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ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

(Articolo 13, comma 6)

 

Articolo 1.

Definizioni dei soggetti

1. Nel codice si intende per:

a) çstazione appaltanteè, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che ¯ comunque 
tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; 

b) çente concedenteè, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti 
di concessione di lavori o di servizi e che ¯ comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

c) çamministrazioni centraliè, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero 
dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della 
giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e 
del made in Italy, Ministero dellôagricoltura, della sovranit¨ alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della 
salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'universit¨ e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni 
periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), 
Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit¨ organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti;

d) çamministrazioni sub-centraliè, tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c);

e) çorganismo di diritto pubblicoè, qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:

1) dotato di capacit¨ giuridica;
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2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di unôattivit¨ priva di carattere industriale o 
commerciale;

3) la cui attivit¨ sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la 
cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo dôamministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri 
dei quali pi½ della met¨ ¯ designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

f) çimpresa pubblicaè, lôimpresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, unôinfluenza dominante o 
perch® ne sono proprietarie, o perch® vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virt½ delle norme che disciplinano detta impresa. Lôinfluenza 
dominante ¯ presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare pi½ della met¨ dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

g) çsoggetti titolari di diritti esclusivi o specialiè, i titolari di diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni 
pubbliche attraverso atti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi l'effetto di riservare, 
rispettivamente, a uno o pi½ operatori economici l'esercizio delle attivit¨ previste dagli articoli da 146 a 152 del codice e di incidere 
sostanzialmente sulla capacit¨ di altri enti di esercitare tale attivit¨. Non costituiscono diritti esclusivi o speciali i diritti concessi in virt½ di un 
procedimento a evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a garantire un'adeguata trasparenza; 

h) çjoint ventureè, l'associazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di 
determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) çcentrale di committenzaè, una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attivit¨ di centralizzazione delle committenze in favore 
di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attivit¨ di supporto allôattivit¨ di committenza;

l) çoperatore economicoè, qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica 
o privata, pu¸ offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della 
procedura di evidenza pubblica; 

m) çraggruppamento temporaneoè, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante 
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica 
offerta;
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n) çaggiudicatarioè, un operatore economico cui ¯ affidato un appalto o una concessione;

o) çmicro, piccole e medie impreseè, le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 
2003;

p) çsoggetti aggregatoriè, i soggetti di cui allôarticolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, iscritti di diritto nellôelenco ANAC ai sensi dellôarticolo 63, comma 4, del codice;

q) çamministrazioni aggiudicatriciè, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli 
organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

r) çenti aggiudicatoriè, i soggetti indicati allôarticolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

s) çcandidatoè, un operatore economico che ha sollecitato un invito o ¯ stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura 
competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un 
partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

t) çstazione appaltante qualificataè, qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dellôallegato II.4 al codice per gli affidamenti di 
lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per lôacquisizione di servizi e forniture dôimporto pari o superiore alle soglie previste per gli 
affidamenti diretti.

Articolo 2.

Definizioni dei contratti.

1. Nel codice si intende per:

a) çcontrattiè o çcontratti pubbliciè, i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente 
concedente;

b) çcontratti di appaltoè o çappalti pubbliciè, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o pi½ operatori economici e una o pi½ stazioni 
appaltanti e aventi per oggetto lôesecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi; 

c) çcontratti di concessioneè o çconcessioniè, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullit¨ in virt½ dei quali una o pi½ 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o pi½ enti aggiudicatori affidano lôesecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o pi½ 
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operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

d) çappalti di lavori complessiè, gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessit¨ in relazione alla tipologia delle opere, 
all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessit¨ di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano 
difficolt¨ logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori 
per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi 
previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;

e) çcontratti ad alta intensit¨ di manodoperaè, i contratti nei quali il costo della manodopera ¯ pari o superiore al 50 per cento dellôimporto 
complessivo dei corrispettivi;

f) çcontratti a titolo onerosoè, i contratti a prestazioni corrispettive o che, comunque, prevedono direttamente reciproci vantaggi e sacrifici 
economici in capo a tutte le parti contraenti;

g) çcontratti a titolo gratuitoè, i contratti in cui lôobbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo 
su una o alcune delle parti contraenti;

h) çcontratti attiviè, i contratti che non producono spesa e da cui deriva unôentrata per la pubblica amministrazione;

i) çcontratto di disponibilit¨è, il contratto col quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo e con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere e a far godere allôamministrazione aggiudicatrice unôopera, destinata all'esercizio di un 
pubblico servizio. Lôoperatore economico garantisce il miglior godimento dellôopera, mantenendola in stato da servire allôuso convenuto ed 
eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto pu¸ prevedere il trasferimento in propriet¨ allôamministrazione dellôopera, 
verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore;

l) çdonazioniè, i contratti con i quali, per spirito di liberalit¨, una parte arricchisce lôaltra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo 
verso la stessa unôobbligazione;

m) çcontratti esclusiè, i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della 
direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice;

n) çaccordo quadroè, lôaccordo concluso tra una o pi½ stazioni appaltanti e uno o pi½ operatori economici, il cui scopo ¯ quello di stabilire le 
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantit¨ previste;
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o) çclausole socialiè, disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come 
condizione per svolgere attivit¨ economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

1. Nel codice si intende per: 

a) çaffidamento del contrattoè, l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto ¯ aggiudicato allôoperatore economico selezionato o scelto dalla 
stazione appaltante o dallôente concedente; 

b) çscrittoè o çper iscrittoè, un insieme di parole o cifre che pu¸ essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, 
trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;

c) çprocedura di evidenza pubblicaè, la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dellôUnione europea 
e della disciplina dettata dal codice, ¯ finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, allôaffidamento 
del contratto;

d) çaffidamento direttoè, lôaffidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di pi½ operatori 
economici, la scelta ¯ operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dallôente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi 
di cui allôarticolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice; 

e) çaffidamento in houseè, lôaffidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto 
pubblico o di diritto privato definita dallôarticolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di societ¨ a partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dallôarticolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE 
e dallôarticolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonch®, per i settori speciali, dallôarticolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 
24/2014/UE;

f) çprocedure aperteè, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato pu¸ presentare un'offerta;

g) çprocedure ristretteè, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico pu¸ chiedere di partecipare e in cui possono presentare 
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalit¨ stabilite dal codice;
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h) çprocedure negoziateè, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da 
loro scelti e negoziano con uno o pi½ di essi le condizioni del contratto;

i) çdialogo competitivoè, una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale 
procedura, al fine di elaborare una o pi½ soluzioni atte a soddisfare le sue necessit¨ e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati 
sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore economico pu¸ chiedere di partecipare a tale procedura;

l) çconcorsi di progettazioneè, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e 
della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano 
e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonch® nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli 
impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione 
di premi;

m) çlocalizzazione di opere pubblicheè, il procedimento attraverso il quale ¯ individuata lôarea su cui realizzare unôopera pubblica di interesse 
statale e ne ¯ accertata la compatibilit¨ urbanistica;

n) çopere pubbliche di interesse stataleè, le opere eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le opere insistenti su aree statali, nonch® le 
opere da realizzarsi da ogni altro ente istituzionalmente competente, destinate a servire interessi pubblici non limitati al territorio di una singola 
regione;

o) çinterventi di rigenerazione urbanaè, interventi che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonch® 
promuovendo la qualit¨ urbana e architettonica;

p) çciclo di vita del contratto pubblicoè, lôinsieme delle attivit¨, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla 
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto;

q) çmetodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioniè, metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei 
requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati 
durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilit¨ e a incrementare 
l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, 
infrastrutture e reti;

r) çerrore od omissione di progettazioneè, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa 
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali;
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s) çlotto funzionaleè, uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di 
un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalit¨, fruibilit¨ e fattibilit¨ indipendentemente 
dalla realizzazione delle altre parti; 

t) çlotto prestazionaleè, uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su 
base qualitativa, in conformit¨ alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformit¨ alle diverse fasi successive del progetto; 

u) çlotto quantitativoè, uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma 
procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformit¨ alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformit¨ alle diverse fasi 
successive del progetto adeguato alla capacit¨ economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

v) çsito istituzionaleè, il sito web delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione ñBandi di gara e contrattiò, nella quale 
sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dall'allegato II.6. Per i soggetti tenuti allôapplicazione del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, la sottosezione ñBandi di gara e contrattiò ¯ collocata nella sezione ñAmministrazione trasparenteò;

z) çattivit¨ di committenza ausiliariaè, le attivit¨ che consistono nella prestazione di supporto alle attivit¨ di committenza, in particolare nelle 
forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, 
forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

aa) çservizi globaliè, il complesso delle prestazioni eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la manutenzione, il finanziamento di 
unôopera o di un servizio, e funzionali al miglior perseguimento del risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e qualit¨, di cui ¯ 
garante lôoperatore economico;

bb) çoperaè, il risultato di un insieme di lavori, che di per s® esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che 
sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, 
paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

cc) çstrumenti di acquistoè, strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di 
acquisto:
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1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. 
e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dd) çstrumenti di negoziazioneè, strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di 
negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto 
competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

ee) çcottimoè, lôaffidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dellôattestazione dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione allôimporto totale dei lavori affidati e non allôimporto del contratto, che pu¸ risultare inferiore per effetto 
della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi dôopera da parte dellôesecutore.
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ALLEGATO I.2

Attivit¨ del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per lôaffidamento di appalti e concessioni, ai 
sensi dellôarticolo 15 del codice.

Articolo 2.

Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP ¯ individuato, nel rispetto di quanto previsto dallôarticolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i 
dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dellôarticolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate allôincarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e 
all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al 
responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra lôintervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante pu¸ individuare 
quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la 
stazione appaltante affida lo svolgimento delle attivit¨ di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, 
in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attivit¨ di supporto 
devono essere muniti di assicurazione di responsabilit¨ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivit¨ di propria 
competenza.
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Articolo 3.

Struttura di supporto.

1. Ai sensi dellôarticolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante pu¸ istituire una struttura stabile a supporto del RUP e pu¸ conferire, su 
proposta di questôultimo, incarichi per la migliore realizzazione dellôintervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessit¨ che 
richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP pu¸ essere istituita anche in comune fra pi½ stazioni 
appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dellôarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato allôesercizio della professione, o, quando lôabilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico 
anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La 
formazione professionale ¯ soggetta a costante aggiornamento ai sensi dellôarticolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato 
unôadeguata esperienza nello svolgimento di attivit¨ analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessit¨ e/o importo dellôintervento:

a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;

b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice; 

c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice. 

2. In mancanza di abilitazione allôesercizio della professione, il RUP ¯ un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al 
comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dallôanzianit¨ di servizio maturata.

3. Il RUP pu¸ svolgere, per uno o pi½ interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore 
dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza 
sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonch® nel caso di progetti integrali ovvero di 
interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a unôesperienza professionale di almeno cinque 
anni nellôambito delle attivit¨ di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea 
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magistrale o specialistica nelle materie oggetto dellôintervento da affidare nonch® adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche 
mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi 
dellôarticolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attivit¨ analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessit¨ e 
importo dellôintervento, in relazione alla tipologia e allôentit¨ dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dallôanzianit¨ di 
servizio maturata: 

a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice; 

b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice. 

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici 
e telematici, la stazione appaltante pu¸ richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonch® di 
specifiche comprovate competenze.

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dellôarticolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo 
dellôintervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualit¨ richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase 
dellôesecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
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a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma 
triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dellôarticolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altres³ lôelenco annuale 
da approvare ai sensi dellôarticolo 37, comma 1, lettera b), del codice;

b) accerta la libera disponibilit¨ di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarit¨ urbanistica dellôintervento pubblico o promuove 
lôavvio delle procedure di variante urbanistica; 

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di 
diverse amministrazioni;

d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e) svolge lôattivit¨ di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica 
della progettazione ai sensi dellôarticolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile 
della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dellôarticolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto 
dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce 
adeguata motivazione;   

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere lôappalto in lotti ai sensi dellôarticolo 58, comma 2, del codice;

g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dellôofferta economicamente 
pi½ vantaggiosa ai sensi dellôarticolo 93 del codice; 

i) promuove lôistituzione dellôufficio di direzione dei lavori;

l) provvede allôacquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

m) ¯ responsabile degli adempimenti prescritti dallôarticolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altres³ tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti 
relativi alla realizzazione dellôintervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

Articolo 7.
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Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento. 

1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dellôarticolo 15, comma 4,
del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ci¸ deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione 
appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta 
le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruit¨ delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessit¨ delle 
valutazioni o della specificit¨ delle competenze richieste, pu¸ avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dellôarticolo 15, comma 6, del 
codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con lôeventuale supporto della commissione nominata ai sensi dellôarticolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente pi½ vantaggiosa, pu¸ svolgere tutte le attivit¨ che 
non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione ¯ quello del minor prezzo, il RUP pu¸ procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base allôordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare allôesterno 
la volont¨ della stessa.

2. Il RUP esercita altres³ tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti 
relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione. 

1. Il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarit¨ degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
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c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il 
direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano; 

e) svolge, su delega del soggetto di cui allôarticolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non 
sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, 
nello svolgimento dellôincarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilit¨ di cui agli 
articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli 
operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per 
lôesecuzione dei lavori relativa alla sospensione, allôallontanamento dellôesecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o 
alla risoluzione del contratto; 

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e 
strumentali dellôimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; 

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e lôimpresa 
affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme 
previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con lôappaltatore, anche sulla base delle indicazioni 
fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessit¨, nei limiti e con gli effetti previsti dallôarticolo 121 del codice; 

p) dispone la ripresa dei lavori e dellôesecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo 
termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
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q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dellôarticolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione 
dellôintervento ed ¯ sentito sulla proposta di transazione ai sensi dellôarticolo 212, comma 3, del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarit¨ contributiva dellôaffidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione 
appaltante ai fini dellôemissione del mandato di pagamento; 

t) allôesito positivo del collaudo o della verifica di conformit¨ rilascia il certificato di pagamento; 

u) rilascia allôimpresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere 
nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformit¨ agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dellôesecuzione del contratto.

4. Il direttore dellôesecuzione del contratto ¯ soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: 

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui allôarticolo 14 del codice; 

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono lôapporto di una pluralit¨ di competenze; 

d) interventi caratterizzati dallôutilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessit¨ di elevate prestazioni per quanto 
riguarda la loro funzionalit¨;

e) per ragioni concernenti lôorganizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unit¨ organizzativa diversa da 
quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato lôaffidamento.

5. Il RUP esercita altres³ tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti 
relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

Articolo 9.
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Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dallôarticolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun 
acquisto. 

2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dellôesecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di 
acquisizione con particolare riferimento alle attivit¨ di: 

a) programmazione dei fabbisogni; 

b) progettazione, relativamente allôindividuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del 
capitolato; 

c) esecuzione contrattuale; 

d) verifica della conformit¨ delle prestazioni.

3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dellôarticolo 5. La stazione appaltante pu¸ prevedere deroghe alle disposizioni di cui allôarticolo 5, in 
considerazione delle minori attivit¨ assegnate al RUP, fermo restando lôobbligo di garantire professionalit¨ e competenza adeguate allo 
svolgimento delle specifiche mansioni affidate. 

4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivit¨ di: 

a) programmazione, relativamente alla raccolta e allôaggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

c) affidamento; 

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dallôarticolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i 
comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso ¯, di regola, designato come responsabile della singola gara allôinterno del modulo 
associativo o consortile prescelto, secondo le modalit¨ previste dai rispettivi ordinamenti. 

6. Fermo restando quanto previsto dallôarticolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o 
consortile prescelto, il RUP ¯ designato unicamente da questi ultimi. 
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7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attivit¨ di competenza 
della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. 
I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle 
centrali di committenza, riguardano le attivit¨ di propria competenza in quanto dirette allôeffettuazione dello specifico acquisto e allôesecuzione 
contrattuale. Resta fermo quanto previsto dallôarticolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o pi½ stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica lôarticolo 62, comma 14, del 
codice.
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ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto e di concessione

(Articolo 17, comma 3)

1. A norma dellôarticolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato 
il criterio dellôofferta economicamente pi½ vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualit¨ e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

a) procedura aperta: nove mesi;

b) procedura ristretta: dieci mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;

e) dialogo competitivo: sette mesi;

f) partenariato per lôinnovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

a) procedura aperta: cinque mesi;

b) procedura ristretta: sei mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dallôinvio degli inviti a offrire, fino allôaggiudicazione alla miglior offerta, e non 
possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice 
amministrativo.
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4. Ove la stazione appaltante o lôente concedente debba effettuare la procedura di verifica dellôanomalia, i termini sopraindicati sono prorogati 
per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, pu¸ prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In 
presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficolt¨ che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo 
dellôorganizzazione amministrativa e della particolare complessit¨ della procedura, certificate dal RUP, questôultimo, con proprio atto motivato,
pu¸ prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
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ALLEGATO I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

(Articolo 18, comma 10)

Articolo 1

1. Il valore dellôimposta di bollo, che lôappaltatore ¯ tenuto a versare al momento della stipula del contratto, ¯ determinato sulla base della Tabella 
A annessa al presente allegato.

2. Lôimposta ¯ determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione allôimporto massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali 
opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dallôimposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 2

1. Il pagamento dellôimposta di cui allôarticolo 1 ha natura sostituiva dellôimposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la 
procedura di selezione e lôesecuzione dellôappalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui allôarticolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte 
I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 3

1. Con provvedimento del direttore dellôAgenzia delle entrate sono individuate le modalit¨ telematiche di versamento, diverse da quelle di cui 
allôarticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del 
procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale. 
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Tabella A

Valori dellôimposta di bollo

Fascia di importo contratto
(valori in euro)

Imposta
(valori in euro)

< 40.000 esente
40

120
1.000.000 < 5.000.000 250

500
1.000
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ALLEGATO I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

(Articolo 37, comma 6)

Articolo 1.

Oggetto.

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

a) çBDAPè, la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

b) çCUPè, il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;

c) çCUIè, il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;

d) çRUPè, il responsabile unico del progetto di cui allôarticolo 15 del codice;

e) çpianificazione delle attivit¨ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenzaè, il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna 
centrale di committenza contenente indicazioni circa le attivit¨ di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

f) çAUSAè, l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni 
e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, 
nonch® i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 
29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti 
concedenti consultano altres³, ove disponibili, le pianificazioni delle attivit¨ delle centrali di committenza.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui allôarticolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualit¨ e fonte di finanziamento;

b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse 
pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altres³, indicati i beni immobili nella disponibilit¨ della stazione appaltante o 
dellôente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera 
da affidare in concessione;

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dallôarticolo 5, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
assicurano la disponibilit¨ del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di 
finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di 
cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione 
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonch® i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di 
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regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui 
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni 
immobili ¯ indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli 
uffici titolari dei beni immobili, ¯ riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 ¯ individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto 
funzionale di cui al primo periodo ¯ altres³ indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei 
programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale ¯ riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilit¨ di 
precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale ¯ riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di 
detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui 
all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro ¯ riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le 
opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di 
partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di propriet¨ o altro titolo di godimento di beni immobili. Il 
programma evidenzia altres³ se trattasi di lavoro complesso.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualit¨ del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale 
dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualit¨ del programma;

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;

d) conformit¨ dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Un lavoro pu¸ essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o pi½ lotti funzionali, purch® con riferimento 
all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dallôarticolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorit¨ dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della 
definizione degli ordini di priorit¨ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e
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ripristino conseguenti a calamit¨ naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere 
incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi gi¨ approvati, i lavori 
cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonch® i lavori per i quali ricorra la possibilit¨ di finanziamento con capitale privato 
maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di priorit¨ di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorit¨ massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino 
conseguenti a calamit¨ naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e 
mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonch® quelli finanziati con PNRR e Piano 
complementare al PNRR.

12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle 
priorit¨ ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonch® le modifiche dipendenti da sopravvenute 
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la 
redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente ¯, di norma, individuato nel 
referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella 
programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 4.

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

1. Per le finalit¨ di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella 
scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalit¨ e le risorse per il loro 
completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo 
ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione 
di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni 
alternative.
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2. Ai fini del completamento e della fruibilit¨ dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee 
guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalit¨ tenuto 
conto della complessit¨, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture 
svolgono, altres³, attivit¨ di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute 
sussista la capacit¨ attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato 
pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale del committente e sull'apposita 
sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad 
acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con 
diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonch® alla gestione delle stesse.

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano 
determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco 
dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori ¯ prevista nella prima 
annualit¨.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o lôente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento e alla fruibilit¨ dell'opera:

a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di 
consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarit¨ dell'opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una 
funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;

b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo 
smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Articolo 5.
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Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. 
Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 3 ¯ redatto ogni anno, scorrendo l'annualit¨ pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti 
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si ¯ rinunciato all'attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonch® dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati 
lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e lôelenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne ¯ data 
comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione 
di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, 
unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto 
di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dellôente concedente. 
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicit¨ purch® queste siano predisposte in modo da assicurare 
il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni 
dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e
gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o 
documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e 
dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, 
autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualit¨ di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale 
dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per 
assenza di lavori, ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione çAmministrazione trasparenteè di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
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9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da 
individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dallôarticolo 37, comma 1, del codice, qualora 
le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o pi½ lavori gi¨ previsti nell'elenco annuale;

b) l'aggiunta di uno o pi½ lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o pi½ lavori per la sopravvenuta disponibilit¨ di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima 
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualit¨ successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori gi¨ contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dellôente concedente.

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale pu¸ essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da 
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale pu¸ essere altres³ realizzato sulla base di un 
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gi¨ previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dellôente concedente al momento 
della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, pu¸ chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano 
su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione
territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i 
relativi contenuti finanziari.

Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni 
e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli 
acquisti di forniture e servizi nonch® i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. 
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Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attivit¨ dei soggetti aggregatori e delle centrali di 
committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa. 

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:

a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualit¨ e fonte di finanziamento;

b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le 
forniture e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dallôarticolo 7, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
assicurano la disponibilit¨ del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.

4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 ¯ individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il 
quale ¯ previsto, ¯ riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto ¯ riproposto, salvo modifiche 
sostanziali del progetto che ne alterino la possibilit¨ di precisa individuazione.

5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima 
del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle 
acquisizioni medesime.

6. Il programma triennale contiene altres³ i servizi di cui allôarticolo 41, comma 10, del codice nonch® le ulteriori acquisizioni di forniture e 
servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi 
previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora gi¨ ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro 
economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del 
programma di cui alla scheda G.

7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, 
del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.
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8. Nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, ¯ riportata l'annualit¨ nella quale si intende dare avvio 
alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il 
raccordo con la pianificazione dell'attivit¨ degli stessi.

9. Per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento 
all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche 
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorit¨. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorit¨ le 
stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamit¨ naturali, per 
garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonch® le forniture e i servizi 
cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilit¨ di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorit¨, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o 
calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

12. Lôelenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti 
prevedono di inserire nel programma triennale, ¯ comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei 
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, con le modalit¨ indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la 
redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma pu¸ coincidere con quello di cui 
all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 14.

Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi 
informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 6 ¯ redatto ogni anno, scorrendo l'annualit¨ pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non ¯ riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di 
affidamento.
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3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualit¨ del 
precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si 
¯ rinunciato all'acquisizione.

4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e 
servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione çAmministrazione 
trasparenteè di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei 
soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni 
dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre 
stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio 
bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e 
nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle 
procedure relative a un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8. I programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo 
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del 
codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o pi½ acquisti gi¨ previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

b) l'aggiunta di uno o pi½ acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o pi½ acquisti per la sopravvenuta disponibilit¨ di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della 
prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione alla prima annualit¨ dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti gi¨ contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
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9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o 
calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualit¨ del programma 
possono essere altres³ realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gi¨ previste tra i mezzi finanziari 
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dellôente concedente e ne ¯ 
data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 8.

Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 
delegano la procedura di affidamento.

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano 
per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per 
l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, 
la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per 
il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di 
committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorit¨ nazionale anticorruzione.

Articolo 9.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e 
servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 57 del 9 marzo 2018, ¯ abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dellôarticolo 229, comma 2, del 
codice.
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Articolo 10.

Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2

DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________ 
 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 
Importo Totale Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo 

stanziamenti di bilancio importo importo importo importo 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 importo importo importo importo 

 
risorse derivanti da trasferimento di immobili  importo importo importo importo 

altra tipologia importo importo importo importo 

totale importo importo importo importo 

Il referente del programma 
                   (……………) 

 

Note 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni 
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2  
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
Elenco delle opere incompiute

CUP 
(1) Descrizione opera Determinazioni dell'amministrazione

Ambito di 
interesse 

dell'opera

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Importo 
complessivo 

dell'intervento
(2)

Importo 
complessivo 

lavori 
(2)

Oneri
necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori

Importo 
ultimo
SAL

Percentuale 
avanzamento 

lavori 
(3)

Causa per la 
quale l'opera 
¯ incompiuta

L'opera ¯ 
attualmente 

fruibile, anche 
parzialmente, 

dalla 
collettivit¨?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art. l DM 
42/2013

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 
d'uso

Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai 

sensi dell'articolo 202
del codice

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Parte di 
infrastruttura 

di rete

codice testo Tabella B.l Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 s³/no Tabella B.4 s³/no Tabella B.5 s³/no s³/no s³/no

somma somma somma somma

Il referente del programma
          (éééééé.)

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: ¯ obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1Á gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato            
(4) ln caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1
a) ¯ stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilit¨ dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo gi¨ reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2. lettera c). DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)
Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unit¨ di misura) unit¨ di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore) valore (mq, mc é)
Lôopera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato s³/no
Lôopera risulta rispondente a tutti i requisiti dellôultimo progetto approvato s³/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Sponsorizzazione s³/no
Finanza di progetto s³/no
Costo progetto importo
Finanziamento assegnato importo
Tipologia copertura finanziaria
DellôUnione europea s³/no
Statale s³/no
Regionale s³/no
Provinciale s³/no
Comunale s³/no
Altra pubblica s³/no
Privata s³/no
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2  
DELL’AMMINISTRAZIONE ________________________

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice

Codice univoco 
immobile 

(1)

Riferimento CUI 
intervento 

(2) 

Riferimento CUP 
opera incompiuta 

(3)
Descrizione immobile

Codice ISTAT

Localizzazione 
CODICE NUTS

Trasferimento 
immobile a titolo di 

corrispettivo ex
art. 202 comma 1, lett. 

a), del codice 

Immobili disponibili

Gi¨ incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
allôart. 27 del 

decreto-legge  n. 
n. 201/2011, 

convertito dalla 
legge n. 214/2011

Tipo disponibilit¨ se 
immobile derivante da opera 

incompiuta di cui si ¯ 
dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse

Valore Stimato

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.I Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma

somma somma somma somma

Il referente del programma
                  (ééééé.)

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualit¨ del primo programma nel quale l'immobile ¯ stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile ¯ associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. s³, cessione
3. s³, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. s³ come valorizzazione
3. s³, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarit¨ dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarit¨ dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
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SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________ 

 
 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

Numero 
intervento 

CUI 
(1)

Cod. Int. 
Amm.ne 

(2)

Codice 
CUP 
(3)

Annualit¨ nella 
quale si prevede di 

dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile 
unico del 
progetto

(4)

Lotto 
funzionale

(5)

Lavoro 
complesso

(6)

Codice ISTAT

Localizzazione -
codice NUTS Tipologia

Settore e 
sottosettore 
intervento

Descrizione 
dell'intervento

Livello di 
priorit¨

(7)

STIMA DEI COSTI DELLôINTERVENTO 
(8) Intervento aggiunto 

o variato a seguito di 
modifica 

programma 
(12)

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualit¨ 
successive

Importo 
complessivo 

(9)

Valore degli eventuali immobili di cui 
alla scheda C collegati allôintervento 

(10)

Scadenza temporale ultima per lôutilizzo 
dellôeventuale finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato 
(11)

Importo Tipologia

numero 
intervento CUI codice data (anno) s³/no s³/no cod cod cod codice Tabella D.l Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

 somma somma somma somma somma somma somma

Il referente del programma
                                                                             (ééééé)

Note:
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualit¨ del primo programma nel quale lôintervento ¯ stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualit¨ del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dallôamministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)       
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto       
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dellôallegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso di cui allôarticolo 2, comma 1, lettera d), dellôallegato I.1 al codice
(7) Indica il livello di priorit¨ di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta lôimporto comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dellôarticolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualit¨
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se lôintervento ¯ stato aggiunto o ¯ stato modificato a seguito di modifica in corso dôanno ai sensi dellôarticolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorit¨ massima 
2. priorit¨ media
3. priorit¨ minima 

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. societ¨ partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex articolo 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)
Responsabile unico del progetto
Codice fiscale del responsabile del procedimento formato cf
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dellôintervento
Tipologia di risorse primo anno secondo anno terzo anno annualità successive
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo
Stanziamenti di bilancio importo importo importo importo
Finanziamenti ai sensi dellôarticolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 importo importo importo importo

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice importo importo importo importo
Altra tipologia importo importo importo importo
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SCHEDA E:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________ 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE 
UNICO DEL 
PROGETTO

IMPORTO 
ANNUALITê

IMPORTO INTERVENTO FINALITê LIVELLO DI 
PRIORITê

CONFORMITê
URBANISTICA

VERIFICA 
VINCOLI 

AMBIENTALI

LIVELLO Dl
PROGETTAZIONE

CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO

INTERVENTO 
AGGIUNTO O 
VARIATO A 
SEGUITO DI 
MODIFICA 

PROGRAMMA (*)codice AUSA denominazione

Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.I Ereditato da scheda D s³/no s³/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

Il referente del programma
           (ééééé)

Note:
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo 
AMB - Qualit¨ ambientale
COP - Completamento opera incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio         
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualit¨ urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non pi½ utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit¨ tecnico-economica: "documento di fattibilit¨ delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilit¨ tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo
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SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________ 

 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE 

INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO LIVELLO DI PRIORITê
MOTIVO PER IL QUALE 
L'INTERVENTO NON Ĉ 

RIPROPOSTO 
(1)

Codice Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma Ereditato da scheda D Testo

Il referente del programma
(ééééé)

Note:
(1) Breve descrizione dei motivi 
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SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________ 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 
 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 
Importo Totale 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  importo importo importo importo 
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo 
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo 
Stanziamenti di bilancio importo importo importo importo 
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 1990, n. 403 

importo importo importo 
importo 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili  importo importo importo importo 
Altro importo importo importo importo 
Totale importo importo importo importo 

 
Il referente del programma  

(……………………) 
 
 
 

Note 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal 
sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 
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SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2 
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________ 

 
 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

Numero 
intervento CUI 

(1) 

Codice fiscale 
Amministrazione 

Prima 
annualità del 

primo 
programma 

nel quale 
l'intervento è 
stato inserito 

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento 

Codice CUP  
(2) 

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, 

forniture e servizi 

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione 
nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 
ricompreso 

(3) 

Lotto 
funzionale 

(4) 

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'acquisto 
(Regione/i) 

Settore CPV  
(5) 

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO 

Livello di 
priorità  

(6) 

Responsabile  
unico del 

progetto (7) 

Durata del 
contratto 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 

di contratto in 
essere 

 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

CENTRALE Dl COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARÀ RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO 

(10) 
Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(11) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

Costi su 
annualità 
successive 

 

Totale 
(8) 

Apporto di capitale privato  
(9) codice AUSA denominazione 

importo tipologia 

codice 
 

data (anno) data (anno) codice sì/no codice sì/no testo forniture / 
servizi Tabella CPV testo Tabella H.1 testo numero 

(mesi) sì/no valore valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella H.2 

                somma  
(12)  

somma  
(12) 

somma  
(12) 

somma  
(12) 

somma  
(12) 

somma  
(12)     

 
 

Il referente del programma 
             (……………………) 

Note 
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma 
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4) 
(3) Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente 
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), dell’allegato I.1  
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48 
(6) Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6, commi 10 e 11 
(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto 
(8) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 
(9) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo 
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8) 
(11) Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 
(12) La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 
 
Tabella H.1 
1. priorità massima  
2. priorità media 
3. priorità minima 

Tabella H.2 
1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)  
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c) 
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d) 
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e) 
5. modifica ex art. 7, comma 9 
 

 
 
 
 
 
  

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) 
Responsabile unico del progetto codice fiscale  
 
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento 
Tipologia di risorse                                                                                       primo anno secondo anno terzo anno annualità successive 
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo 
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo 
Stanziamenti di bilancio importo importo importo importo 
Finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 importo importo importo importo 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice importo importo importo importo 
Altra tipologia importo importo importo importo 
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SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2 
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________ 

 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' 
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

 
CODICE 
UNICO 

INTERVENTO - 
CUI 

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità 
Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto  
(1) 

Codice 
Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 
programma 

Ereditato da precedente 
programma 

Ereditato da scheda H Testo 

 
 

Il referente del programma  
(……………………) 

                                                                                       

Note 

(1) breve descrizione dei motivi 
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ALLEGATO I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

(Articolo 40)

Articolo 1.

Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.

1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dellôarticolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.

2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con 
riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 
1977;

b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell'UNESCO;

c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l'ente concedente ind³ce il 
dibattito pubblico su richiesta:

a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;

b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una citt¨ metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;

c) di uno o pi½ consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti;

d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui ¯ previsto l'intervento;

e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non pi½ di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Articolo 2.
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Esclusioni

1. Il dibattito pubblico ¯ escluso:

a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento 
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

c) per le opere gi¨ sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.

Articolo 3.

Indizione del dibattito pubblico.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che 
si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilit¨ ovvero del documento di 
fattibilit¨ delle eventuali alternative progettuali.

2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dellôarticolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dellôopera di cui allôarticolo 5, 
comma 1, lettera a), del presente allegato.

Articolo 4.

Responsabile del dibattito pubblico

1. Il responsabile dellôunit¨ organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione 
di cui allôarticolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi 
partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attivit¨ di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-
economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico ¯ individuato dal Ministero competente per materia tra 
i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ¯ un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico ¯ designato dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in 
possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico pu¸ essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante 
procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.
2. Non possono assumere l'incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una citt¨ metropolitana 
ove la stessa opera ¯ localizzata.

 



—
  251  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

3. Il responsabile del dibattito pubblico:

a) progetta le modalit¨ di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, 
stabilendo i temi di discussione, le modalit¨ di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con lôutilizzo di strumenti informatici e telematici, salva 
la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalit¨;

b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera a);

c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;

d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalit¨ di comunicazione e informazione al pubblico, curando lôorganizzazione e gli aggiornamenti della 
sezione del sito istituzionale di afferenza;

e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.

Articolo 5.

Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell’ente concedente.

1. La stazione appaltante o lôente concedente provvede a:

a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui ¯ motivata l'opportunit¨ dell'intervento e sono descritte le 
soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione 
di cui alla lettera a);

c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione; 
d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilit¨;

e) partecipare in modo attivo alle attivit¨ previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito 
pubblico;

f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volont¨ o meno di realizzare 
l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
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g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del codice.

Articolo 6.

Svolgimento del dibattito pubblico.

1. Dalla pubblicazione di cui allôarticolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui allôarticolo 40, comma 5, del codice. 

2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico pu¸ prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma
1, in caso di comprovata e motivata necessit¨.

3. Gli enti legittimati ai sensi dellôarticolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalit¨ stabilite 
dal responsabile del dibattito pubblico in conformit¨ alle previsioni dellôarticolo 4, comma 3, lettera a).

Articolo 7.

Conclusione del dibattito pubblico.

1. Nel termine di cui allôarticolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o allôente concedente la relazione 
conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dellôente concedente, nonch® sui siti 
istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene:

a) la descrizione delle attivit¨ svolte nel corso del dibattito pubblico;

b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;

c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o allôente concedente di prendere posizione 
nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con lôeventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.

2. La stazione appaltante o lôente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, 
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle 
amministrazioni locali interessate dallôintervento, nonch® al Dipartimento di cui allôarticolo 5, comma 1, lettera c). 

Tabella 1
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TIPOLOGIE DI OPERE SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade 
extraurbane a quattro o pi½ corsie o adeguamento di 
strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a 
quattro o pi½ corsie.

Opere che comportano una lunghezza del tracciato 
superiore a 30 km e comunque con un valore di 
investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto 
di IVA del complesso dei contratti previsti.

Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. Opere che comportano una lunghezza del tracciato 
superiore a 30 km e comunque con un valore di 
investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di 
IVA del complesso dei contratti previsti.

Aeroporti. Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o 
nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri 
di lunghezza e comunque con un valore di investimento 
complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA
del complesso dei contratti previsti

Porti marittimi commerciali, nonch® vie navigabili e porti 
per la navigazione interna accessibili a navi di stazza 
superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da 
intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a 
mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la 
terraferma e lôesterno dei porti, che possono accogliere 
navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le 
attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

Opere che comportano una superficie interessata 
dallôintervento superiore a 150 ha e comunque con un 
valore di investimento complessivo superiore a 200 
milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti 
previsti.

Interventi per la difesa del mare e delle coste. Opere che comportano un valore di investimento 
complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso 
dei contratti previsti.

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle 
navi.

Opere off-shore che comportano un valore di investimento 
complessivo superiore ai 150 milioni di euro del 
complesso dei contratti previsti.

Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore 
dellôintermodalit¨ di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 
e successive modifiche, comunque comprendenti uno 
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni 
completi e in collegamento con porti, aeroporti e 
viabilit¨ di grande comunicazione.

Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle 
infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di 
IVA del complesso dei contratti previsti.
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Elettrodotti aerei. Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV 
e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.

Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le 
acque in modo durevole.

Impianti con altezza superiore a 30 metri o che 
determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di 
metri cubi.

Opere che prevedano o possano prevedere 
trasferimento dôacqua tra regioni diverse e ci¸ 
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini 
idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, 

Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o 
superiore a 4 m3/s.

Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico 
o turistico.

Opere e infrastrutture che comportano investimenti
complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, 
del complesso dei contratti previsti

Impianti insediamenti industriali e infrastrutture 
energetiche.

Opere che comportano investimenti complessivi superiori 
ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei 
contratti previsti.
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ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilit¨ delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della 
progettazione, del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

SEZIONE I

QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITê DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO 
ALLA PROGETTAZIONE

Articolo 1.

Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in 
relazione alla tipologia dellôintervento stesso, riporta:

a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dellôintervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;

b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettivit¨ o della specifica utenza alla quale lôintervento ¯ destinato, che 
dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dellôintervento stesso; 

2. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilit¨ delle alternative progettuali, di cui allôarticolo 2, possono essere redatti anche con lôausilio di sistemi 
informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attivit¨ insediabili.
A questo fine, il quadro esigenziale pu¸ essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale 
comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

3. La redazione del quadro esigenziale ¯ di esclusiva competenza del committente.

Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.
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1. Il documento di fattibilit¨ delle alternative progettuali, di seguito çDOCFAPè, ¯ redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed ̄  prodromico 
alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui allôarticolo 3. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, pu¸ essere supportato 
dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi 
e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: lôipotesi di non realizzazione dellôintervento, ove applicabile, 
le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilit¨ e al trasporto); per le opere puntuali, lôalternativa tra la 
realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando 
ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dellôintervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal 
committente, pu¸ analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dellôopera da realizzare. Il 
DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, lôipotesi di non 
realizzazione dellôintervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali 
incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonch®, per gli interventi sulle opere 
esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine ¯ prevista la possibilit¨ di effettuare indagini preliminari.

3. In applicazione del principio di proporzionalit¨ di cui allôarticolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP ¯ sviluppato con un livello di approfondimento 
e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dellôintervento da realizzare.

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dellôintervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, cos³ 
articolata:

a) analisi dello stato di fatto dellôarea dôintervento o dellôopera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri-
dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;

b) inquadramento territoriale dellôarea dôintervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilit¨ dellôintervento 
con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;

c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dellôintervento, delle possibili alternative 
progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione 
agli aspetti connessi alla manutenibilit¨. Tali alternative possono essere illustrate anche mediante modelli informativi;

d) schemi grafici che descrivano e consentano lôindividuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono 
essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;

e) indicazione dei tempi previsti per lôattuazione delle alternative progettuali esaminate;

f) stima sommaria dei costi, mediante lôadozione di prezzi parametrici;
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g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione 
dellôintervento.

5. In relazione a quanto stabilito allôarticolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP ¯ sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o 
superiore alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice.

6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice, ¯ facolt¨ del committente richiedere 
la redazione del DOCFAP, che sar¨ redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della 
dimensione dellôintervento da realizzare.

7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il 
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivit¨ e per lôambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP ¯ corredato anche di unôanalisi costi ricavi.

9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.

Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito çDIPè, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel 
DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dellôintervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti 
e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP ¯ redatto e approvato prima dellôaffidamento del progetto di 
fattibilit¨ tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in questôultimo caso, il DIP dovr¨ 
essere parte della documentazione di gara per lôaffidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del ñcapitolato del 
servizio di progettazioneò. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP ¯ allegato alla lettera dôincarico. Il DIP riporta almeno le seguenti 
indicazioni:

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;

b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dellôintervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, 
ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;

c) i requisiti tecnici che lôintervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
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d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dellôintervento. Tali 
livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui allôarticolo 43 del codice, possono tenere 
in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni 
ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione 
dellôintervento; 

g) i limiti economici da rispettare e lôeventuale indicazione delle coperture finanziarie dellôopera;

h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dellôintervento;

i) lôindicazione della procedura di scelta del contraente; 

l) lôindicazione del criterio di aggiudicazione;

m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dellôintervento, e in particolare se il contratto sar¨ stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo 
e parte a misura;

n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dellôambiente e della sicurezza energetica, per 
quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono 
essere introdotte allôinterno dei modelli informativi;

o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;

p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;

q) le specifiche tecniche per lôutilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:

1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilit¨, robustezza e resilienza delle opere;

2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalit¨ degli impianti;

r) lôindicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dellôintervento;

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui allôarticolo 66, comma 1, del codice, lôimporto di massima stimato da porre a base di gara, calcolato 
nel rispetto del decreto di cui allôarticolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

t) la possibilit¨ di utilizzare le economie derivanti dai ribassi dôasta anche per motivate varianti in corso dôopera;
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u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, la previsione dellôelaborato progettuale della sicurezza contenente lôanalisi del contesto ambientale con lôindividuazione delle potenziali 
interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi allôarea di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dellôattivit¨ 
dellôimpresa, nonch® la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo 
indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067
della Commissione, del 19 dicembre 2018.

2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dellôente concedente il DIP include il capitolato informativo (di 
seguito anche çCIè), in riferimento a quanto previsto dallôarticolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, pu¸ contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase 
esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.

4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o lôente concedente pu¸ fare utile riferimento 
alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.

5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui allôarticolo 46 del codice, il DIP ¯ integrato con i documenti preparatori del concorso 
stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della 
progettazione dellôintervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo
possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che 
riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica di cui allôarticolo 4, il DIP ¯ aggiornato in relazione alla definizione delle scelte 
funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento pu¸ costituire indirizzo per le successive 
fasi progettuali e, conseguentemente, pu¸ fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del 
progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica con lôadozione del criterio dellôofferta economicamente pi½ vantaggiosa.

Articolo 4.

Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dellôarticolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica;
b) progetto esecutivo. 
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2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nellôambito di un processo unitario senza 
soluzione di continuit¨, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento 
di indirizzo alla progettazione di cui allôarticolo 3.

Articolo 5.

Quadro economico dell’opera o del lavoro.

1. Il quadro economico dellôopera o del lavoro ¯ predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le 
necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dellôopera o dellôintervento stesso, nonch® alle specifiche modalit¨ di 
affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dellôopera o dellôintervento, ¯ cos³ articolato:

a) lavori a corpo, a misura;

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso dôasta;

c) importo relativo allôaliquota per lôattuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalit¨ e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui allôarticolo 
204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;

d) opere di mitigazione e di compensazione dellôimpatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dellôopera; costi per il 
monitoraggio ambientale;

e) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dallôappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; 

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; 

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;

5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2; 

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; 

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivit¨ preliminari, ivi compreso lôeventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove 
pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
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esecuzione, allôassistenza giornaliera e contabilit¨, allôincentivo di cui allôarticolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente;

9) spese per attivit¨ tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione 
dei progettisti qualora dipendenti dellôamministrazione, ai sensi dellôarticolo 2, comma 4, del codice nonch® per la verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dellôarticolo 42 del codice;

10) spese di cui allôarticolo 45, commi 6 e 7, del codice;

11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

12) spese per pubblicit¨;

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale dôappalto, di cui allôarticolo 116 
comma 11, del codice, nonch® per lôeventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dellôopera, ove prescritto;

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;

15) spese per la verifica preventiva dellôinteresse archeologico, di cui allôarticolo 41, comma 4, del codice;

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;

18) IVA ed eventuali altre imposte.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 
lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dellôimporto dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

SEZIONE II

PROGETTO DI FATTIBILITê TECNICO-ECONOMICA

Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.
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1. Il progetto di fattibilit¨ tecnico-economica, di seguito çPFTEè, costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a 
confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettivit¨.

2. Il PFTE ¯ elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andr¨ inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze 
(anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si pu¸ avvalere, nei casi previsti dallôarticolo 43 del codice, di modelli informativi 
digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).

3. Durante la fase di progettazione di fattibilit¨ tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, 
idraulica, sismica, unit¨ ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia 
preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dellôesistente.

4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:

a) dellôassetto geometrico-spaziale dellôopera (localizzazione sul territorio);

b) degli aspetti funzionali dellôopera;

c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dellôopera medesima;

d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico;

e) delle misure di mitigazione e compensazione dellôimpatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunit¨ 
locale tramite opere di conservazione o dislocazione;

f) di una previsione di spesa attendibile.

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale 
andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altres³, lôofficiosit¨ idraulica dei corsi dôacqua (naturali e 
artificiali) interferiti dallôopera, lôidrogeologia del sottosuolo e la stabilit¨ geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

a) alla compatibilit¨ ecologica della proposta progettuale, privilegiando lôutilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;

b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a 
preservare la memoria della comunit¨ nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;

c) allôadozione di principi di progettazione bioclimatica e di ñsistemi passiviò che consentano di migliorare il bilancio energetico dellôedificio, nellôottica di una 
sostenibilit¨ complessiva dellôintervento stesso;

d) allôutile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualit¨ di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
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e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di ñfine vitaò;

f) alla ispezionabilit¨ e manutenibilit¨ dellôopera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui allôarticolo 43 
del codice;

g) allôadozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalit¨ di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, 
costruzione e manutenzione dellôopera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dellôintervento ¯, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede 
di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di verifica preventiva dellôinteresse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito çVIAè;

e) relazione di sostenibilit¨ dellôopera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nellôimmediato intorno dellôopera da progettare;

g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dallôarticolo 43 del codice;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

i) computo estimativo dellôopera;

l) quadro economico di progetto;

m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;

n) cronoprogramma;

o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, nonch® in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento pu¸ essere supportato 
da modelli informativi;

p) capitolato informativo nei casi previsti dallôarticolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterr¨ al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei 
contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
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q) piano preliminare di manutenzione dellôopera e delle sue parti. Il piano di manutenzione pu¸ essere supportato da modelli informativi;

r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

8. Qualora, ai sensi dellôarticolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e 
strumenti informativi delle costruzioni, entro lôambiente di condivisione dei dati, sono definiti, allôinterno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i 
livelli di fabbisogno informativo e lôequivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da 
questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.

Articolo 7.

Relazione generale.

1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:

a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessit¨ dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. 
Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, 
in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;

b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonch® degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto 
da soddisfare;

c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della 
soluzione progettuale prescelta;

d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di 
fattibilit¨ tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;

e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi 
cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;

f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dellôintervento in stralci 
funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico 
e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sullôimpatto occupazionale dellôintervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; 
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indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dellôopera, sia nelle fasi di manutenzione 
programmata e straordinaria);

2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:

a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di 
cui alla lettera c);

b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti 
del DIP;

c) considerazioni relative alla fattibilit¨ dellôintervento, documentata anche in base ai risultati dello studio dôimpatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonch® 
agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilit¨ dellôintervento:

1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;

2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, 
interferenti sulle aree o sulle opere interessate;

3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualit¨ dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dellôintervento 
stesso, nonch® in corso di realizzazione;

4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilit¨ dellôintervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;

d) accertamento in ordine alle interferenze dellôintervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di 
risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;

e) ricognizione in ordine alla disponibilit¨ delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito lôintervento, alle relative modalit¨ di acquisizione, ai 
prevedibili oneri;

f) indicazioni per lôefficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilit¨ logistica maggiormente utilizzati a livello 
internazionale, ove richiesto e applicabile;

g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;

h) indicazioni su accessibilit¨, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali 
e impiantistiche, nonch® le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.

 



—
  266  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

Articolo 8.

Relazione tecnica.

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica ¯ corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati 
dai rispettivi tecnici abilitati).

2. La relazione tecnica riporta:

a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con lôintervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;

b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dellôimportanza dellôopera, evidenziando le 
conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilit¨ dellôintervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, 
ambientale e paesaggistico in cui ¯ inserita lôopera;

c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dellôintervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;

d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;

e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e 
dellôimportanza dellôopera;

f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, allôefficienza energetica e al riuso 
e riciclo dei materiali;

g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);

h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. 
Ci¸ al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:

1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;

2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;

3) la coerenza delle previsioni di stima economica dellôopera.

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dellôente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dellôopera o dellôintervento 
da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, ¯ riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:

a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;

b) mobilit¨ e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dellôintervento;
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c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio dôimpatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;

d) vincoli che insistono sullôarea dôintervento e sullôintorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

e) aspetti paesaggistici;

f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dellôinteresse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle 
caratteristiche del progetto;

g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quantôaltro necessario alla 
risoluzione delle interferenze, nonch® il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dellôintervento;

h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilit¨ e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;

i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;

l) aspetti architettonici e funzionali dellôintervento;

m) aspetti strutturali;

n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessit¨ di sicurezza, continuit¨ di servizio, sostenibilit¨ ed efficienza energetica, 
nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;

o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;

p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;

q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;

r) espropri, ove necessari.

4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui allôarticolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione 
edilizia, di cui allôarticolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dellôopera esistente, la relazione 
tecnica contiene i seguenti elaborati:

a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalit¨ e di conservazione dellôopera oggetto dellôintervento, articolata in: conoscenza visiva, 
documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali 
problematiche pregresse e interventi gi¨ precedentemente eseguiti;
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b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dellôopera
sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In 
funzione del tipo dôintervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dellôopera che si 
sviluppano nel sottosuolo;

c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dellôopera su cui viene effettuato lôintervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o 
elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;

d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi dôintervento, nonch® per la stima sommaria del costo 
dellôintervento;

e) descrizione dellôintervento da eseguire, che riporti:

1) la tipologia dellôintervento;

2) la finalit¨ dellôintervento;

3) la specifica tecnica di esecuzione;

4) lôimpatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;

5) la funzionalit¨ della costruzione qualora pertinente;

6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, lôesercizio durante la realizzazione dellôintervento;

7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 9.

Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

1. La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dellôinteresse archeologico di cui allôarticolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla 
base dellôallegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 10.

Studio di impatto ambientale.
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1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento ñEnvironmental Impact Assessments of Projects -
Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)ò redatto dalla Commissione 
europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e 
manutenzione ordinaria dellôopera. 

2. Lôarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti 
devono includere nello studio dôimpatto ambientale. Lôallegato IV alla direttiva, citato allôarticolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali 
disposizioni, come di seguito riportato:

a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di 
esercizio, cos³ come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e 
allegato IV, punto 1);

b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dellôambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base 
per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorit¨ siano rese disponibili al Proponente 
(allegato IV, punto 3);

c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversit¨, 
alle risorse naturali, a incidenti e calamit¨ (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);

d) effetti sullôambiente - Sezione che affronta il tema degli ñeffetti significativiò sullô ambiente e dellôimportanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1,
lettera b) e allegato IV, punto 5);

e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base
dellôopzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);

f) misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero 
altres³ essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);

g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio dôimpatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti 
significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);

h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche 
se privo di conoscenze sullôambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera  e) e allegato IV, punto 9).

3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si pu¸ inoltre fare utile riferimento anche al documento ñValutazione 
dôImpatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)ò, approvato 
dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.
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4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:

a) lôinstallazione del cantiere e alla viabilit¨ di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e lôambiente e a contenere lôinterferenza 
con il traffico locale; 

b) lôindicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, 
acustico e vibrazionale; 

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantit¨ di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino 
ambientale finale; 

d) lôindicazione delle modalit¨ di gestione delle terre e rocce da scavo; 

e) lôindividuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, lôoperazione successiva a cui tali 
rifiuti saranno sottoposti; 

f) le modalit¨ di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi; 

g) le modalit¨ di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dellôopera; 

h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del 
patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonch® delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 11.

Relazione di sostenibilità dell’opera.

1. La relazione di sostenibilit¨ dellôopera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva 
diversa motivata determinazione del RUP:

a) la descrizione degli obiettivi primari dellôopera in termini di risultati per le comunit¨ e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, 
come crescita, sviluppo e produttivit¨, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; lôindividuazione dei principali portatori 
di interessi e lôindicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori dôinteresse da utilizzare nella fase di progettazione, 
autorizzazione e realizzazione dellôopera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;

b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o pi½ dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nellôambito dei regolamenti (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di 
vita dellôopera:
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1) mitigazione dei cambiamenti climatici;

2) adattamento ai cambiamenti climatici;

3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

4) transizione verso unôeconomia circolare;

5) prevenzione e riduzione dellôinquinamento;

6) protezione e ripristino della biodiversit¨ e degli ecosistemi;

c) una stima della Carbon Footprint dellôopera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;

d) una stima della valutazione del ciclo di vita dellôopera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle 
Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e allôutilizzo dei materiali da costruzione ovvero dellôidentificazione dei processi che favoriscono 
il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

e) lôanalisi del consumo complessivo di energia con lôindicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di 
progettazione bioclimatica;

f) la definizione delle misure per ridurre le quantit¨ degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno allôopera) e delle opzioni di modalit¨ di trasporto pi½ 
sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

g) una stima degli impatti socio-economici dellôopera, con specifico riferimento alla promozione dellôinclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei 
divari territoriali nonch® al miglioramento della qualit¨ della vita dei cittadini;

h) lôindividuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione allôintera filiera societaria dellôappalto (subappalto); lôindicazione dei contratti collettivi 
nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi½ rappresentative sul piano nazionale di 
riferimento per le lavorazioni dellôopera;

i) lôutilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per lôuso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri 
ambientali).

Articolo 12.

Elaborati grafici.
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1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilit¨, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessit¨ di includere le eventuali misure e interventi di 
mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dellôamministrazione, sono costituiti come indicato
ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere univocamente estratti 
dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati.

2. La stazione appaltante o lôente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dellôintervento, la 
predisposizione di uno o pi½ elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni 
dellôelenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilit¨ per singolo intervento.

3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonch® degli strumenti urbanistici generali e attuativi 
vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dellôintervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altres³ riportati in una 
corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dellôintervento;

b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali 
ipotesi progettuali esaminate; 

c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dellôopera in progettazione:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dellôintervento, estese a un ambito territoriale significativo;

3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dellôintervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici; 

4) carta del reticolo idrografico;

5) carta della potenzialit¨ archeologica;

6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dellôintervento;

7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo; 

8) planimetria delle interferenze;

9) planimetrie catastali;

10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare 
per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dellôintervento;
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d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nellôarticolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:

a) corografia generale di inquadramento dellôopera in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

b) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilit¨ e 
di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonch® degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali 
sono indicati i tracciati alternativi esaminati;

d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;

g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite; 

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dellôintervento, estese a un ambito significativo;

3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dellôintervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;

4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde 
idriche; 

5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;

6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dellôintervento;

7) carta della potenzialit¨ archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali; 

9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;

10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi 
cartografici nazionali; 
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11) corografia in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con lôubicazione dei siti di cave attive, degli 
impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla 
realizzazione dellôintervento;

12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;

13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle 
caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere; 

h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per 
le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in 
base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere ¯ rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere dôarte idrauliche, fasce 
di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonch® le 
eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere dôarte principali;

i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti lôindicazione di tutte le opere dôarte previste, le intersezioni 
con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non ¯ inferiore a 1:2000/200;

m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;

n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantit¨ da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi 
dellôopera;

o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e 
minori che lôintervento richiede;

p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi 
gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con lôindicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.

5.Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altres³ le indicazioni relative alla suddivisione dellôintervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.

6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici ¯ predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo 
della spesa.

7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di 
progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dellôente 
concedente.
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Articolo 13.

Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

1. Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale pu¸ essere incluso il capitolato informativo (CI) cos³ come previsto dallôarticolo 43 del codice, in 
materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola 
i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive 
fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in unôottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.

2. Il CI potr¨ disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura di affidamento.

3. Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma 
anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.

4. Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), cos³ come previsto dallôarticolo 43 del 
codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, pu¸ essere funzionale alle attivit¨ di monitoraggio e di controllo, nonch® di rendicontazione, previste dalla 
governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto).

Articolo 14.

Disciplinare descrittivo e prestazionale.

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessit¨ funzionali poste a base dellôintervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la 
realizzazione dellôintervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dellôente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse 
finanziarie stanziate;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nellôintervento con i relativi importi, ove applicabile;

2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilit¨, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale dôappalto 
con i contenuti di cui allôarticolo 32 del presente allegato.

Articolo 15.
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Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.

1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti 
contenuti minimi:

a)  identificazione e descrizione dellôopera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui ¯ prevista lôarea di cantiere; 

2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b)  relazione sintetica concernente lôindividuazione, lôanalisi e la valutazione degli effettivi  rischi naturali e antropici, con riferimento allôarea e allôorganizzazione 
dello specifico cantiere, nonch® alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri 
interessati da attivit¨ di scavo, nonch® dallôesecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c)  scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento allôarea di cantiere, allôorganizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d)  stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione allôopera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente 
comma, e del punto 4 dellôallegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalit¨ del calcolo sommario di cui allôarticolo 16 del presente 
allegato.

Articolo 16.

Calcolo sommario dei lavori.

1. Il calcolo sommario dei lavori ¯ effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i 
prezzari di cui allôarticolo 41, comma 13, del codice.

2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto ̄  effettuato applicando alle quantit¨ delle lavorazioni previste i corrispondenti 
prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

Articolo 17.

Quadro economico dell’intervento.

1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato allôarticolo 5, comprende, oltre allôimporto per lavori determinato nel calcolo sommario di cui 
allôarticolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente lôaliquota del 10 per 
cento dellôimporto dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Articolo 18.

Cronoprogramma.

1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo 
temporale della attivit¨ di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attivit¨, il cronoprogramma 
indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.
2. Ĉ facolt¨ della stazione appaltante richiedere, all'interno dellôeventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. ñ4Dò e ñ5Dò, che tiene 
in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.

Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

1. Il piano preliminare di manutenzione dellôopera e delle sue parti ¯ il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, 
lôattivit¨ di manutenzione dellôopera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalit¨, le caratteristiche di qualit¨, lôefficienza e il valore economico. 

2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici 
rilevanti connessi allôopera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificit¨ dell'intervento, ed ¯ costituito dai seguenti 
documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dellôamministrazione:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.

5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dellôopera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene lôinsieme delle informazioni 
atte a permettere allôAmministrazione usuaria di conoscere le modalit¨ per la migliore utilizzazione del bene, nonch® tutti gli elementi necessari per limitare quanto 
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pi½ possibile i danni derivanti da unôutilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nellôintervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalit¨ di uso corretto.

7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione 
alle diverse unit¨ tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonch® per il 
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nellôintervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel 
corso degli anni. 

9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione 
progettuale:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo 
di vita;

 



—
  279  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi 
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per 
una corretta conservazione del bene.

10. Ĉ facolt¨ della stazione appaltante richiedere, all'interno dellôeventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale a supporto della redazione 
del piano preliminare di manutenzione.

Articolo 20.

Avvio delle procedure espropriative.

1. Nel caso in cui si debba procedere ad attivit¨ espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui allôarticolo 27.
 

Articolo 21.

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale 
da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dellôintervento e segnatamente quelle 
alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati. 

2. Il progetto in ogni caso dovr¨ contenere i seguenti elaborati:

a) piano di sicurezza e di coordinamento;

b) piano di manutenzione dellôopera e delle sue parti;

c) schema di contratto;

d) capitolato speciale dôappalto;

e) piano particellare di esproprio ove necessario;

f) capitolato informativo, se previsto.
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SEZIONE III

PROGETTO ESECUTIVO

Articolo 22.

Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformit¨ al precedente livello di progettazione di fattibilit¨ tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, 
il relativo costo previsto con lôindicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilit¨ tecnico-economica. Il 
progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualit¨, dimensione e prezzo. Il 
progetto deve essere, altres³, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dellôopera stessa.

2. Qualora, ai sensi dellôarticolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione 
informativa digitale delle costruzioni, entro lôambiente di condivisione dei dati, ¯ necessario, allôinterno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, 
definire i livelli di fabbisogno informativo e lôequivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie 
laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.

3. Il progetto esecutivo ¯ redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformit¨ urbanistica, o di conferenza
dei servizi o di pronuncia di compatibilit¨ ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e
impiantistico, lôintervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonch® i calcoli e i grafici relativi alle 
opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria 
dellôintervento, ¯ composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonch®, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla 
compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dellôopera e delle sue parti;

f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allôarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

l) computo metrico estimativo e quadro economico;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

n) piano particellare di esproprio aggiornato;

o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

p) fascicolo adattato alle caratteristiche dellôopera, recante i contenuti di cui allôallegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui allôarticolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori 
informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilit¨ tecnico-economica allôinterno dellôambiente di condivisione dei dati, per 
quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico-
dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo ¯ definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti 
nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalit¨ attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di 
conformit¨, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e pu¸ essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi 
inerenti. Lôaccesso dei diversi soggetti interessati allôambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e 
modelli informativi ¯ disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dellôambiente stesso, cos³ come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.

6. Per le opere soggette a valutazione dôimpatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di
gestione ambientale del cantiere.

7. Nellôipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica, il progetto 
esecutivo non pu¸ prevedere significative modifiche alla qualit¨ e alle quantit¨ delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica. Sono 
ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che 
non comportino un aumento dellôimporto contrattuale.

Articolo 23.

Relazione generale.

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato 
speciale dôappalto:
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a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonch® per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza 
e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli 
prestazionali individuati nel precedente livello progettuale; 

b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e 
tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato; 

c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilit¨ di imprevisti.

2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti 
normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali 
modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.

3. Nel caso in cui il progetto preveda lôimpiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici 
e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale dôappalto riguardanti le modalit¨ di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

4. Nel caso in cui il progetto preveda lôimpiego di materiali da trattare con lôuso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nellôambito 
del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere 
un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilit¨ di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo 
delle terre e rocce da scavo di cui allôarticolo 10, comma 4, lettera d).

5. Nel caso si ricorra allôuso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il 
piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi 
presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalit¨ di 
generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 24.

Relazioni specialistiche.

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui allôarticolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dellôintervento, contiene 
le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.

2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche 
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilit¨ 
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tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente 
motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.

3. Per i lavori complessi, di cui allôarticolo 2, comma 1, lettera d), dellôallegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello 
progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti allôesecuzione e alla manutenzione degli 
impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dellôintervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.

4. Nel caso si ricorra allôuso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il 
piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi 
presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalit¨ di 
generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 25.

Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche 
dellôintervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti pi½ idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di 
opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato: 

a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilit¨ tecnico-economica;

b) elaborati che risultino necessari allôesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione 
nonch®, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;

c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) elaborati atti a illustrare le modalit¨ esecutive di dettaglio;

e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto 
di fattibilit¨ tecnica ed economica;

f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sullôambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attivit¨ di cantiere, tra cui uno studio della 
viabilit¨ di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti lôinterferenza con il traffico locale e il pericolo 
per le persone e per lôambiente, nonch® lôindicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;

g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;

h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista lôutilizzazione;
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i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dellôintervento, con particolare riguardo alle strutture.

2. La stazione appaltante o lôente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dellôintervento, la 
predisposizione di uno o pi½ elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dellôelenco 
stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.

3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di 
gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli 
elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalit¨ di generazione da questi ultimi degli 
elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.

1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, pu¸ essere eseguita anche 
mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle 
vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessit¨ di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora pi½ gravose delle condizioni 
di esercizio, nonch® alla destinazione specifica dellôintervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni 
e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalit¨ dell'impianto stesso, nonch® consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti ¯ effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di 
dimostrare la piena compatibilit¨ tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti 
e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalit¨ di calcolo, che 
ne consentano una agevole lettura e verificabilit¨.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, 
contenenti fra lôaltro:
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1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con lôindicazione delle sezioni e delle misure parziali e 
complessive, nonch® i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo 
di cantiere;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma 
e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove 
presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualit¨ e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalit¨ di esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo ¯ 
completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, 
con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.

10. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di 
gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale interoperabilit¨ tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture e degli 
impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.

Articolo 27.
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Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

1. Il piano di manutenzione dellôopera e delle sue parti ¯ il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto 
degli elaborati progettuali esecutivi, lôattivit¨ di manutenzione dellôopera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalit¨, le caratteristiche di 
qualit¨, lôefficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei 
rinvenimenti archeologici rilevanti connessi allôopera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dellôarticolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in 
relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate. 

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificit¨ dell'intervento, ed ¯ costituito dai seguenti documenti 
operativi, salvo diversa motivata indicazione dellôamministrazione:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dellôopera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene lôinsieme delle informazioni 
atte a permettere allôutente di conoscere le modalit¨ per la migliore utilizzazione del bene, nonch® tutti gli elementi necessari per limitare quanto pi½ possibile i 
danni derivanti da unôutilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche 
e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nellôintervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalit¨ di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione 
alle diverse unit¨ tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonch® per il 
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nellôintervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;
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c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel 
corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo 
di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, 
fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del 
bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per 
una corretta conservazione del bene.

8. Nel caso di interventi complessi di cui allôarticolo 2, comma 1, lettera d), dellôalleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, 
sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:

a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato 
e con lôindicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del 
manufatto;

b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e lôimplementazione di quanto indicato alla lettera c);

c) lôattivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalit¨ di controllo sul permanere del rischio di disponibilit¨ in capo 
allôoperatore economico;

d) la tracciabilit¨ degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

9. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di 
gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei 
modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalit¨ di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della 
transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022.
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Articolo 28.

Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ¯ il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere lôorganizzazione delle lavorazioni pi½ 
idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso lôindividuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, 
e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilit¨, ¯ specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed ¯ redatto 
secondo quanto previsto nellôallegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dallôattuazione delle misure 
individuate rappresenta la quota di cui allôarticolo 5, comma 1, lettera b). 

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui allôarticolo 
15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nellôallegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, 
la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere lôindividuazione, lôanalisi e la valutazione dei rischi in riferimento allôarea e 
allôorganizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dellôattivit¨ delle singole imprese 
esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altres³ indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dellôintervento. 

Articolo 29.

Quadro di incidenza della manodopera.

1. Il quadro di incidenza della manodopera ¯ il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui allôarticolo 41, 
comma 13, del codice. Il quadro stima lôincidenza percentuale della quantit¨ di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone lôopera o 
il lavoro.

Articolo 30.

Cronoprogramma.

1. Il progetto esecutivo ¯ corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi 
attuative dellôintervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, 
nonch® di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi 
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tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la 
pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilit¨, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma ¯ presentato dal concorrente 
insieme con l'offerta. 

4. Per i lavori complessi di cui allôarticolo 2, comma 1, lettera d), dellôallegato I.1 al codice, ¯, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di 
cui allôarticolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dellôintervento attraverso lôutilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 
21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione: 

a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;

b) elementi che compongono il progetto;

c) elenco completo delle attivit¨ da svolgere ai fini della realizzazione dellôintervento;

d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attivit¨.

5. A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dellôintervento pu¸ essere associato lôutilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa 
digitale delle costruzioni di cui allôarticolo 43 del codice, nonch® di tecniche specifiche di gestione integrata dellôintervento.

Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo ̄  redatto applicando alle quantit¨ delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti 
dai prezzari ai sensi dellôarticolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantit¨ totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantit¨ parziali, 
con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il 
prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, ¯ redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico 
estimativo, redatto con le stesse modalit¨ del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione 
del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dallôaggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede 
di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma 
tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
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a) applicando alle quantit¨ stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantit¨ unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi 
elementari dedotti attraverso lôutilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini 
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 

b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dellôintervento, 
per spese generali;

c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dellôintervento, il computo metrico estimativo pu¸ prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in 
amministrazione diretta, da prevedere nel contratto dôappalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perci¸ a carico dell'appaltatore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e lôimposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dellôappaltatore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per lôutilizzazione di aree diverse da quelle poste 
a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino allôemissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare 
esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, lôinstallazione e lôesercizio delle attrezzature e dei mezzi dôopera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino allôemissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
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o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonch® gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui allôarticolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dallôarticolo 110 del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale dôappalto.

5. Lôelaborazione del computo metrico dellôintervento pu¸ essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto 
dal presente articolo; se la progettazione ¯ affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dallôente 
concedente.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di 
rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili;

c) nellôambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit¨ 
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dellôallegato II.12 al codice.

8. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di 
gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico dellôintervento e quelli eventualmente 
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalit¨ di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la 
prevalenza contrattuale.

Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a 
regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

c) sospensioni o riprese dei lavori;
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d) oneri a carico dellôappaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalit¨ e termini di collaudo;

i) modalit¨ di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto ¯ allegato il capitolato speciale dôappalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare allôoggetto del singolo contratto, nonch® il 
computo metrico estimativo.

3. Il capitolato speciale d'appalto ¯ diviso in due parti, lôuna contenente la descrizione delle lavorazioni e lôaltra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle 
prestazioni; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dellôoggetto dellôappalto, anche a integrazione degli aspetti non 
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalit¨ di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche 
di prestazione e le modalit¨ di prove nonch®, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche 
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la 
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonch® le modalit¨ di approvazione da parte del direttore dei lavori, 
sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui allôarticolo 2, comma 1, lettera d), dellôallegato I.1 al codice, il capitolato speciale dôappalto prevede, inoltre, un piano per 
i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dellôopera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di 
cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello 
prestazionale qualitativo e quantitativo dellôintervento.

5. Nel caso di interventi complessi di cui allôarticolo 2, comma 1, lettera d), dellôallegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altres³, lôobbligo per lôesecutore di 
redigere il piano di qualit¨ di costruzione e di installazione, da sottoporre allôapprovazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le 
condizioni, sequenze, modalit¨, strumentazioni, mezzi dôopera e fasi delle attivit¨ di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di 
valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformit¨.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo ¯ previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo ¯ previsto a corpo e a misura, lo schema 
di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo 
dellôintervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso dôopera, 
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i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base 
delle aliquote percentuali cos³ definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo ¯ previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, 
desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Per i lavori il cui corrispettivo ¯ in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione 
risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantit¨. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della 
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza 
sul valore complessivo assunto a base dôasta. 

9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per lôesecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio 
dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui allôarticolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonch® l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite 
per la liquidazione dei certificati di pagamento. Ĉ facolt¨ prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni 
in relazione a determinate esigenze.

Articolo 33.

Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi ¯ redatto in base alle mappe catastali aggiornate, ¯ accompagnato da 
apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le 
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere lôindicazione delle coperture di bilancio per 
far fronte al pagamento delle indennit¨.

2. Sulle mappe catastali sono altres³ indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo 
di intervento.

3. Il piano ¯ corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed ¯ corredato dell'indicazione di tutti i 
dati catastali nonch® delle superfici interessate.

4. Per ogni soggetto proprietario ¯ inoltre indicata l'indennit¨ di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la 
relazione di cui al comma 1 d¨ conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.

5. Se lôincarico di acquisire lôarea su cui insiste lôintervento da realizzare ¯ affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai 
sensi dellôarticolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit¨ di cui al decreto del 
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Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonch® al 
pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilit¨ a lui imputabili.

6. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di 
gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente presenti 
nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalit¨ di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza 
contrattuale.

SEZIONE IV

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 34.

Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica ¯ finalizzata ad accertare la conformit¨ della soluzione progettuale prescelta alle specifiche 
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gi¨ approvati.

2. Lôattivit¨ di verifica ¯ effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui allôarticolo 
14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di 
cui allôarticolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualit¨, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema 
interno di controllo di qualit¨;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui allôarticolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto 
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualit¨ ove il progetto sia stato redatto da 
progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui allôarticolo 15, comma 6, del 
codice.

3. Lo svolgimento dellôattivit¨ di verifica ¯ incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dellôattivit¨ di progettazione, del coordinamento della 
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
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4. La validazione del progetto posto a base di gara ¯ l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione ¯ sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento 
al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per lôaffidamento dei lavori 
devono contenere gli estremi dellôavvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario ̄  soggetto, prima dell'approvazione,
all'attivit¨ di verifica.

Articolo 35.

Accreditamento.

1. Per le attivit¨ di verifica sono:

a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di 
certificazione del sistema di controllo interno di qualit¨ coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for 
accreditation (EA), nonch® il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto 
allôarticolo 36, comma 3.

Articolo 36.

Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante provvede all'attivit¨ di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso 
strutture tecniche di altre amministrazioni di cui pu¸ avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.

2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonch® nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile 
unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.

3. Per sistema interno di controllo di qualit¨, ai fini dellôarticolo 35, si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
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Articolo 37.

Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica.

1. Il responsabile del progetto pu¸ utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivit¨ di verifica del progetto affidate a strutture 
tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.

2. L'attivit¨ di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivit¨ di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a 
soggetti esterni alla stazione appaltante, ¯ affidata unitariamente.

3. Il soggetto incaricato dell'attivit¨ di verifica ¯ munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivit¨ professionali a norma 
dellôarticolo 43.

4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di 
gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione 
informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonch® le regole di controllo della conformit¨ dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi 
e contenutistici.

Articolo 38.

Requisiti per la partecipazione alle gare.

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a)  fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 1702, di progettazione o di direzione 
lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti 
servizi;

b)  avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della 
norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto 
da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista 
dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in 
ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati 
dall'Organismo di ispezione nonch® il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.
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3. Alle procedure di affidamento delle attivit¨ di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di 
tipo A e di tipo C, nonch®, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. 
Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi 
di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve 
possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante 
percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante pu¸ richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi 
in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.

4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente n® alla gara per l'affidamento della progettazione 
n® alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivit¨ di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli 
Organi di accreditamento.

Articolo 39.

Criteri generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del 
controllo:

a) affidabilit¨; 

b) completezza e adeguatezza; 

c) leggibilit¨, coerenza e ripercorribilit¨; 

d) compatibilit¨.

2. Ai fini del comma 1 si intende per:

a) affidabilit¨:

1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 

2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e 
di sicurezza; 

b) completezza e adeguatezza:
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1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione 
delle rispettive responsabilit¨; 

2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 

3) la verifica dell'esaustivit¨ del progetto in funzione del quadro esigenziale; 

4) la verifica dell'esaustivit¨ delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati; 

5) la verifica dell'esaustivit¨ delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 

6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; 

c) leggibilit¨, coerenza e ripercorribilit¨:

1) la verifica della leggibilit¨ degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 

2) la verifica della comprensibilit¨ delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilit¨ delle calcolazioni effettuate; 

3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilit¨:

1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilit¨ ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati 
progettuali prodotti nella fase precedente; 

2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

2.1) inserimento ambientale; 

2.2) impatto ambientale; 

2.3) funzionalit¨ e fruibilit¨; 

2.4) stabilit¨ delle strutture; 

2.5) topografia e fotogrammetria; 

2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 

2.7) igiene, salute e benessere delle persone; 

2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
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2.9) sicurezza antincendio; 

2.10) inquinamento; 

2.11) durabilit¨ e manutenibilit¨; 

2.12) coerenza dei tempi e dei costi; 

2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

Articolo 40.

Verifica della documentazione.

1.  La verifica da parte del soggetto preposto al controllo ¯ effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.

2.  Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonch® con i requisiti definiti nello studio di fattibilit¨ 
ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase 
progettuale precedente; 

b) per le relazioni di calcolo:

1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni 
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 

2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da 
verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 

4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti pi½ critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione 
di calcolo stessa; 

5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilit¨ dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 

c)  per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1) le specifiche esplicitate dal committente; 
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2) le norme cogenti; 

3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 

4) le regole di progettazione; 

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, 
esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri 
elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente 
qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema 
di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualit¨ dell'opera prevista e la complessit¨ delle necessarie lavorazioni; 

2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 

3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 

4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati 
grafici e descrittivi; 

6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 

7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 

8) i totali calcolati siano corretti; 

9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le 
categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit¨ 
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o pi½ di tali opere superi in valore il 15 per cento dellôimporto totale dei lavori;

10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati 
su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 

11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario; 
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g)  per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e 
in conformit¨ dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva 
cantierabilit¨ dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di 
gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalit¨ di verifica della conformit¨ tra i contenuti dei modelli informativi 
e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltrech® indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili ai modelli informativi.

Articolo 41.

Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attivit¨ di verifica in funzione del piano 
di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa 
digitale delle costruzioni di cui allôarticolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalit¨ di interazione tra 
i soggetti coinvolti allôinterno dellôambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilit¨ con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della 
conferenza di servizi.

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello pu¸ 
essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessit¨ dell'opera.

3. In presenza di elevata ripetitivit¨ di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gi¨ oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere 
adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo ña campioneò o ña comparazioneò.

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivit¨ di controllo successiva pu¸ essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della 
documentazione progettuale gi¨ esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attivit¨ di verifica delle offerte anomale in sede 
di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attivit¨ di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del 
soggetto preposto alla verifica.
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7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivit¨ svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del 
RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

a) alla accessibilit¨ delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilit¨ del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 42.

Responsabilità.

1.  Nei limiti delle attivit¨ di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori 
e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilit¨ o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la 
responsabilit¨ degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e
approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilit¨ del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2.  Il soggetto incaricato dell'attivit¨ di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi ¯ 
tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed ¯ escluso per i successivi tre anni dalle attivit¨ di verifica. Per i 
danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilit¨ del soggetto esterno incaricato 
dell'attivit¨ di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilit¨, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in 
cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la 
responsabilit¨ disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o 
della concessione di lavori pubblici dalle responsabilit¨ inerenti a errori od omissioni progettuali. 

Articolo 43.

Garanzie.

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attivit¨ di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
e un massimale di importo:
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1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere 
di particolare complessit¨ pu¸ essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro; 

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivit¨ di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivit¨, la polizza deve essere integrata 
attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Articolo 44.

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attivit¨ di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto 
formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalit¨ e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, 
avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

 



—
  304  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

(Articolo 41, comma 4)

Articolo 1

1. La verifica preventiva dellôinteresse archeologico, prevista dallôarticolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilit¨ alla procedura di verifica preventiva dellôinteresse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni 
del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di 
fattibilit¨ dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con 
particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del 
territorio, nonch®, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i 
dipartimenti archeologici delle universit¨, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in 
archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non ¯ richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da 
quelle gi¨ impegnate dai manufatti esistenti.

3. Presso il Ministero della cultura ̄  istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso 
della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a 
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalit¨ di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore 
di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad 
applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attivit¨ culturali 20 marzo 2009, n. 60.

4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree 
oggetto di progettazione, pu¸ richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilit¨ ovvero dello stralcio 
di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica lôesito della verifica di 
assoggettabilit¨ in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica 
preventiva dell'interesse archeologico ¯ stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non pi½ di quindici
giorni in caso di necessit¨ di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.

5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, lôesito della verifica di assoggettabilit¨ sia quello di non ritenere che 
sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dellôinteresse archeologico, il soprintendente comunica lôesito della verifica di 
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assoggettabilit¨ in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui lôassistenza archeologica in corso dôopera nel caso di 
aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile. 

6. In ogni caso, la comunicazione relativa allôesito della verifica di assoggettabilit¨ consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili 
archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti allôesito finale della verifica preventiva dellôinteresse archeologico, qualora 
disposta ai sensi del comma 4. 

7. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini 
e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilit¨: 

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata 
dai lavori.

8. La procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione 
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, 
con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di 
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non pu¸ essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata 
l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie 
ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai 
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel 
caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero 
della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre lôinizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto 
posto a base dellôaffidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dellôinteresse pubblico sotteso alla realizzazione dellôopera, i possibili scenari 
contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dellôesito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse 
archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per lôavvio dei lavori.
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11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 
il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo 
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico 
sotteso alla realizzazione dell'opera.
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ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni 

(Articolo 43)

Articolo 1.

1. Il presente allegato definisce le modalit¨ e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione 
a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo allôinterno della stazione appaltante, per lôaffidamento e lôesecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dellôintero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. Lôutilizzo di questi 
metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla 
fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali 
di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attivit¨ amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalit¨ ed 
esperienza in riferimento altres³ ai profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema 
organizzativo dei processi relativi allôaffidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. 
Tale atto di organizzazione ¯ integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualit¨ della stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dellôambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore 
dei processi digitali supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi allôinterno 
della struttura di supporto al responsabile unico di cui allôarticolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante 
la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.

4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la propriet¨ dei dati e le modalit¨ per la loro 
elaborazione, condivisione e gestione nel corso dellôaffidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto dôautore, della 
propriet¨ intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi 
interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal 
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programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilit¨ 
delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere lôintegrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.

5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari 
multidimensionali e orientati a oggetti. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati allôinterno di un ambiente di condivisione dei 
dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e 
standardizzati da organismi indipendenti, in conformit¨ alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere lôutilizzo esclusivo di specifiche 
applicazioni tecnologiche.

6. Per assicurare uniformit¨ di utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il 
capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 
nel seguente ordine di rilevanza:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dellôUnione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;

b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;

c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dallôUnione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altres³ da utile riferimento 
le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o
internazionali di comprovata validit¨. Quanto meno nellôambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, lôuniformit¨ pu¸ essere 
ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi allôatto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee 
guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.

8. In caso di affidamento dei servizi attinenti allôarchitettura e allôingegneria, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo da allegare alla 
documentazione di gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione di cui allôarticolo 41 del codice e al 
relativo allegato 1.7, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dellôopera, della fase di
processo e del tipo di appalto;

b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione 
con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo relativo allo stato attuale;

c) la descrizione delle specifiche relative allôambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di propriet¨, di accesso e di validit¨ del medesimo, anche rispetto 
alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto dôautore e della propriet¨ intellettuale;

d) le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di interoperabilit¨ degli strumenti informativi nel tempo.
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9. Per lôavvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo 
coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. I documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dellôappaltatore in materia di gestione informativa 
digitale delle costruzioni.

10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:

a) la documentazione di gara ¯ resa disponibile tra le parti, tramite lôambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti 
con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;

b) il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente pi½ vantaggiosa presenta unôofferta di gestione informativa in 
risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo;

c) lôaffidatario, dopo la stipula del contratto e prima dellôavvio della esecuzione dello stesso, predispone un piano di gestione informativa, da sottoporre 
allôapprovazione della stazione appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso dellôesecuzione del contratto;

d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite lôambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;

e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra loro, nel rispetto del capitolato informativo e del piano 
di gestione informativa presentato;

f) lôattivit¨ di verifica della progettazione di cui allôarticolo 42 del codice ¯ effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente 
articolo;

g) fino allôintroduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi ¯ definita dalla loro 
esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico 
dimensionali e alfanumerici;

h) la documentazione di gara pu¸ essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello 
informativo e documentazione grafica tradizionale, ¯ considerata valida quella tradizionale;

i) a decorrere dallôintroduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi ¯ definita dai 
modelli informativi nei limiti in cui ci¸ sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati al modello informativo 
allôinterno dellôambiente di condivisione dei dati.

11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dellôesecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante lôutilizzo dei metodi e degli 
strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non ¯ in possesso delle competenze necessarie, allôinterno del suo ufficio ¯ 
nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo finale o la verifica di conformit¨, lôaffidatario consegna il modello informativo dellôopera realizzata 
per la successiva gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale. La verifica di questo modello rientra fra le attivit¨ di collaudo e di verifica di 
conformit¨. 
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12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere definiti, per la loro successiva rigorosa 
attuazione nel corso dellôesecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di 
valutazione ai fini della premialit¨, ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei candidati. In particolare, possono essere definiti requisiti e proposte:

a) per lôintegrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;

b) per facilitare la gestione dellôambiente di condivisione dei dati nellôambito della cyber security;

c) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento allôambiente di condivisione dei dati;

d) per utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilit¨ ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento 
con gli altri contenuti informativi presenti nellôambiente di condivisione dei dati;

f) che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per lôesercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche 
di interoperabilit¨ dei modelli informativi;

g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;

h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attivit¨ di verifica e di validazione dei progetti;

i) per supportare la formulazione e la valutazione di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;

l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali 
relativi alla modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio e al controllo dellôavanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso 
a soluzioni tecnologiche di realt¨ aumentata e immersiva;

m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;

n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;

o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entit¨ presenti in cantiere finalizzate 
a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;

p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalit¨ digitali per la tracciabilit¨ dei materiali e delle forniture e per la tracciabilit¨ dei processi di 
produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dellôopera;

q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile allôavvio del funzionamento del 
cespite e delle attivit¨ a esso connesse;
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r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e i suoi livelli di fruibilit¨.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ¯ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il 
monitoraggio degli esiti, delle difficolt¨ incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonch® per individuare 
misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire lôaggiornamento di tali disposizioni.
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ALLEGATO I.10

Attivit¨ tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

(Articolo 45, comma 1)

Attivit¨ di:

- programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto;

- collaborazione allôattivit¨ del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dellôintervento)

- redazione del documento di fattibilit¨ delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dellôesecuzione;

- collaboratori del direttore dellôesecuzione

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
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- verifica di conformit¨;

- collaudo statico (ove necessario).
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ALLEGATO I.11

Disposizioni relative allôorganizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonch® alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici

(Articolo 47, comma 4)

Articolo 1.

Ulteriori competenze e attribuzioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nellôambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province 
autonome, delle province, delle citt¨ metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dallôarticolo 47 del codice, esercita altres³ funzioni consultive ed 
esprime pareri:

a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;

b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonch® delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione 
originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte I - Attivit¨ edilizia dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 380 del 2001;

c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale:

a) cura la predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;

b) cura la predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);

c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dellôattivit¨ normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei 
prodotti da costruzione per i quali ¯ di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, ñresistenza meccanica e stabilit¨ò, di cui 
allôallegato I al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione, e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;
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d) esercita, dôintesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale, ai 
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura lôassolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti 
all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei 
prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli 
organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorit¨ indipendenti e pu¸ redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su 
richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a 
problematiche di particolare complessit¨.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altres³, parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo 
esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Articolo 2.

Composizione.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ¯ composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico 
centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
¯ individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.

2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui allôarticolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici.

3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacit¨ ed 
esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dellôarticolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui allôarticolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. Tra questi ¯ ricompreso, a far data dallôentrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui allôarticolo 45, comma 4, del decreto-
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legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto-
legge;

b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal 
Presidente della Corte dei conti e dallôAvvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo, il consigliere della 
Corte dei conti e lôavvocato dello Stato di cui allôarticolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 108 del 2021;

c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi 
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno 
appartenente al Ministero dellôambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, 
uno appartenente al Ministero dellôeconomia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dallôentrata 
in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui allôarticolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui allôarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di 
adeguate professionalit¨. Questi, a far data dallôentrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui allôarticolo 
45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti 
pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dallôentrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti 
designati dagli Ordini professionali di cui allôarticolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 108 del 2021;

f)  trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dellôarticolo 1, 
nonch® in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dallôentrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui allôarticolo 45, comma 1, lettera d), del 
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:

a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il Capo dipartimento della protezione civile;

c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dellôinterno;

d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;
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e) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;

g) il Direttore dellôAgenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Per lôesame dei progetti di lavori pubblici di cui allôarticolo 39 del codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II 
e III, di cui allôarticolo 4 e dellôAssemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui allôarticolo 3, un rappresentante di ogni comune e di 
ogni provincia o citt¨ metropolitana in cui lôopera ̄  localizzata, nonch® un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente competente.

6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.

7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli 
affari trattati.

Articolo 3.

Assemblea generale.

1. LôAssemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ¯ costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai 
dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui allôarticolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui allôarticolo 2, comma 4, 
nonch® da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la 
partecipazione alle attivit¨ dellôAssemblea generale, non spettano indennit¨ o gettoni di presenza, ma ¯ riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti 
delle risorse disponibili a legislazione vigente. LôAssemblea generale si esprime sugli affari posti allôordine del giorno dal Presidente.

2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui allôarticolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La struttura di supporto di cui allôarticolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,
opera allôinterno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto 
decreto-legge.

4. Ai componenti della Sezione speciale di cui allôarticolo 4 ¯ corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, lôindennit¨ prevista dallôarticolo 45, comma 3, del 
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ¯ 
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all'articolo 
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennit¨ pari al 25 
per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma 
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di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. Lôindennit¨ di cui al primo periodo ¯ determinata in relazione ai criteri stabiliti 
con apposito regolamento interno.

Articolo 4.

Sezioni.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate ñSezione Iò, ñSezione IIò, ñSezione IIIò
e ñSezione specialeò. La ripartizione delle materie ¯ definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione pu¸ essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla 
emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.

2. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ¯ costituito 
un Comitato ristretto ̄  composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non pi½ di sei componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto pu¸ disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. 
La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso ¯ sostituito da altro presidente 
di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 5.

Servizio tecnico centrale.

1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui 
delegato e svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore; 

b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, 
negli ambiti di competenza;

c) attivit¨ istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:

1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del 
regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dellôUnione europea o nazionali di settore;
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2) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonch® delle norme 
tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica, n. 380 del 2001;

4) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui allôarticolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;

7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo 
industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui allôarticolo 
2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.

2. Per l'espletamento delle proprie attivit¨, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il Servizio tecnico centrale pu¸ affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o 
a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivit¨ di particolare complessit¨ e che implichino 
conoscenze di alto grado di specializzazione.

3. Il Servizio tecnico centrale pu¸ avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dellôEnte unico nazionale di accreditamento nellôesercizio delle 
proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il Servizio tecnico centrale ¯ articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su 
proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui allôarticolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165.

Articolo 6.

Osservatorio del Collegio consultivo tecnico.

1. L'Osservatorio ¯ presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ¯ composto da:
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a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti;

b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di 
adeguate professionalit¨;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine 
professionale degli architetti, uno designato dall'Ordine professionale dei geologi, uno designato dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili e uno designato dall'Ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni 
e possono essere confermati per un secondo triennio.

3. I componenti dell'Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennit¨, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri 
emolumenti comunque denominati.

Articolo 7.

Regole di funzionamento.

1. Le adunanze dellôAssemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti 
e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici:

a) convoca e presiede lôAssemblea generale;

b) convoca e presiede lôadunanza della Sezione speciale;

c) assegna gli affari allôAssemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;

d) assegna gli affari alle Sezioni;

e) programma le sedute dell'Assemblea generale;
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f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;

g) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per lôattivit¨ del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalit¨ istituzionali dellôattivit¨ svolta sotto i profili dell'efficacia e 
dell'efficienza, nonch®' della adeguatezza della struttura;

h) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio tecnico 
centrale;

i) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio 
tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui allôarticolo 5;

3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua assenza 
o impedimento, ne assume le funzioni.

4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;

b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;

c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;

d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;

e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture 
tecnologiche e informatiche;

f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilit¨;

g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;

b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;

c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennit¨ o gettoni di 
presenza, ma ¯ riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di 
cui allôarticolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell'affare o di almeno la met¨ dei componenti 
effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, pu¸ disporre l'esame o il riesame della questione da parte dell'Assemblea generale.

8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del 
medesimo Consiglio:

a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;

c) provvede allôattivit¨ amministrativa e contabile della struttura;

d) adotta i criteri di gestione e le modalit¨ di tenuta della contabilit¨ e del rendiconto.

Articolo 8.

Disposizioni finali.

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonch® del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della 
dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilit¨ amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 
7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1Á agosto 2002, n. 166.

3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unit¨ previsionale di base dello Stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;

b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivit¨ del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Al fine di garantire lôindipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuit¨ assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui allôarticolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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ALLEGATO I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione

(Articolo 13, comma 7)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente allegato sono individuate le modalit¨ di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dallôarticolo 13, comma 7, del codice, per 
le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che 
disciplinano il collaudo di cui allôarticolo 116 del codice.

Articolo 2

Progettazione

1. Lôamministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo pu¸ prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica delle 
opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

Articolo 3

Modalità di affidamento

1. Con riferimento allôaffidamento delle opere di cui allôarticolo 2, l'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica, indice una gara 
con le modalit¨ previste dagli articoli 71 e 72 del codice. 

2. Lôamministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e lôesecuzione di lavori. 

3. Lôofferta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

Articolo 4

 



—
  325  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

Urbanizzazione a scomputo

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli 
di cui all'articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui allôarticolo 50, comma 1, del codice.

Articolo 5

Urbanizzazione primaria

1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni 
di cui allôarticolo 14, comma 9, del codice, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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ALLEGATO I.13

Determinazione dei parametri per la progettazione

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalit¨ di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria  
e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito çdecreto ministeriale 17 giugno 2016è), alle diposizioni di cui allôarticolo 
41 del codice. 

2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui allôarticolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in 
relazione alle fasi progettuali cos³ come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.

2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilit¨ 
tecnico- economica (PFTE).

3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva cos³ come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a 
quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) lôaliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia lôaffidamento congiunto della progettazione e dellôesecuzione delle opere, 
e al PFTE in caso di appalto integrato;

b) lôaliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE ̄  gi¨ compensata 
dallôaliquota QbI.05.
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4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione 
esecutiva, secondo i seguenti criteri: 

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per met¨ alla progettazione del PFTE e, per la restante 
met¨, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; 

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza 
della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dellôimporto da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui ¯ obbligatoria lôadozione di metodologia Building 
Information Modeling (BIM), dovr¨ applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dellôapplicazione 
della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sullôincremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i 
servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

TABELLA A

Descrizione singole prestazione Aliquote

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli 
immobili

QbI.03

Piano economico e finanziario di massima QbI.04
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto QbI.05
Relazione geotecnica QbI.06
Relazione idrologica QbI.07
Relazione idraulica QbI.08
Relazione sismica e sulle strutture QbI.09
Relazione archeologica QbI.10
Relazione geologica QbI.11
Progettazione integrale e coordinata ï integrazione delle prestazioni 
specialistiche

QbI.12

Studio di inserimento urbanistico QbI.13
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 
ristrutturare

QbI.14
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Progetto di fattibilit¨ 
tecnico-economica

Prime indicazioni di progettazione antincendio QbI.15
Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza QbI.16
Studi di prefattibilit¨ ambientale QbI.17
Piano di monitoraggio ambientale QbI.18
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione 
preliminare

QbI.19

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare QbI,20
Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010 QbI.21
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze 
e relazione sulla gestione materie

QbII.01

Rilievi dei manufatti QbII.02
Disciplinare descrittivo e prestazionale QbII.03
Piano particellare dôesproprio QbII.04
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico

QbII.05

Studio di inserimento urbanistico QbII.06
Rilievi planoaltimetrici QbII.07
Schema di contratto, capitolato speciale dôappalto QbII.08
Relazione geotecnica QbII.09
Relazione idrologica QbII.10
Relazione idraulica QbII.11
Relazione sismica e sulle strutture QbII.12
Relazione geologica QbII.13
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti QbII.14
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici 
esistenti

QbII.15

Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle 
carenze strutturali

QbII.16

Progettazione integrale e coordinata ï integrazione delle prestazioni 
specialistiche

QbII.17

Elaborati di progettazione antincendio QbII.18
Relazione paesaggistica QbII.19
Elaborati e relazioni per requisiti acustici QbII.20
Relazione energetica QbII.21
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini QbII.22
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Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC

QbII.23

Studio di impatto ambientale o di fattibilit¨ ambientale QbII.24
Piano di monitoraggio ambientale QbII.25
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione 
definitiva

QbII.26

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva QbII.27

Progettazione
esecutiva

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi QbIII.01
Particolari costruttivi e decorativi QbIII.02
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed 
eventuale analisi, quadro dellôincidenza percentuale della quantit¨ di 
manodopera

QbIII.03

Schema di contratto, capitolato speciale dôappalto, cronoprogramma QbIII.04
Piano di manutenzione dellôopera QbIII.05
Progettazione integrale e coordinata ï integrazione delle prestazioni 
specialistiche

QbIII.06

Piano di sicurezza e coordinamento QbIII.07
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione 
esecutiva

QbIII.08

Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva QbIII.09
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione dôappalto QbIII.10
Supporto al RUP: per la validazione del progetto QbIII.11

Nota di lettura

1) Le aliquote afferenti allôex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
2) Le aliquote afferenti allôex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce allôesecutivo nel caso non ci sia lôaffidamento congiunto della progettazione e dellôesecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE 
in caso di appalto integrato;
2.2) QbII.08: non ¯ pi½ da utilizzare.
Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, 
che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata 
progettazione definitiva. 

3) Le aliquote afferenti allôex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote ¯ ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 
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50 per cento ¯ di competenza dellôesecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, 
restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
Nellôeventualit¨ che il PFTE venga redatto per lôespletamento dellôappalto integrato, la norma richiede lôanticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi 
di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poich®, tuttavia, in fase di progetto 
esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dellôaggiudicatario, lôipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote 
in due componenti paritetiche, da ricondurre per met¨ al nuovo PFTE e per met¨ al progetto esecutivo, per lôonere di revisione e aggiornamento. 

4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 ï Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni
per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione ¯ di 
complessit¨ non banale e che dovr¨ essere equamente compensato.

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui ¯ obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo 
di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sullôincremento percentuale BIM). 
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ALLEGATO I.14

Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

(Articolo 41, comma 13)

Articolo 1.

Indicazioni di carattere generale

1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dellôarticolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto 
con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel 
rispetto dellôautonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo lôomogeneit¨ dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il
prezzario opera come strumento posto a supporto dellôintera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualit¨ delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri 
e la congruit¨ del costo delle opere, tenendo conto delle specificit¨ dei sistemi produttivi delle singole regioni.

2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare 
riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), 
insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dellôopera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito 
alla corretta definizione della composizione del costo di unôopera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere 
massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in 
formato open data.

3. Al fine di assicurare l'omogeneit¨ dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative:

a) alla strutturazione e allôarticolazione dei prezzari, prevedendo anche lôutilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificit¨ territoriali e 
merceologiche, una maggiore fruibilit¨ e possibilit¨ di confronto dei prezzari regionali;

b)  alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilit¨ dei 
contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;

c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalit¨ di rilevazione;

d) alle tempistiche e alle modalit¨ per lôaggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dellôanalisi;

e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire 
istruzioni di dettaglio per lôomogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.
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4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) ¯ affidata al Tavolo di coordinamento di cui allôarticolo 6 composto da 
rappresentanti delle regioni, nellôambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale 
processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validit¨ e lôaggiornamento straordinario previsto dallôarticolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pu¸ essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

Articolo 2

Struttura e contenuti del prezzario

1. Il prezzario di riferimento ¯ codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine ñlavorazioniò si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a 
realizzare unôopera che di per s® esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

2. Le lavorazioni sono classificate secondo ñlivelli successiviò e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A 
titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di 
determinate opere;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivit¨;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce.

3. Con il termine ñrisorsaò si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, 
possono essere articolate in:

a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attivit¨, in particolare:

1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivit¨ fisica o intellettuale dellôuomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);

2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano 
termini quali noli e trasporti);

3) prodotto: risultato di unôattivit¨ produttiva dellôuomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate 
direttamente nellôattivit¨ produttiva delle costruzioni;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivit¨;
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c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento. 

4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese 
generali e i criteri di analisi da applicare, nonch® le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari 
territori.

5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato.

6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui allôarticolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei 
prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su pi½ livelli e contenente un ñprefissoò, 
che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica 
lôanno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilit¨ di identificare il prezzario e il suo 
eventuale aggiornamento intervenuto in corso dôanno.

7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i 
metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potr¨ prevedere lôinserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag,
lôutilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della 
progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonch® le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari 
a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) ¯ demandata al Tavolo di coordinamento di cui allôarticolo 6. 

Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i 
riferimenti per lôattribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo ¯ determinato sulla base di una rilevazione dei 
costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.

2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente pi½ rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. 
In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del 
lavoro ¯ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi½ vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo ¯ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le 
percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.
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3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente ñnoloò, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 
a 12. Si distingue in ñnolo a freddoò e ñnolo a caldoò in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo dôopera o dellôattrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il 
suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale 
manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dellôoperatore economico, quale soggetto contraente 
con la stazione appaltante.

4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto 
richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere,
incluso il costo del trasporto.

5. La rilevazione dei costi ¯ lôattivit¨ attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati 
sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese 
generali e degli utili dôimpresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti 
e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dallôarticolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare ¯, in via prioritaria, quella ñdirettaò, che prevede lôacquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori 
della filiera delle costruzioni. La rilevazione ¯ effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 
6 settembre 1989, n. 322, cos³ da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario.
Nellôambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come 
disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche 
assicurando il rispetto dei principi di necessit¨, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili 
rispetto agli obiettivi perseguiti. Lôattivit¨ di rilevazione consente lôacquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un 
riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di unôattrezzatura. Lôoggetto della rilevazione contiene:

a) una descrizione puntuale del prodotto o dellôattrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove 
applicabili, e delle informazioni utili ad unôeventuale conversione in unit¨ di misura diverse;

b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente lôarticolo relativo al prodotto o allôattrezzatura oggetto di 
rilevazione con il relativo prezzo;

c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o allôattrezzatura considerata nel periodo di 
rilevazione;

d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).
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7. La selezione degli informatori coinvolti nellôattivit¨ di rilevazione ¯ operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla 
filiera della rivendita o del magazzino;

b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operativit¨ merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente 
collocati e operativi sul territorio regionale;

c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma pu¸ attivare ulteriori azioni di controllo della qualit¨ del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei 
costi, per lôacquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;

b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice 
dellôamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;

d) la rendicontazione dellôattivit¨.

9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che lôattivit¨ di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il pi½ 
possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dellôanno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte 
salve le tempistiche e le modalit¨ conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso dôanno, allôesito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome,
secondo quanto previsto dallôarticolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilit¨ e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dellôIstituto per l'innovazione 
e trasparenza degli appalti e la contabilit¨ ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti pi½ rilevanti e di 
maggior impiego.

11. Il monitoraggio dei prodotti pi½ rilevanti ¯ finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformit¨ 
nella modalit¨ di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonch® a permettere un monitoraggio infra-annuale dellôevoluzione dei costi dei materiali, in contesti 
caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, lôattivit¨ di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di 
un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

a) la descrizione del prodotto o dellôattrezzatura;

b) lôunit¨ di misura;
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c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dellôutile di impresa (10 per cento)
e dellôIVA;

d) eventuali note.

12. La tabella di cui al comma 11 consente lôanalisi dei valori medi, nonch® della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della 
predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.

13. Allôesito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che ¯ soggetto ad approvazione 
ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento ¯ calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche 
ripercorribili, ed ¯ parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono 
essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali lôutilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dellôinformatore) o lôeliminazione dei dati 
anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dellôIVA.

Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione e validità

1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono 
essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di unôopera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia 
autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la 
partecipazione e lôespressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nellôambito dei 
lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni allôuopo costituiti dalle regioni o province autonome.

2. I prezzari cessano di avere validit¨ al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dellôanno successivo per i progetti 
a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilit¨ tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, ¯ possibile utilizzare 
il prezzario vigente nellôanno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di 
gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza lôelenco dei prezzi approvato con il 
livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nellôanno precedente.

3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), ¯ riferito alla data di adozione dellôatto di approvazione del progetto posto a base di gara.
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4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cos³ come descritti e attengono a cantieri con normale difficolt¨ di esecuzione. Se non diversamente 
indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali 
ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.

5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale ̄  esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio 
Contratti Pubblici (SCP).

Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare ¯ calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende lôindicazione delle lavorazioni, le relative 
quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione ¯ ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attivit¨ da svolgere, e 
attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nellôarticolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di 
normale difficolt¨ di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dellôopera da realizzare ¯ resa pubblica e consultabile secondo le 
istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui allôarticolo 6. 

2. Lôanalisi del prezzo ¯ un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze 
necessarie per la realizzazione dellôopera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) cos³ ripartito:

1) costo per unit¨ di tempo del lavoro (RU);

2) costo per unit¨ di misura di prodotti da costruzione (PR);

3) costo per unit¨ di tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);

c) costo figurativo (U):

1) utili dôimpresa pari al 10 per cento (U).

3. Il prezzo ¯ determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

a) applicando alle quantit¨ di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantit¨ unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;

 



—
  338  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

b) aggiungendo la percentuale per spese generali;

c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per lôutile dellôesecutore.

4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:

= T + +

dove:

T = ( ) + ( ) +( );

= (0,13õ 017) Ĭ T;

= 0,10 Ĭ ( T + ).

Il prezzo della lavorazione ¯ dato dalla seguente relazione

= (1,243 õ 1,287) Ĭ T.

5. Nellôambito del prezzario, per ogni prezzo ¯ indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo 
quanto previsto dallôarticolo 1.

4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e 
mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative pi½ attuali. Nelle analisi ¯ possibile evidenziare lôincidenza percentuale delle risorse, con particolare 
riferimento alle risorse umane, e lôincidenza degli oneri aziendali della sicurezza. Lôincidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo 
della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dellôIVA.

5. Ai sensi dellôarticolo 31 dellôallegato I.7 al codice, per ñspese generali comprese nel prezzo dei lavoriò, a carico dellôesecutore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e lôimposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dellôesecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per lôimpianto, la manutenzione, lôilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per lôutilizzazione di aree diverse da quelle poste 
a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo dôopera;
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g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o
dellôorgano di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o allôemissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, lôistallazione e lôesercizio delle attrezzature e dei mezzi dôopera di cantiere; 

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per lôufficio di direzione lavori;

m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino allôemissione del certificato di collaudo provvisorio o allôemissione del certificato di regolare 
esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui ¯ indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, 
ai fini degli adempimenti previsti dallôarticolo 110, comma 5, lettera c), del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facolt¨ del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, 
previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.

7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dellôarticolo 31 dellôallegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali 
predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali allôesecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie dôopera. Gli 
oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dellôattivit¨ di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto 
rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nellôambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di 
prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dallôallegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto 
dallôarticolo 31, comma 4, dellôallegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dellôopera, 
alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dellôopera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione 
al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 
4 dellôallegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

8. Con il termine ñcosti della sicurezzaò si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:

a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui allôarticolo 100 e punto 4 dellôallegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dellôallegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

 



—
  340  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

9. Gli articoli contenuti nella tipologia ñSicurezzaò (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota 
di costo di unôopera da non assoggettare a ribasso dôasta nelle offerte delle imprese. Nellôambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente 
allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per 
cento) ¯ sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso dôasta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale 
tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste 
nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi 
di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneit¨ con quanto 
operato con i prezzi della tipologia ñSicurezzaò. I costi cos³ stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantit¨ eseguite.

10. Lôeventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia ñSicurezzaò per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente 
lôaumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori cos³ stimati sono sottoposti 
a ribasso dôasta.

Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento

1. Nel rispetto dellôautonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un 
modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dellôefficienza dellôazione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di 
imparzialit¨ nellôadozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.

2. Ĉ costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province 
autonome, individuati nellôambito delle attivit¨ della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare lôattuazione progressiva del presente allegato;

b) definizione aggiornata dei prodotti pi½ rilevanti e delle relative unit¨ di misura sui quali condividere lôattivit¨ di monitoraggio;

c) condivisione dei risultati dellôattivit¨ di monitoraggio sui costi dei prodotti pi½ rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;

d) definizione di criteri e modalit¨ per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali pi½ rilevanti, e per la 
pubblicazione delle analisi;

e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e allôarticolazione del prezzario di cui allôarticolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare 
un significativo set di voci comuni;
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f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilit¨ dei 
prezzari, nonch® le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);

g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalit¨ con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le 
informazioni sia alle modalit¨ stesse di rilevazione.

3. Il tavolo di coordinamento ¯ costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalit¨ condivise tra le parti nel rispetto di un 
piano di attivit¨ che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorit¨ individuate.

4. Ĉ costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con 
funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un 
rappresentante dellôAssociazione nazionale comuni dôItalia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante 
delle Autorit¨ di sistema portuale, un rappresentante dellôEnte nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dellôIstituto nazionale di statistica 
(ISTAT), un rappresentante dellôUnione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria 
italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque 
rappresentanti degli operatori economici.

5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e allôomogeneizzazione dellôattivit¨ di rilevazione 
dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonch® degli altri elementi funzionali alle attivit¨ di 
rilevazione;

b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dellôevoluzione del processo produttivo e di variazioni della 
rilevanza di singoli materiali.

6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dellôattivit¨ di monitoraggio.

TABELLA A ï Schema-tipo di organizzazione del prezziario

Famiglia risorse: RU ï Risorse umane
AT ï Attrezzature
PR ï Prodotti

Tipologia opere: 01 ï Nuove costruzioni edili
02 ï Ristrutturazioni edili
03 ï Restauri
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04 ï Nuove costruzioni stradali
05 ï Opere marittime
é

TABELLA B ï Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali

Territorio di riferimento: SIGLA Territorio di riferimento: SIGLA

Abruzzo ABR Piemonte PIE

Basilicata BAS Puglia PUG

Calabria CAL Sardegna SAR

Campania CAM Sicilia SIC

Emilia-Romagna EMR Toscana TOS

Friuli Venezia-Giulia FVG Umbria UMB

Lazio LAZ Valle DôAosta VDA

Liguria LIG Veneto VEN

Lombardia LOM Provincia di Trento TRE

Marche MAR Provincia di Bolzano BOL
Molise MOL
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ALLEGATO II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

(Articolo 50, commi 2 e 3)

Articolo 1.

Disposizioni generali.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per lôaffidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi 
e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui allôarticolo 14 del codice sono individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui allôarticolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo lôordinamento della singola stazione appaltante che contiene 
lôindicazione dellôinteresse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dellôappalto, lôimporto massimo stimato 
dellôaffidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per 
lôindividuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dellôindagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione 
degli operatori economici e delle offerte nonch® le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate: 

a) le modalit¨ di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessit¨ di applicare il principio 
di rotazione degli affidamenti; 

b) le modalit¨ di costituzione e revisione dellôelenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dallôelenco degli operatori economici propri o da quelli 
presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. 
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Articolo 2.

Indagini di mercato.

1. Lôindagine di mercato ¯ preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non 
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalit¨ ritenute pi½ convenienti 
dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessit¨ di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalit¨, anche tramite la consultazione 
dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonch® di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati 
dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel 
rispetto delle previsioni di cui allôarticolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilit¨ di alcuni dati e atti di gara.

2. La stazione appaltante assicura lôopportuna pubblicit¨ dellôattivit¨ di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti pi½ idonei in ragione della rilevanza del 
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilit¨. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici dellôANAC. La durata della pubblicazione ¯ stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo 
identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 

3. Lôavviso di avvio dellôindagine di mercato indica il valore dellôaffidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneit¨ professionale, i requisiti 
minimi di capacit¨ economica e finanziaria e le capacit¨ tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo 
di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalit¨ per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in 
cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, lôavviso di avvio dellôindagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. 
Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con lôoggetto e la finalit¨ dellôaffidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalit¨ e 
trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo 
¯ impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere 
esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nellôavviso di avvio dellôindagine di mercato.

Articolo 3.

Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa allôindagine di mercato, la stazione appaltante pu¸ individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti 
secondo le modalit¨ indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui allôarticolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, 
nel quale ¯ rappresentata la volont¨ della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. 
Lôavviso di costituzione di un elenco di operatori economici ¯ reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici dellôANAC. Lôavviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalit¨ di 
selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui lôamministrazione intende suddividere lôelenco e gli eventuali requisiti minimi 
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richiesti per lôiscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Lôoperatore economico pu¸ richiedere lôiscrizione limitata a una o pi½ 
fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti pu¸ essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da 
parte dellôamministrazione allegati allôavviso pubblico. Lôeventuale possesso dellôattestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dellôaffidamento ¯ sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacit¨ economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. 

2. Lôiscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti ¯ consentita senza limitazioni temporali. Lôoperatore economico 
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformit¨ alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lôoperatore economico ¯ tenuto a informare 
tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalit¨ fissate dalla stessa. La stazione 
appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dellôistanza, fatta salva la previsione di un maggiore 
termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosit¨ delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento 
dellôistanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalit¨ di revisione dellôelenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale ï o al verificarsi di determinati eventi e, 
comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dellôelenco. La trasmissione 
della richiesta di conferma dellôiscrizione e dei requisiti pu¸ avvenire via PEC e, a sua volta, lôoperatore economico pu¸ darvi riscontro tramite PEC. Possono essere 
esclusi dallôelenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul 
sito web della stazione appaltante. 

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con lôoggetto e la finalit¨ dellôaffidamento 
e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalit¨ e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti 
solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo ¯ impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con 
il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro 
atto equivalente.
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ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per lôesclusione automatica delle offerte

(Articolo 54, comma 2)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dellôarticolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini 
dellôesclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo pi½ basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse ¯ pari o superiore a quindici, la congruit¨ delle offerte ¯ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP 
o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unit¨ superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente 
nei loro singoli valori; qualora, nellôeffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o pi½ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette 
offerte sono altres³ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera 
a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui 
alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse ¯ inferiore a quindici, la congruit¨ delle offerte ¯ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una 
soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruit¨ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di 
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unit¨ superiore, rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli 
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valori; qualora, nellôeffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o pi½ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altres³ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera 
a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) ¯ pari o inferiore a  zero virgola quindici, la soglia di anomalia ¯ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) 
incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) ¯ superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia ¯ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e 
dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella 
con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto allôimpresa aggiudicataria ¯ quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio 
tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore ¯ deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia ¯ determinata come segue: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unit¨ superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente 
nei loro singoli valori; qualora, nellôeffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o pi½ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette 
offerte sono altres³ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera 
a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 
aritmetico di cui alla lettera b); 

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a); 

f) la soglia di anomalia ¯ uguale alla soglia di cui alla lettera c):
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1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte ñnon-
anomaleò. Tra tutte le offerte ñnon-anomaleò, la stazione appaltante individua come vincitrice lôimpresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di 
aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria ¯ pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dellôimpresa aggiudicataria (c.d. 
ñmetodo del secondo prezzoò). In caso di pareggio con pi½ offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore ¯ estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di 
aggiudicazione riconosciuto ¯ pari allo sconto offerto dallôaggiudicataria.

Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al 
calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte 
individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 >…> sN: vince l’impresa con sconto pari a 
s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se s1 = s2), allora l’impresa vincitrice è 
sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.   

METODO C

1) Lôapplicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nellôinvito di partecipazione lo sconto 
di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto ¯ espresso 
come percentuale della base dôasta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi 
da questi e motivando la scelta in base allôesigenza di selezionare unôofferta con caratteristiche di prezzo-qualit¨ congrue con i bisogni della stazione appaltante 
stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori 
con i costi di selezionare unôofferta vincitrice con qualit¨ potenzialmente inferiore. 

2) La soglia di anomalia ¯ determinata come segue: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unit¨ superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente 
nei loro singoli valori; qualora, nellôeffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o pi½ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette 
offerte sono altres³ da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera 
a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 
aritmetico di cui alla lettera b);
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d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;

e) la soglia di anomalia ¯ uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente 
accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione 
corrisposto allôimpresa aggiudicataria ¯ quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore ¯ deciso 
con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta lôeffettiva anomalia in contraddittorio.

TABELLA A

Tipologia lavori 
(categoria e classe 

dimensionale)

Distribuzione ribassi di aggiudicazione (in %)

50Á pct 60Á pct 70Á pct 80Á pct 90Á pct 95Á pct 99Á pct

OG1           

Dimensione lavori           

<150k 23,791 26,690 29,055 32,000 36,380 40,020 50,130

150k-1mln 25,531 27,850 29,950 32,550 36,574 40,103 52,000

1mln-EU 22,320 25,353 27,531 29,056 32,853 40,000 55,216

OG2           

Dimensione lavori           

<150k 23,946 26,176 28,560 31,183 36,010 40,000 50,525

150k-1mln 24,666 26,810 28,380 30,511 34,544 38,380 51,030

1mln-EU 23,348 25,371 28,120 32,292 36,070 40,334 47,999
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OG3           

Dimensione lavori           

<150k 19,775 23,000 26,120 29,991 34,484 38,200 45,580

150k-1mln 21,880 24,793 27,923 31,923 35,473 39,722 47,100

1mln-EU 25,956 28,377 30,420 33,664 40,000 42,425 56,990

OG6           

Dimensione lavori           

<150k 20,120 24,060 27,850 31,550 35,999 38,921 49,990

150k-1mln 21,365 24,302 26,929 31,100 34,222 37,590 41,779

1mln-EU (*) 21,365 24,302 26,929 31,100 34,222 37,590 41,779

OG7           

Dimensione lavori           

<150k 16,172 20,116 23,554 28,160 33,824 37,410 52,250

150k-1mln 20,064 22,757 25,090 30,011 34,625 42,110 52,800

1mln-EU (*) 20,064 22,757 25,090 30,011 34,625 42,110 52,800

OG8           

Dimensione lavori           

<150k 18,510 21,791 25,610 30,635 36,000 39,800 48,970

150k-1mln 19,135 22,064 25,555 29,560 35,000 39,435 50,570

1mln-EU (*) 19,135 22,064 25,555 29,560 35,000 39,435 50,570

OG9           

Dimensione lavori           
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<150k 24,673 27,379 31,000 36,448 49,160 50,000 75,260

150k-1mln 26,400 29,998 33,270 35,200 39,000 43,770 54,500

1mln-EU (*) 26,400 29,998 33,270 35,200 39,000 43,770 54,500

OG10           

Dimensione lavori           

<150k 26,258 30,270 32,498 35,530 40,060 44,000 57,000

150k-1mln 27,278 29,860 32,232 34,555 38,000 41,500 51,880

1mln-EU (*) 27,278 29,860 32,232 34,555 38,000 41,500 51,880

OG11           

Dimensione lavori           

<150k 23,695 26,570 29,880 33,185 37,253 41,000 54,000

150k-1mln 27,121 28,813 31,027 34,577 37,560 41,148 48,730

1mln-EU (*) 27,121 28,813 31,027 34,577 37,560 41,148 48,730

OG12           

Dimensione lavori           

<150k 27,351 30,630 34,060 38,000 43,889 52,360 62,000

150k-1mln 29,079 30,330 33,210 36,486 45,400 51,500 62,629

1mln-EU (*) 29,079 30,330 33,210 36,486 45,400 51,500 62,629

OG13           

Dimensione lavori           

<150k 13,700 18,550 22,850 26,880 32,198 35,831 45,200

150k-1mln 20,265 24,440 27,422 31,890 36,120 40,150 57,827
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1mln-EU (*) 20,265 24,440 27,422 31,890 36,120 40,150 57,827

OS3           

Dimensione lavori           

<150k 26,346 28,810 32,033 34,900 40,000 48,100 99,990

150k-1mln 28,293 30,100 33,330 36,400 44,500 53,050 75,500

1mln-EU (*) 28,293 30,100 33,330 36,400 44,500 53,050 75,500

OS4           

Dimensione lavori           

<150k 22,395 25,738 28,750 37,860 45,290 49,200 67,710

150k-1mln 30,165 33,070 37,770 39,920 45,000 48,796 51,500

1mln-EU (*) 30,165 33,070 37,770 39,920 45,000 48,796 51,500

OS6           

Dimensione lavori           

<150k 21,150 24,760 27,300 31,000 35,377 39,920 46,000

150k-1mln 24,745 27,311 29,422 32,320 36,100 41,370 49,190

1mln-EU (*) 24,745 27,311 29,422 32,320 36,100 41,370 49,190

OS7           

Dimensione lavori           

<150k 23,370 26,660 30,016 32,150 38,752 46,000 77,850

150k-1mln 27,365 29,650 31,637 35,000 45,000 52,160 60,000

1mln-EU (*) 27,365 29,650 31,637 35,000 45,000 52,160 60,000

OS10           
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Dimensione lavori           

<150k 29,856 34,948 37,500 42,345 48,951 53,200 57,999

150k-1mln 33,817 37,816 40,169 43,375 51,987 65,129 73,730

1mln-EU (*) 33,817 37,816 40,169 43,375 51,987 65,129 73,730

OS12           

Dimensione lavori           

<150k 25,635 28,750 32,120 34,561 38,826 42,807 50,617

150k-1mln 30,496 32,397 33,515 34,935 39,894 46,136 55,648

1mln-EU (*) 30,496 32,397 33,515 34,935 39,894 46,136 55,648

OS18           

Dimensione lavori           

<150k 15,075 18,608 21,659 26,404 30,134 33,330 43,950

150k-1mln 16,680 19,500 23,230 26,490 28,950 31,372 43,000

1mln-EU (*) 16,680 19,500 23,230 26,490 28,950 31,372 43,000

OS21           

Dimensione lavori           

<150k 21,180 25,090 28,347 33,120 39,000 44,585 54,220

150k-1mln 24,680 27,330 29,877 32,334 35,420 38,812 45,600

1mln-EU (*) 24,680 27,330 29,877 32,334 35,420 38,812 45,600

OS24           

Dimensione lavori           

<150k 23,050 27,100 30,180 33,750 38,500 43,000 53,230
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150k-1mln 24,892 27,205 29,710 32,494 35,520 39,751 50,000

1mln-EU (*) 24,892 27,205 29,710 32,494 35,520 39,751 50,000

OS28           

Dimensione lavori           

<150k 23,275 26,010 28,880 32,500 36,000 42,150 53,500

150k-1mln 27,140 29,887 31,990 35,000 40,886 46,552 59,510

1mln-EU (*) 27,140 29,887 31,990 35,000 40,886 46,552 59,510

OS30           

Dimensione lavori           

<150k 26,310 28,371 30,373 33,330 37,800 41,610 54,600

150k-1mln 28,254 29,616 31,980 35,117 40,222 44,280 58,430

1mln-EU (*) 28,254 29,616 31,980 35,117 40,222 44,280 58,430

Altro           

Dimensione lavori           

<150k 21,374 25,688 29,970 33,382 38,990 44,880 61,000

150k-1mln 24,730 27,699 31,120 33,670 37,566 42,920 56,160

1mln-EU 20,500 25,120 27,150 31,870 37,260 43,294 49,170

Nota: la tabella contiene i valori di riferimento tra cui le stazioni appaltanti possono scegliere lo sconto di riferimento nellôapplicazione del Metodo C. La Tabella 
A contiene alcuni percentili della distribuzione dei ribassi di aggiudicazione basati sullo storico di gare associate a esecuzione dei lavori non patologica, 
segnatamente, con aumenti dei costi di esecuzione non eccedenti il 25 per cento e dei tempi di esecuzione non eccedenti il 200 per cento. La scelta di percentili pi½ 
alti ¯ particolarmente adeguata per quei contratti in cui il prezzo sia elemento fondamentale; la scelta di percentili pi½ bassi ¯ indicata dove la stazione appaltante 
ritenga preponderante lôinteresse di limitare rischi nella fase di esecuzione. Per i lavori la cui categoria OG o OS prevalente appaia tra quelle riportate in tabella, la 
stazione appaltante fa riferimento alla riga corrispondente alla classe di importo dove ricada la base dôasta: minore di 150.000,00 euro (<150k); tra 150.000,00 euro 

 



—
  355  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

e 1 milione di euro (150k-1mln); maggiore o uguale a 1 milione di euro (1mln-EU). Per tutte le altre tipologie di appalto al di fuori dei lavori con categoria prevalente 
indicata in tabella, vale la voce ñAltroò che appare alla fine della tabella. 
Le righe della tabella che presentano il simbolo (*) sono state stimate ripetendo i valori relativi alla classe di importo immediatamente pi½ piccola in quanto il 
numero di osservazioni disponibili per effettuare il calcolo dei percentili ¯ inferiore a cento osservazioni.
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ALLEGATO II.3

Soggetti con disabilit¨ o svantaggiati cui pu¸ essere riservata la partecipazione ad appalti

(Articolo 61, commi 4 e 5)

Articolo 1.

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunit¨ tra uomo e 
donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o 
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformit¨ a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e 
al consigliere regionale di parit¨ ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 
46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parit¨.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione 
del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 
professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 
fenomeni di mobilit¨, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta. La relazione di cui al primo periodo ¯ tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parit¨.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altres³, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione 
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma ¯ trasmessa 
alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori 
requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parit¨ di genere e 
l'assunzione di giovani, con et¨ inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole ¯ determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera 
concorrenza, proporzionalit¨ e non discriminazione, nonch® dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili 
occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di 
occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonch® dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in 
cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, ¯ requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione 
dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari 
almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivit¨ a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione 
giovanile sia all'occupazione femminile.
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5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti 
discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1Á marzo 2006, 
n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunit¨ tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit¨ e della paternit¨ di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonch® modalit¨ innovative 
di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con et¨ inferiore a trentasei
anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivit¨ a esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parit¨ di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunit¨ generazionali e di genere, 
anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;

f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di 
carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, 
commisurate alla gravit¨ della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 
2 determina, altres³, l'impossibilit¨ per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi 
a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire 
una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del 
progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalit¨ e socialit¨, di efficienza, di 
economicit¨ e di qualit¨ del servizio nonch® di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorit¨ delegati per le pari opportunit¨ e della famiglia e per le politiche 
giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il 
Ministro per le disabilit¨, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, sono definiti le modalit¨ e i criteri applicativi delle misure previste dal 
presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o 
del progetto. 
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9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ovvero ai Ministri o alle autorit¨ delegate per le pari opportunit¨ e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
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ALLEGATO II.4

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

(Articolo 62)

PARTE I 

AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 1.

Finalità.

1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per 
dimostrare il possesso degli stessi, le modalit¨ di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione. 

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacit¨ di gestire direttamente, secondo criteri di qualit¨, efficienza e 
professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicit¨, efficacia, tempestivit¨ e correttezza, le attivit¨ che caratterizzano il processo di acquisizione di un
bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: 
a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; 
b) esecuzione dei contratti. 

3.  Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2. 

Articolo 2. 

Ambito di applicazione.

1. La qualificazione ¯ necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per lôacquisizione di servizi e forniture dôimporto pari 
o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non ¯ necessaria la qualificazione per lôeffettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 

2. Fermo restando quanto previsto dallôarticolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti allôosservanza delle disposizioni del codice. 
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3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dellôarticolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di 
comuni costituite nelle forme previste dallôordinamento, delle provincie e delle citt¨ metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni. 

PARTE II

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3. 

Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e lôaffidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti 
livelli: 

a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;  

b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea; 

c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui allôarticolo 4, comma 1 e 
devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui allôarticolo 4, comma 2, pari o superiore a:

a) livello L3: trenta punti;

b) livello L2: quaranta punti;

c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza pu¸ effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 
30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 pu¸ essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti 
per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere 
allôacquisizione di servizi attinenti allôarchitettura e allôingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della 
qualificazione corrispondente allôimporto stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi. 
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5. Ai fini dellôaffidamento e dellôesecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono 
possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e 
finanziari e dei rischi. 

6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di 
manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria 
o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti 
al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Articolo 4. 

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e lôaffidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) iscrizione allôAnagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui allôarticolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori; 

c) disponibilit¨ di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice. 

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa 
al presente allegato. 

3. Gli indicatori per lôattribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato. 

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la 
predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dallôarticolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di 
gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sullôutilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per lôedilizia e le 
infrastrutture, di cui allôallegato I.9 al codice.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), ¯ richiesto a decorrere dal 1Á gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, pu¸ essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, 
in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dellôesperienza maturata nellôutilizzo di piattaforme telematiche nel triennio 
precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito pu¸ essere attribuito anche ai requisiti premianti 
di cui allôarticolo 11, comma 2.
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Articolo 5. 

Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei 
seguenti livelli: 

a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro; 

b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro; 

c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui allôarticolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio 
complessivo per i requisiti di cui allôarticolo 6, comma 2, pari o superiore a: 

a) livello SF3: trenta punti; 

b) livello SF2: quaranta punti; 

c) livello SF1: cinquanta punti. 

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza pu¸ effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, pu¸ essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di 
cinque punti per i livelli SF1 e SF2. 

5. Ai fini dellôaffidamento e dellôesecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono 
possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e 
dei rischi.

Articolo 6. 

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e lôaffidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 



—
  363  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

a) iscrizione allôAUSA; 

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture; 

c) disponibilit¨ di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice. 

2.Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa 
al presente allegato.

3. Gli indicatori per lôattribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), ¯ richiesto a decorrere dal 1Á gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, pu¸ essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, 
in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dellôesperienza maturata nellôutilizzo di piattaforme telematiche nel triennio 
precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito pu¸ essere attribuito anche ai requisiti premianti 
di cui allôarticolo 11, comma 2.

Articolo 7. 

Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza.

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture. 

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui allôarticolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei 
requisiti di cui allôarticolo 6, comma 1. 

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui allôarticolo 4 per i lavori e allôarticolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. Lôattribuzione della 
predetta percentuale di punteggio ¯ determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un 
punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in 
materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale. 

Articolo 8. 

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per lôaffidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie 
contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per lôesecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali 
anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. 
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2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilit¨ di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica ¯ valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi 
ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; 

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dallôANAC; 

c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e lôaffidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 
31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte allôAUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilit¨ di eseguire il contratto ¯ valutata sulla base dei seguenti requisiti:

a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali; 

b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;

c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; 

d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; 

e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dallôANAC; 

f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

Articolo 9. 

Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dallôarticolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme 
previste dallôordinamento, delle provincie e delle citt¨ metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui allôarticolo 63, comma 4, secondo 
periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. 

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza 
qualificate a partire dal 1Á luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente lôesercizio di attivit¨ di committenza a favore di altre stazioni 
appaltanti. 

3. A decorrere dal 1Á gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per lôiscrizione a regime negli elenchi delle stazioni 
appaltanti e delle centrali di committenza qualificate. 
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PARTE III

ISCRIZIONE ALLôELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10. 

Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate 
a partire dal 1Á luglio 2023 tramite lôapposita sezione dellôAUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dallôANAC per la verifica dei requisiti di 
qualificazione. La presentazione della domanda ¯ condizione necessaria ai fini della qualificazione.  

2. LôANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando 
quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, lôaffidamento e lôesecuzione.

3. LôANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della
veridicit¨ dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione. 

4. Lôiscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede 
ai sensi dellôarticolo 11. 

Articolo 11. 

Revisione della qualificazione.

1. Il punteggio di qualificazione ¯ aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono allôAUSA e aggiornano o 
forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione. 

2. Per la revisione della qualificazione lôANAC pu¸ valutare anche i seguenti requisiti premianti: 

a) la disponibilit¨ ad essere inseriti nellôelenco di cui allôarticolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non 
qualificate;
b) lôaggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dellôesecuzione.

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dallôANAC con le modalit¨ di cui allôarticolo 10, comma 3.
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4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello 
inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio ¯ superiore a quello necessario per la qualificazione di livello 
inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento. 

Articolo 12. 

Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali 
di committenza e delle stazioni appaltanti, lôANAC pu¸ attivare, nei casi e nei termini previsti dallôarticolo 63, comma 11, del codice, con le modalit¨ previste nei 
propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV

COMPETENZA DELLôANAC

Articolo 13. 

Competenza dell’ANAC.

1. LôANAC stabilisce i requisiti e le modalit¨ attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalit¨ con 
cui:

a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;

b) ¯ rilasciata la qualificazione;

c) la stazione appaltante pu¸ conseguire una qualificazione di livello superiore;

d) pu¸ essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nellôipotesi di 
applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dellôarticolo 222 del codice;

e) sono mantenuti i livelli di qualificazione. 
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Tabella A - Requisiti riferiti allôarticolo 4, comma 2. 

Requisito Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti 
aventi specifiche competenze in materia di contratti 
pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del
personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro 
svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 
2022 

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei 
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche 
dati detenute o gestite dallôANAC

5 punti

Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

5 punti

Tabella B - Requisiti riferiti allôarticolo 6, comma 2

Requisito Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti
aventi specifiche competenze in materia di contratti 
pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del
personale

20 punti

Numero di gare svolte di importo superiore alla 
soglia europea nel quinquennio precedente al 31
dicembre 2022

40 punti
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Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei 
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche 
dati detenute o gestite dallôANAC

10 punti

Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi 

Descrizione Indicatori elementari

Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di 
dipendenti aventi specifiche competenze (numero 
di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, 
qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a 
ordini professionali, esperienza)

INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI 
STUDIO SOS 
I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti 
SA (peso w1=15); 
I53_1b - Numero dirigenti SOS (peso w1b=15) 
I53_1c - Numero funzionari SOS (peso w1c =15) 
I53_1d - Numero impiegati SOS (peso w1d =15) 
I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA 
SOS/numero dipendenti SOS (peso w2=10); 
I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero 
dipendenti SOS (peso w3=8); 
I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS 
/numero DIPLOMATI SOS (peso w4=5); 
I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS 
/numero dipendenti SOS (peso w5=13);
I53_6 - Numero dipendenti MASTER I 
SOS/numero dipendenti SOS (peso w6=11); 
I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato 
SOS /numero dipendenti SOS (peso 
w7=13); 
I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO 
/numero dipendenti SOS (peso w8=11); 
I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in 
PROJECTMANAGER SOS 
/numero dipendenti SOS (peso w9=11); 
I53_prod - Numero gare aggiudicate nel 
quinquennio ponderate sulla base della 
complessit¨ della specifica procedura / Numero 
dipendenti SOS (peso w1prod =75)
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Sistema di formazione e aggiornamento del 
personale

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO 
I54form_base = Numero dipendenti che hanno 
fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS 
(peso 20); 
I54form_spec = Numero dipendenti che hanno 
fruito di formazione SPECIALISTICA/numero 
dipendenti SOS (peso 60); 
I54form_avan = Numero dipendenti che hanno 
fruito di formazione AVANZATA/numero 
dipendenti SOS (peso 120);

Numero di gare svolte per i vari livelli di 
qualificazione nel quinquennio (numero di gare 
aggiudicate, incluse quelle per conto di altri 
enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di 
affidamento distinti per modalit¨ di realizzazione 
della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI 
LIVELLI DI QUALIFICAZIONE 
I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo
livello di complessit¨ determinato 
con i pesi derivanti dall'analisi di regressione) (peso 
85); 
5.5 TEMPI AFFIDAMENTO 
I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi 
amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti 
tramite l'analisi di regressione (peso 10); 
5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE 
I55_3 - Numero di gare con esito non positivo / 
Numero complessivo di gare bandite (peso 5);

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei 
dati allôAutorit¨

I57_1 - Numero dei CUP Trasmessi / Numero 
Totale dei CUP di titolarit¨ dellôEnte (peso 50); 
I57_2 - Somma dei pesi delle schede trasmesse per 
i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di 
titolarit¨ dellôEnte (peso 50)

Disponibilit¨ e utilizzo delle piattaforme telematiche 
(PT)

Disponibilit¨: Vincolante 
Utilizzo: I58_1 - Numero gare per le quali risulta 
l'uso della PT/numero gare (peso 30); 
I58_2 - numero di gare svolte mediante 
ñpiattaforme telematiche di negoziazioneò di 
importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di 
euro (peso 30) 
I58_3 - numero di gare svolte mediante 
ñpiattaforme telematiche di negoziazioneò 
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aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro 
(peso 40).
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ALLEGATO II.5

Specifiche tecniche ed etichettature

(Articolo 70, comma 3)

PARTE I

DEFINIZIONI

Ai fini del codice si intende per: 

1) çspecifiche tecnicheè: 

a) nel caso di appalti pubblici di lavori:, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche 
richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano 
i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilit¨ per persone con 
disabilit¨), la valutazione della conformit¨, la propriet¨ d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualit¨, la 
terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonch® i processi e i metodi di produzione 
in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altres³ le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di 
collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonch® i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore pu¸ prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la 
compongono; 

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un 
servizio, tra cui i livelli di qualit¨, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa 
l'accessibilit¨ per le persone con disabilit¨) e la valutazione della conformit¨, la propriet¨ d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti 
applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le 
istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonch® le procedure di valutazione della conformit¨; 

2) çnormaè: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non ¯ 
obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie: 

a) çnorma internazionaleè: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico; 

b) çnorma europeaè: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico; 

c) çnorma nazionaleè: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico; 
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3) çvalutazione tecnica europeaè: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, 
conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 9 marzo 2011;

4) çspecifica tecnica comuneè: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

5) çriferimento tecnicoè: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate 
all'evoluzione delle necessit¨ di mercato.

PARTE II 

A ï SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono 
riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo 
di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purch® siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi 
obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono indicare se ¯ richiesto il trasferimento dei diritti di propriet¨ intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere 
conto dei criteri di accessibilit¨ per le persone con disabilit¨ o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla 
concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalit¨ seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire 
agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche 
tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, 
omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento 
contiene l'espressione ço equivalenteè;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformit¨ 
con tali prestazioni o requisiti funzionali;
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d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le 
altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un 
procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, n® far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un 
tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento 
sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile 
applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione ço equivalenteè.

7. Quando si avvalgono della facolt¨ prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilit¨ di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le 
stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti 
funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, n® perch® non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una 
omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo 
di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.

8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte 
ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

B ï ETICHETTATURE

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle 
specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, 
le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a
esso connessi;

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti 
pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non pu¸ esercitare un'influenza determinante.
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2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura 
fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano 
i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilit¨ di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente 
entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del 
fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura 
specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel punto 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le stazioni 
appaltanti non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, 
o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.
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ALLEGATO II.6

Informazioni in avvisi e bandi

(Articolo 71, comma 4)

PARTE I 

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI

A ï INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UN AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione 
appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione appaltante e principale attivit¨ esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante ¯ una centrale di committenza o che si tratta o pu¸ trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Indirizzo Internet del çsito istituzionale della stazione appaltanteè (URL).

6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione.

B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

SEZIONE B.1 ï Informazioni che devono comparire in ogni caso. 

1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se 
diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 

2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per lôaccesso gratuito, illimitato e diretto. Se lôaccesso gratuito, illimitato e diretto non 
¯ disponibile per i motivi illustrati allôarticolo 88, comma 2, unôindicazione relativa alle modalit¨ di accesso ai documenti di gara. 

3. Tipo di stazione appaltante e principale attivit¨ esercitata. 
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4. Se del caso, lôindicazione che la stazione appaltante ¯ una centrale di committenza o che si tratta o pu¸ trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 

5. Codici CPV. Se lôappalto ¯ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 

6. Il codice NUTS del luogo principale per lôesecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi. Se lôappalto ¯ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 

7. Breve descrizione dellôappalto: natura ed entit¨ dei lavori, natura e quantit¨ o valore delle forniture; natura ed entit¨ dei servizi. 

8. Se lôavviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per lôappalto/gli appalti 
di cui allôavviso di pre-informazione. 

9. Data dôinvio dellôavviso. 

10. Altre eventuali informazioni. 

11. Indicare se lôappalto rientra o meno nellôambito di applicazione dellôAAP.

SEZIONE B.2 ï Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 81, comma 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti.

2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).

3. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.

5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione ¯ riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare 
professione;

c) una breve descrizione dei criteri di selezione.
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6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto ¯ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

9. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove ¯ possibile compilare le manifestazioni di interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione ¯ richiesta o accettata;

b) si far¨ ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si far¨ ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sar¨ accettato il pagamento elettronico.

12. Informazioni che indicano se l'appalto ¯ connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del 
ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pu¸ 
essere richiesta.

C ï INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione 
appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non 
¯ disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalit¨ di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attivit¨ esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante ¯ una centrale di committenza o che ¯ coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l'appalto ¯ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
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6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto ¯ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Descrizione dell'appalto: natura ed entit¨ dei lavori, natura e quantit¨ o valore delle forniture; natura ed entit¨ dei servizi. Se l'appalto ¯ suddiviso in lotti, tali 
informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto ¯ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro 
superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove 
necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di 
grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione ¯ riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; 
riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;

c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di 
selezione; livello o livelli minimi specifici di capacit¨ eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure 
competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
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14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilit¨ per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per pi½ lotti o per l'insieme dei 
lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che pu¸ essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non ¯ suddiviso in lotti, indicazione 
dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facolt¨ 
di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo 
previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura 
che si svolge in pi½ fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui ¯ sottoposta l'esecuzione dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa ¯ individuata sulla base del solo prezzo, i 
criteri che determinano l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso 
del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con 
negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Piattaforma digitale ove ¯ possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.

21. In caso di procedure aperte:

a) periodo di tempo durante il quale l'offerente ¯ vincolato alla propria offerta;

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;

c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione ¯ accettata;

b) si far¨ ricorso all'ordinazione elettronica;

c) sar¨ accettata la fatturazione elettronica;

d) sar¨ utilizzato il pagamento elettronico.
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24. Informazioni che indicano se l'appalto ¯ connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del 
ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch® indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali 
informazioni.

26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al 
presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

D ï INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 111)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione 
appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di stazione appaltante e principale attivit¨ esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante ¯ una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entit¨ dei lavori, natura e quantit¨ o valore delle forniture; natura ed entit¨ dei servizi. Se l'appalto ¯ suddiviso in lotti, tali 
informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.

8. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;
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b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9. I criteri di cui all'articolo 108 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se ¯ stato fatto ricorso a un'asta 
elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli 
aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario ¯ una piccola e media impresa;

b) informazioni che specificano se l'appalto ¯ stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni 
dell'appalto.

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che pu¸ essere subappaltato a terzi.

15. Informazioni che indicano se l'appalto ¯ connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del 
ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch® indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali 
informazioni.

17. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative al 
contratto/ai contratti di cui al presente avviso.

18. Data d'invio dell'avviso.

19. Altre eventuali informazioni.
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E ï INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI 
SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui allôarticolo 127, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.

2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione
per le forniture e i servizi.

3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.

4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione ¯ riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare 
professione;

5. Scadenze per contattare la stazione appaltante, in vista della partecipazione.

6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

F ï INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di 
cui allôarticolo 127, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della 
stazione appaltante.

2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione ¯ riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,
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2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare 
professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini 
per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

G ï INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI 
SERVIZI SPECIFICI (di cui allôarticolo 127, comma 3)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.

2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le 
forniture e i servizi.

4. Numero di offerte ricevute.

5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Altre eventuali informazioni.
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PARTE II

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI, NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA NEI SETTORI 
SPECIALI

(articoli 153, comma 1, lettera a), 161, commi 1 e 2, 162, comma 1, 163, commi 1, 2 e 4 e 164, comma 1)

SEZIONE A ï Informazioni che devono figurare in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet della stazione appaltante o dellôente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantit¨ o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);

b) per gli appalti di lavori: natura ed entit¨ delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);

c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).

4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel sito istituzionale della stazione appaltante o dellôente 
concedente.

5. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE B ï Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di 
ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 161, comma 2, lettere b) e c))

6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante o allôente concedente il loro interesse per l'appalto o 
gli appalti.

7. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. 
Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non ¯ disponibile per i motivi illustrati all'articolo 159, commi 3 e 4, un'indicazione relativa alle modalit¨ di accesso ai 
documenti di gara.

8. Indicare eventualmente se l'appalto ¯ riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione ¯ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
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10. Natura e quantit¨ dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o pi½ accordi 
quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonch® il numero di eventuali 
rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione 
finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilit¨.

11. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto ¯ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

17. Indicare:

a) data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;

b) tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui ¯ sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Eventualmente, indicare se:

a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione ¯ richiesta/accettata;

b) si far¨ ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si far¨ ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sar¨ accettato il pagamento elettronico.

20. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione 
di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pu¸ 
essere richiesta.

21. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa ¯ individuata sulla base 
del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa nonch® la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione 
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degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 
161, comma 2, lettera b), o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

SEZIONE C ï Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante o dellôente 
concedente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 161, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet della stazione appaltante o dellôente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Codici CPV.

4. Indirizzo Internet della stazione appaltante o dellôente concedente (URL).

5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel sito Internet della stazione appaltante o dellôente concedente dell'avviso di pre-informazione.

SEZIONE D ï Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure aperte (di cui 
all'articolo 155, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione 
appaltante o dellôente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto ¯ riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione ¯ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici 
CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione 
tra queste possibilit¨.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:
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a) natura e quantit¨ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto 
per esercitare tali opzioni nonch® il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi 
bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entit¨ delle prestazioni, nonch® le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilit¨, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto 
¯ suddiviso in pi½ lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilit¨ di presentare offerte per uno, per pi½ o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantit¨ dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare 
tali opzioni nonch® il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi 
bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti ¯ autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, 
illimitato e diretto non ¯ disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalit¨ di accesso ai documenti di gara.

11. Indicare:

a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Indicare:

a) eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
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b) data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalit¨ essenziali di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventualmente, forma giuridica che dovr¨ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovr¨ soddisfare.

17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente ¯ vincolato dalla propria offerta.

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui ¯ sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa ¯ individuata sulla base del solo 
prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa nonch® la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli 
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel çprofilo di committenteè cui si riferisce l'appalto.

21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di 
ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pu¸ 
essere richiesta.

22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

23. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE E ï Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure ristrette (di cui 
all'articolo 156, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet della stazione appaltante o dellôente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto ¯ riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione ¯ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
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4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare 
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste 
possibilit¨.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantit¨ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto 
per esercitare tali opzioni nonch® il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi 
bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entit¨ delle prestazioni, nonch® le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilit¨, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto 
¯ suddiviso in pi½ lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilit¨ di presentare offerte per uno, per pi½ o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantit¨ dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare 
tali opzioni nonch® il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi 
bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti ¯ autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovr¨ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. Indicare:

a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
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b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalit¨ essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa ¯ individuata sulla base del solo 
prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa nonch® la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli 
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui ¯ sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel çprofilo di committenteè cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di 
ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pu¸ 
essere richiesta.

20. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dellôente concedente.

21. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE F ï Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure negoziate (di cui 
all'articolo 157, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione 
appaltante o dellôente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto ¯ riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione ¯ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
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4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare 
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste 
possibilit¨.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantit¨ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto 
per esercitare tali opzioni nonch® il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi 
bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entit¨ delle prestazioni, nonch® le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilit¨, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto 
¯ suddiviso in pi½ lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilit¨ di presentare offerte per uno, per pi½ o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantit¨ dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare 
tali opzioni nonch® il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi 
bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti ¯ autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovr¨ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. Indicare:

a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
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b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

13. Modalit¨ essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa ¯ individuata sulla base del solo 
prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa nonch® la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli 
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.

16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gi¨ selezionati dall'ente aggiudicatore.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui ¯ sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel çprofilo di committenteè cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di 
ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pu¸ 
essere richiesta.

20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

SEZIONE G ï Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui allôarticolo 163, comma 2)

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet della stazione appaltante o dellôente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
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4. Indicazione succinta del tipo e della quantit¨ di prodotti, lavori o servizi forniti.

5. Indicare:

a) forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b) date e riferimenti della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 158.

6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di pi½ aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunit¨ effettuati in virt½ dell'articolo 158, lettera h).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli 
aggiudicatari, comprese: 

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario ¯ una PMI;

b) informazioni che specificano se l'appalto ¯ stato aggiudicato a un consorzio.

11. Indicare, eventualmente, se l'appalto ¯ stato o pu¸ essere subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta pi½ elevata e di quella pi½ bassa di cui si ¯ tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione 
di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pu¸ 
essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:
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a) valore e percentuale dell'appalto che ¯ stata o pu¸ essere subappaltata a terzi;

b) criteri di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto ¯ stato suddiviso tra pi½ fornitori).

16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se l'appalto ¯ stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse.

21. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dellôente concedente.

SEZIONE H ï Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 162, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet della stazione appaltante o dellôente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto ¯ riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione ¯ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice 
NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti 
di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione 
dei requisiti e dei metodi di verifica ¯ voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi 
principali e un riferimento a tali documenti sar¨ sufficiente.

6. Periodo di validit¨ del sistema di qualificazione e formalit¨ da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l'avviso ¯ utilizzato come mezzo di indizione di gara.
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8. Indirizzo presso il quale ¯ possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo ¯ diverso da quello di 
cui al punto 1).

9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di 
ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pu¸ 
essere richiesta.

10. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa ¯ individuata sulla base 
del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente pi½ vantaggiosa nonch® la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione 
degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione ¯ richiesta/accettata;

b) si far¨ ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si far¨ ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sar¨ accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

PARTE III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI 
ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 127, comma 4)

I. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantit¨ o valori coinvolti e codici CPV.

4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

5. Indicare eventualmente se l'appalto ¯ riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione ¯ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
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6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono 
ottenere informazioni dettagliate.

7. Scadenze per contattare lôente aggiudicatore, in vista della partecipazione.

8. Altre eventuali informazioni.

II. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della 
stazione appaltante. 

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione ¯ riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;

2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare 
professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere allôente aggiudicatore il loro interesse per lôappalto o gli appalti, termini per la 
ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della 
stazione appaltante.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Se noti:
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a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione ¯ riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;

2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare 
professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere allôente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la 
ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

5. Periodo di validit¨ del sistema di qualificazione e formalit¨ da espletare per il suo rinnovo.

IV. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet dellôente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivit¨ esercitata.

3. Indicazione succinta del tipo e della quantit¨ dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.

4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7. Altre eventuali informazioni.
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ALLEGATO II.7

Caratteristiche relative alla pubblicazione

(Articolo 84, comma 1)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi:

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio 
delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui allôarticolo 23 del codice, e pubblicati conformemente 
alle seguenti regole:

a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione 
europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi  degli articoli 
81 e 161, comma 1, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito
istituzionale come specificato al punto 2, lettera b);

b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o allôente concedente la pubblicazione di cui all'articolo 84 del 
codice.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:

a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito 
istituzionale;

b) il sito istituzionale pu¸ contenere: avvisi di pre-informazione di cui allôarticolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice,
informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonch® ogni altra utile 
informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale pu¸ includere altres³ avvisi di 
pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del 
codice.

3. Formato e modalit¨ di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:

il formato e le modalit¨ stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: 
http://simap.eu.int.
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ALLEGATO II.8

Rapporti di prova, certificazioni delle qualit¨, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

(Articolo 87, comma 3)

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformit¨ 
quale mezzo di prova di conformit¨ dellôofferta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative 
allôesecuzione dellôappalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformit¨ accettano anche i certificati 
rilasciati da organismi di valutazione della conformit¨ equivalenti. A tal fine, per çorganismo di valutazione della conformit¨è si intende un organismo che effettua 
attivit¨ di valutazione della conformit¨, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dellôUnione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non 
basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dellôUnione 
europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purch® il 
mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purch® questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o 
i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui 
allôarticolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni ¯ finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali 
in materia di protezione dei dati personali.

II. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme 
di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).

La cabina di regia di cui allôarticolo 221 del codice cura lôaggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte 
in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli
operatori economici devono fornire e il metodo che sar¨ impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.
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I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

1) costi relativi allôacquisizione;

2) costi connessi allôutilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

5) costi imputati a esternalit¨ ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purch® il loro valore monetario possa essere determinato e 
verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonch® altri costi legati allôattenuazione dei 
cambiamenti climatici. 

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalit¨ ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non ¯ stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve 
favorire n® svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati 
membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea ¯ tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita ¯ stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune 
¯ applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita ¯ previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilit¨ a basse emissioni. 
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ALLEGATO II.9

Informazioni contenute negli inviti ai candidati

(Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)

PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui 
all'articolo 89 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:

a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove ¯ possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui 
devono essere redatte;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo o piattaforma per l'inizio della fase della consultazione, nonch® la lingua o le lingue utilizzate;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato 
conformemente agli articoli 91, 102 del codice e allôallegato II.8 al codice;

e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano 
nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito 
a partecipare al dialogo, o a negoziare bens³ nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in 
base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

a) natura e quantit¨, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, 
natura e quantit¨ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;

c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
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d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonch® la lingua o le lingue in cui 
esse devono essere redatte;

e) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o pi½ d'una fra queste forme; 

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso 
di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui 
all'articolo 165 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai sensi dell'articolo 165 del codice deve contenere almeno:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare 
a una trattativa, bens³ nell'invito a presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonch® la lingua o le lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza, l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano 
nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano poi tutti i candidati a confermare 
il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un 
negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

 



—
  403  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

a) natura e quantit¨, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, 
natura e quantit¨ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonch® la lingua o le lingue in cui 
esse devono essere redatte;

e) l'indirizzo della stazione appaltante o dellôente concedente;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o pi½ d'una fra queste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso 
indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.
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ALLEGATO II.10

Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dellôarticolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non pi½ soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarit¨ contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1Á giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali 
di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico 
di regolarit¨ contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dellôarticolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse 
derivanti dalla: 

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivit¨ di controllo degli uffici; 

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivit¨ di liquidazione degli uffici; 

c)  notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarit¨ emesse a seguito di controllo automatizzato o formale 
della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

Articolo 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dellôarticolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di 
imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, ¯ pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, 
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la soglia di gravit¨ ¯ rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti 
temporanei o in consorzi, la soglia di gravit¨ riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio ¯ rapportata al valore della prestazione 
assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle 
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dellôarticolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non 
definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, 
quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente 
impugnati. 

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle 
stesse ¯ intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che 
la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa. 
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ALLEGATO II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

(allegato XI direttiva 2014/24/UE)

(Articolo 100, comma 3)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, çRegistre du Commerceè/çHandelsregisterè e, per gli appalti di servizi, çOrdres professionels/Beroepsordenè,

-

- per la Repubblica ceca, ç è,

- per la Danimarca, çErhvervsstyrelsenè,

- per la Germania, çHandelsregisterè, çHandwerksrolleè, e, per gli appalti di servizi çVereinsregisterè; çPartnerschaftsregisterè e çMitgliedsverzeichnisse der 
Berufskammern der Lªnderè,

- per l'Estonia, çRegistrite ja Infos¿steemide Keskusè,

- per l'Irlanda, un operatore economico pu¸ essere invitato a produrre un certificato del çRegistrar of Companiesè o del çRegistrar of Friendly Societiesè o, in 
mancanza, unôattestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui ¯ stabilito, in un 
luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

- per l ð

gli appalti di servizi, il prestatore di servizi pu¸ essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante lôesercizio dellôattivit¨ 
professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui allôallegato I, il registro professionale 

- per la Spagna, çRegistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estadoè per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, çRegistro Mercantilè 
o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,

- per la Francia, çRegistre du commerce e des societesè e çRepertoire des metiersè,
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- per la Croatia, çSudski registarè e çObrtni registrarè o, per determinate attivit¨, un certificato attestante che l'interessato ¯ autorizzato a esercitare l'attivit¨ 
commerciale o la professione in questione,

- per l'Italia, çRegistro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianatoè; per appalti di forniture e di servizi, anche il çRegistro delle Commissioni 
provinciali per l'artigianatoè o, oltre ai registri gi¨ menzionati, il çConsiglio nazionale degli ordini professionaliè per appalti di servizi; per appalti di lavori o di 
servizi, l'çAlbo nazionale dei gestori ambientaliè oltre ai registri gi¨ menzionati,

- per Cipro, l'imprenditore pu¸ essere invitato a presentare un certificato del çCouncil for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors 
è, conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building 

Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi pu¸ essere invitato a presentare un certificato del 
çRegistrar of Companies e Official Receiverè o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, 
sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui ¯ stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,

- per la Lettonia, ç è (çRegistro delle impreseè),

- per la Lituania, ç registrasè,

- per il Lussemburgo, çRegistre aux firmesè e çR¹le de la chambre des metiersè,

- per l'Ungheria, ç C®gnyilv§ntart§s è, ç v§ntart§saè, e, per appalti di servizi, taluni çszakmai kamar§k nyilv§ntart§saè o, nel caso di 
alcune attivit¨, un certificato attestante che l'interessato ¯ autorizzato a esercitare l'attivit¨ commerciale o la professione in questione,

- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo çnumru t¨ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur (VAT) u n- numru tal-licenzja t¨ kummercè, e, in caso di 
partenariati o societ¨, il relativo numero di registrazione rilasciato dallôautorit¨ maltese dei servizi finanziari,

- per i Paesi Bassi, çHandelsregisterè,

- per l'Austria, çFirmenbuchè, çGewerberegisterè, çMitgliederverzeichnisse der Landeskammernè,

- per la Polonia,

- per il Portogallo, çInstituto da Constru­«o e do Imobili§rio è (INCI) per appalti di lavori; çRegistro Nacional das Pessoas Colectivasè, per appalti di forniture e 
di servizi,

- per la Romania, çRegistrul è,

- per la Slovenia, çSodni registerè e çobrtni registerè,

- per la Slovacchia, çObchodnĨ registerè,

- per la Finlandia, çKaupparekisteriè/çHandelregistretè,
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- per la Svezia, çaktiebolags-, handels — eller fºreningsregistrenè.
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ALLEGATO II.12

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura.

(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, 
del codice.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria 
e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacit¨ tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalit¨, procedure e contenuti diversi da quelli previsti 
dalla presente Parte, nonch® dalla Parte III del presente allegato.

Articolo 2.

Categorie e classifiche.

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonch® per prestazioni di sola costruzione, e per 
prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un 
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 
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condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate 
la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

a) I: fino a euro 258.000;

b) II: fino a euro 516.000;

c) III: fino a euro 1.033.000;

d) III-bis: fino a euro 1.500.000;

e) IV: fino a euro 2.582.000;

f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;

g) V: fino a euro 5.165.000;

h) VI: fino a euro 10.329.000;

i) VII: fino a euro 15.494.000;

l) VIII: oltre euro 15.494.000.

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione ¯ convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000. 

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver 
realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivit¨ diretta e indiretta, non 
inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito ¯ comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed ¯ soggetto a verifica da parte delle 
stazioni appaltanti.

Articolo 3.

Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non ¯ condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. 
Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di 
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tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Ĉ fatto salvo quanto previsto dallôarticolo 91, comma 
3, del codice.

Articolo 4.

Sistema di qualità aziendale.

1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualit¨ aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione 
delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualit¨ aziendale ¯ riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalit¨ delle categorie e 
classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualit¨ aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, ¯ attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualit¨ 
ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione ¯ inviata alle SOA, 
che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.

5. La regolarit¨ dei certificati di qualit¨ deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli 
enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o allôInternational Accreditation Forum (IAF).  

PARTE II

Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 5.

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.

1. Le societ¨ organismi di attestazione sono costituite nella forma delle societ¨ per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la 
locuzione çorganismi di attestazioneè. Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dellôUnione europea che attribuisca allôattestazione che essi adottano la 
capacit¨ di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo allôesecutore di lavori pubblici.
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2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato 
patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere 
certificato dalle societ¨ di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivit¨ di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi 
controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonch® sulla loro capacit¨ operativa ed economico-finanziaria. Ĉ
fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societ¨ 
collegate o di societ¨ in virt½ di rapporti contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate 
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, 
finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di 
interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attivit¨ di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente 
accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia 
pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilit¨ morale o professionale, o per delitti finanziari;

f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili 
di errore professionale grave formalmente accertato;
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g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false 
dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza 
o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui allôarticolo 18, non veritiera.

Articolo 6.

Controlli sulle SOA.

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui 
all'articolo 5, comma 6, l'ANAC pu¸ richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societ¨ ed enti che partecipano 
al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto 
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui
all'articolo 5, comma 6.

Articolo 7.

Partecipazioni azionarie.

1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati allôarticolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a 
partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonch® le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi 
titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le 
associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale 
sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla 
qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria ¯ ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale 
misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione 
alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dellôANAC. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di 
legittimit¨ dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta ¯ necessaria anche 
per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite 
societ¨ controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societ¨ fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
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4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, pu¸ vietare il trasferimento della partecipazione quando essa pu¸ influire sulla correttezza della gestione 
della SOA o pu¸ compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che lôANAC adotti alcun 
provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla 
osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel 
libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di 
nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, ¯ comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni.

6. L'ANAC pu¸ negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorch® il soggetto 
titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Articolo 8.

Requisiti tecnici delle SOA.

1. L'organico minimo delle SOA ¯ costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione 
dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei 
lavori pubblici maturata in posizione di responsabilit¨ direttiva, nell'attivit¨ di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualit¨, avanzamento lavori, costi) o 
di valutazione della capacit¨ economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attivit¨ di certificazione della qualit¨; il 
medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in 
possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonch® i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonch® i soggetti che svolgono attivit¨ in 
maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione 
e controllo nelle SOA; essa ¯ dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla 
dichiarazione di decadenza, informa l'ANAC.

4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del 
rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'ANAC.
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5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni allôANAC.

Articolo 9.

Rilascio della autorizzazione.

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivit¨ di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo ¯ subordinato alla autorizzazione dell'ANAC.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma 
6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'ANAC, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivit¨ di 
attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilit¨ 
conseguenti all'attivit¨ svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'ANAC ai fini istruttori pu¸ chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il 
termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Articolo 10.

Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.
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1. L'ANAC iscrive in apposito elenco le societ¨ autorizzate a svolgere l'attivit¨ di attestazione e ne assicura la pubblicit¨.

2. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede
legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali 
elenchi sono resi pubblici tramite lôANAC.

Articolo 11.

Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.

1. Nello svolgimento della propria attivit¨ le SOA devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialit¨ ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicit¨ e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui allôarticolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare 
l'attestato, nonch® il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;

g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attivit¨ di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci 
nonch® le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per l'espletamento delle loro attivit¨ istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono 
comunque responsabili di ogni attivit¨ espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonch® tutte le attivit¨ integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo 
determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui 
alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivit¨ ¯ ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla 
II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivit¨ ¯ ridotto del 20 per cento.
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5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non pu¸ essere previsto il pagamento di un corrispettivo 
in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario ¯ nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato 
prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata 
disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalit¨ stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.

7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese 
nonch® il relativo esito.

Articolo 12.

Vigilanza dell'ANAC.

1. L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza 
preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilit¨ di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;

d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;

e) svolgano la propria attivit¨ conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore 
economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei 
propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonch® il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, 
acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, 
ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da 
parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla 
sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove 
non ostino ragioni di urgenza, provvede dôufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.
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5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne 
facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Articolo 13.

Sanzioni nei confronti delle SOA.

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso 
di:

a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall'ANAC stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;

c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;

d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dellôANAC.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso 
di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;

b) svolgimento dell'attivit¨ della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);

c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 1;

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;

e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;

f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;

g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dallôANAC ai sensi dellôarticolo 222, comma 10, del codice.

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione 
della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di pi½ violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
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b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di pi½ violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione 
per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

c) per un periodo fino a un anno, in caso di pi½ violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova 
violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonch® nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano 
comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

5. Ĉ disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;

b) mancato inizio dell'attivit¨ sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

c) interruzione dell'attivit¨ per pi½ di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;

f) inosservanza delle disposizioni di cui allôarticolo 23, commi 1 e 2.

6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, ¯ iniziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene 
a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'ANAC 
contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta 
giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

7. L'ANAC pu¸ disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le 
acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni 
e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dellôattivit¨ di una SOA, le attestazioni rilasciate 
a imprese restano valide a tutti gli effetti.

9. La SOA ¯ tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dellôattivit¨, alle imprese qualificate 
e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra 
SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attivit¨, le imprese devono indicare, 
nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, 
l'ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le 
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SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il 
contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA 
all'esercizio dell'attivit¨ di attestazione, la possibilit¨ di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Articolo 14.

Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione.

1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, 
implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'ANAC provvede a sospendere l'attestazione per 
un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui a essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza 
dell'attestazione.

3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento 
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalit¨ previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA 
stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del 
predetto termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un 
massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non 
sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dallôarticolo 18.

6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici allôANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, 
nonch® delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera 
a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

Articolo 15.

Attività delle SOA.
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1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la 
qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, 
richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui allôarticolo 18.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire 
l'attestazione, ne informa l'ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.

3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonch® la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato 
dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento 
dell'attestazione dell'operatore economico.

4. Qualora l'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai sensi dell'articolo 14, commi 
1, 2 e 3.

PARTE III

Requisiti per la qualificazione

Articolo 16.

Domanda di qualificazione.

1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, 
gli operatori economici devono altres³ possedere la certificazione del sistema di qualit¨ di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.

2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di 
produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attivit¨ 
riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali
dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura pu¸ essere sospesa per 
chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso 
un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA ¯ tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio 
della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni.
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5. L'efficacia dell'attestazione ̄  pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonch® dei requisiti di capacit¨ strutturale 
di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione 
deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivit¨ di attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione pu¸ essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione 
originaria.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalit¨ previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione 
decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti 
sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonch® a tariffa ridotta secondo 
i criteri fissati dall'ANAC.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto pu¸ avvalersi per la qualificazione dei 
requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario pu¸ avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa 
locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto 
nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA 
accertano quali requisiti di cui allôarticolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione 
del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa pu¸ richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente 
sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

Articolo 17.

Verifica triennale.

1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento 
dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga 
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a verifica dopo la scadenza del triennio di validit¨ dell'attestazione, lo stesso non pu¸ partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio 
sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit¨ di attestazione, 
l'operatore economico pu¸ sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire 
la documentazione relativa all'operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura pu¸ essere sospesa per chiarimenti 
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta 
giorni dalla stipula del contratto, la SOA ¯ tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalit¨ di cui al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.

5. I requisiti di capacit¨ strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e 17.

6. La verifica di congruit¨ tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, ¯ effettuata 
con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in 
lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25
per cento. La cifra di affari ¯ ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le 
categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dallôoperatore economico in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalit¨ telematiche 
stabilite nei provvedimenti dellôANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso 
l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della 
verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della 
stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Articolo 18.

Requisiti degli operatori economici.

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

2. L'ANAC col provvedimento di cui allôarticolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano 
l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ci¸ ¯ fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico.

 



—
  424  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

3. Le SOA nell'espletamento della propria attivit¨ richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonch® il documento unico di regolarit¨ contributiva.

4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti 
di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, 
del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione ¯ cancellata e perde 
comunque efficacia. Ove la falsit¨ della documentazione sia rilevata in corso di validit¨ dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza 
dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne d¨ comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; 
l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un 
anno, decorso il quale l'iscrizione ¯ cancellata e perde comunque efficacia.

5. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) lôidoneit¨ professionale attestata ai sensi dellôarticolo 100 del codice; 

b) lôadeguata capacit¨ economica e finanziaria;

c) lôadeguata idoneit¨ tecnica e organizzativa.

d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

e) adeguato organico medio annuo.

6. La adeguata capacit¨ economica e finanziaria ¯ dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attivit¨ diretta e indiretta non inferiore al 100 per 
cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice 
civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

7. La cifra di affari in lavori relativa all'attivit¨ diretta ̄  comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societ¨ di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi 
tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societ¨ di capitale con i bilanci 
riclassificati in conformit¨ delle direttive europee e con le relative note di deposito.

8. La cifra di affari in lavori relativa alla attivit¨ indiretta ̄  attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 
65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle societ¨ fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla 
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stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attivit¨ indiretta ¯ 
comprovata con i bilanci riclassificati in conformit¨ delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di 
presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

9. La adeguata idoneit¨ tecnica ¯ dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; 
l'importo ¯ determinato secondo quanto previsto dall'articolo 20;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione 
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione 
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione 
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.

10. L'esecuzione dei lavori ¯ documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e 
acquisiti dalla SOA, nonch® secondo quanto previsto dall'articolo 24.

11. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, ¯ necessaria l'attestazione di qualificazione per 
progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneit¨ tecnica ¯ 
altres³ dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio 
della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui ¯ prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti 
assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la met¨ laureati, ¯ stabilito in due per gli operatori 
economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori 
economici qualificati nelle classifiche successive.

12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il 
complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in propriet¨ o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali 
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla 
media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per 
cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale 
¯ terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati 
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla met¨ della sua durata. L'ammortamento figurativo ¯ calcolato con 
applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

13. L'ammortamento ¯ comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societ¨ di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di 
presentazione, nonch® con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei 
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consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societ¨ di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformit¨ delle direttive europee, e 
con le relative note di deposito nonch® con il libro dei cespiti.

14. L'adeguato organico medio annuo ¯ dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi 
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di 
cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo pu¸ essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il 
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno lô80 per cento per personale tecnico, 
titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale 
minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societ¨ di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci ¯ pari a cinque volte il valore della 
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

15. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, ¯ documentato con il bilancio corredato della relativa nota di 
deposito e riclassificato in conformit¨ delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonch® da una 
dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli 
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo 
per il personale dipendente dei consorzi e delle societ¨ di cui al comma 8.

17. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante 
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del 
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

18. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico 
anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta ¯ stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolt¨ pu¸ essere 
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gi¨ iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero 
gi¨ qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207 o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa 
impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione ̄  dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione 
dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici ¯ stato responsabile. La valutazione dei lavori ¯ effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di 
essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non pu¸ dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque 
anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa ¯ figurativamente e 
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cos³ figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito 
di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruit¨ della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra 
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di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio 
ispezione del lavoro territorialmente competente.

20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo 
OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo 
corrispondente alla classifica richiesta:

a) categoria OS 3: 40 per cento;

b) categoria OS 28: 70 per cento;

c) categoria OS 30: 70 per cento.

21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 pu¸ eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella 
posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche 
gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai 
fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni ¯ definito come 
appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di 
tali categorie di opere specializzate, cos³ individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti 
alla categoria OG 11:

a) categoria OS 3: 10 per cento;

b) categoria OS 28: 25 per cento;

c) categoria OS 30: 25 per cento.

22. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il 
corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

23. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti 
di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione 
all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione 
di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione ¯ cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsit¨ della documentazione sia rilevata 
in corso di validit¨ dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia 
di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne d¨ comunicazione allôANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia 
della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un 
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione ¯ cancellata e perde comunque efficacia.
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24. Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con lôacronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, 
comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio 
qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai 
¯ incrementato di una unit¨ rispetto alla precedente; dalla VI classifica ¯ incrementato di due unit¨ rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma 
si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altres³ dimostrare di disporre di un adeguato 
stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Articolo 19.

Incremento convenzionale premiante.

1. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualit¨ di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti 
requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli 
importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi cos³ figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei 
suddetti commi dell'articolo 18:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, 
pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b);

b) indice di liquidit¨, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidit¨ e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o 
superiore a zero virgola cinque; le liquidit¨ comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c) indice di economicit¨, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due 
esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.

2. Per le ditte individuali e le societ¨ di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato 
e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualit¨ di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, 
costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 
10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), nonch® i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui 
al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anzich® l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di 
cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule 
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C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cos³ figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi 
dell'articolo 18.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 10.

Articolo 20.

Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti.

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di 
costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione 
parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonch® gli importi dei 
lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve 
riportare la data di ultimazione dei lavori.

Articolo 21.

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati 
nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dallôarticolo 100, comma 7, del codice.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici 
anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della 
sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori ¯ costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti 
aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore 
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.

4. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; 
se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere 
l'attestato rilasciato dalle autorit¨ eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
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5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, allôANAC con le modalit¨ stabilite nei 
provvedimenti della stessa Autorit¨.

6. Le SOA trasmettono allôANAC, secondo le modalit¨ stabilite dalla stessa Autorit¨, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la 
documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto 
allôapplicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Le SOA, qualora nella attivit¨ di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, 
del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non ¯ utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di 
esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non ¯ altres³ utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di 
esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Articolo 22.

Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla 
copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.

2. La certificazione ¯ rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dellôufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, 
i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonch® la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente 
e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo 
di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione ¯ rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'ANAC, sentito il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed ¯ soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorit¨ consolari italiane 
all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato 
all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato pu¸ essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo 
quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione ¯ prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, ¯ corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana 
rilasciata dallôufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Lôufficio consolare di prima categoria, una volta 
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conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che provvede a
inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalit¨ stabilite dall'ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga pi½ di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere 
a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolt¨ nel medesimo Paese, pu¸ fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale.

Articolo 23.

Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice pu¸ utilizzare per la qualificazione il 
quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria pu¸ utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, 
per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

2. La SOA, nella attivit¨ di attestazione, ¯ tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della 
qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel 
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonch® nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta 
documentazione ¯ richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA ¯ tenuta a segnalare all'ANAC eventuali 
incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, 
comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i 
lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto 
aggiudicatore, allôANAC con le modalit¨ stabilite nei provvedimenti della stessa Autorit¨.

Articolo 24.
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Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, 
relative ai lavori eseguiti, ¯ effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonch® con riferimento alle 
categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel 
certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le 
sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA 
secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto 
d'appalto o documento di analoga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici 
ufficiali e il relativo importo ¯ valutato nella misura del 100 per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, cos³ come determinato dai 
soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:

a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attivit¨, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto 
approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonch® delle fatture o di diversa 
documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori 
rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno 
altres³ presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione ¯ rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile ¯ attribuito, sulla 
base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalit¨ previste dall'articolo 23, comma 1, 
lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione 
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consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo
periodo.

Articolo 25.

Direzione tecnica.

1. La direzione tecnica ¯ l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica 
pu¸ essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da pi½ soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di 
laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di 
perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori ¯ ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di 
perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere 
per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti 
producono una dichiarazione di unicit¨ di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, 
dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, ̄  collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione pu¸ essere confermata 
sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga 
idoneit¨.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici 
uscenti;

b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente 
di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e allôANAC entro trenta giorni dalla 
data della avvenuta variazione.

Articolo 26.
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Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l'impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria 
assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validit¨ della attestazione SOA 
rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finalit¨ di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi 
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, 
ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso 
termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:

a) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, in proprio;

b) i requisiti di cui all'articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata ¯ sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'ANAC che richiama espressamente 
l'avvalimento.

Articolo 27.

Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.

1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate 
dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
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Articolo 28.

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono 
partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori ¯ figurativamente 
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cos³ figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso 
del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel caso di operatori economici gi¨ in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non ¯ richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei 
requisiti.

3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando 
quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori 
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorit¨ eventualmente 
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e 
dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalit¨ di cui allôarticolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 29.

Decadenza dell'attestazione di qualificazione.

1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi
dell'articolo 26 del presente allegato, lôANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicit¨ nel casellario informatico di cui 
all'articolo 222, comma 10, del codice.
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2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del 
subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza 
dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del 
subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione 
allôANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

PARTE IV

Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 30.

Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

1. Il concorrente singolo pu¸ partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente 
per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi 
alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti 
di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti 
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 
offerta, fatta salva la facolt¨ di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilit¨ con i requisiti di qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate.

3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui allôarticolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.

4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare 
altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per 
cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che 
saranno a essa affidati.

5. I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola 
esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice.
Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede 

 



—
  437  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff 
di progettazione.

6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualit¨ 
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli 
affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Articolo 31.

Società tra concorrenti riuniti o consorziati.

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societ¨ anche consortile, 
ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La societ¨ subentra, senza che ci¸ costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessit¨ di autorizzazione o di approvazione, 
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilit¨ dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della societ¨ nel registro delle 
imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societ¨ nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La societ¨ costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non pu¸ conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societ¨ pu¸ essere 
costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societ¨ sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di 
partecipazione alla societ¨ stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societ¨ sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.

Articolo 32.

Consorzi stabili.

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati 
in sede di gara senza che ci¸ costituisca subappalto, ferma la responsabilit¨ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
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2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di 
qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del 
consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati 
nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Articolo 33.

Requisiti del concessionario.

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, 
devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai 
lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attivit¨ svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento 
previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto 
per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento 
dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario pu¸ incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella 
misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), pu¸ essere dimostrato anche attraverso 
il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 
1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono 
essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei 
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
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5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il 
promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando 
altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

PARTE V

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34.

Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui allôarticolo 66 del codice, i professionisti 
singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivit¨ prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle 
procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia
dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonch® iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Articolo 35.

Requisiti delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui allôarticolo 66 del codice, i soggetti di cui al 
comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonch® di controllo della qualit¨ 
e in particolare:

1) i soci;
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2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che 
hanno fatturato nei confronti della societ¨ una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altres³, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilit¨.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarit¨ contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attivit¨ professionali prestate 
dalle societ¨ di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria 
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovr¨ essere versato pro quota
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 36.

Requisiti delle società di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui allôarticolo 66 del codice, i soggetti di cui al 
comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi 
strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivit¨ prevalente svolta dalla societ¨;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonch® iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto 
dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La societ¨ delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro 
ingegnere o architetto dipendente dalla medesima societ¨ e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale 
responsabilit¨ civile del direttore tecnico o del delegato con la societ¨ di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico ¯ formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societ¨ per la definizione degli indirizzi relativi all'attivit¨ di progettazione, 
per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonch® in materia di svolgimento di studi di fattibilit¨, 
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruit¨ tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le societ¨ di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali 
e tecniche, nonch® di controllo della qualit¨ e in particolare:
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a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che 
hanno fatturato nei confronti della societ¨ una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, altres³, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilit¨. Se la societ¨ svolge anche attivit¨ diverse dalle prestazioni di servizi 
di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacit¨ professionali espressamente dedicate alla suddetta 
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7. Si applica il comma 2 dellôarticolo 35.

Articolo 37.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti allôarchitettura e allôingegneria di cui allôarticolo 66 del codice, i soggetti di cui al 
comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nellôoggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti allôarchitettura e allôingegneria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: 

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonch® 
di controllo della qualit¨ con lôindicazione delle specifiche competenze e responsabilit¨, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica: 

1) legale rappresentante;

2) amministratori;

3) soci, soci fondatori, associati; 

4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dellôufficio di direzione lavori e che 
hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dallôultima dichiarazione 
IVA;
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b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dallôorgano di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi 
strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per lôaffidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle 
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare; 

b) abilitazione allôesercizio della professione da almeno dieci anni nonch® iscrizione, al momento dellôassunzione dellôincarico, al relativo albo professionale 
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione allôesercizio della professione secondo le norme dello Stato dellôUnione europea di appartenenza del soggetto 
di cui al comma 1; 

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dellôaffidamento al direttore 
tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. Lôapprovazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilit¨ 
solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarit¨ rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attivit¨ professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo 
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento 
in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo ¯ versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i 
regolamenti vigenti.

Articolo 38.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di societ¨ di professionisti e di societ¨ di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i 
requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di societ¨ di professionisti e di societ¨ di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano 
operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 39.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.
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1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f),
del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, 
inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il 
giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del 
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento pu¸ essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle societ¨ di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti 
della societ¨ una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti allôarchitettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente 
alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui ¯ stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, 
ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui allôarticolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui allôarticolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento; 

b) il giovane professionista presente nel raggruppamento pu¸ rivestire una delle qualifiche indicate allôarticolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando lôiscrizione 
al relativo albo professionale;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento pu¸ avere anche 
caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato 
membro dell'Unione europea in cui ¯ stabilito.

Articolo 40.

Verifica dei requisiti e delle capacità.

1. Ai sensi dellôarticolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui allôarticolo 66 del codice alle 
procedure per lôaffidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dellôoperatore economico di cui allôarticolo 24 del codice.
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PARTE VI

Qualificazione dei contraenti generali

Articolo 41.

Domanda di qualificazione a contraente generale.

1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre all'assenza 
dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, ̄  istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato 
dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacit¨ economica e finanziaria, all'adeguata idoneit¨ tecnica e organizzativa, nonch® 
all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. Le attivit¨ del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata 
nel regolamento di organizzazione del Ministero.

3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa 
domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al 
comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero 
mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante 
deve dichiarare sotto la propria responsabilit¨ i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle 
quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla ¯ stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio 
dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione 
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli 
articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, ¯ verificata la completezza della medesima 
e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data 
comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione 
dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione 
all'operatore economico, ai fini dell'integrazione. 

5. La attestazione ¯ rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.
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6. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati 
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Articolo 42.

Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui allôarticolo 41, comma 1. Ove si rilevi la 
necessit¨, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta 
all'operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la 
decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.

2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 3, fatta salva l'eventuale 
interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, 
al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di 
çcontraente generaleè da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore 
documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione 
richiesta.

3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, ¯ comunicato all'impresa interessata e all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altres³ dato avviso 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei 
requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro da 
parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta 
elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso 
inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validit¨. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa 
comunque di avere validit¨ ove l'operatore economico cui ¯ stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'operatore economico interessato, all'ANAC, e assicura, altres³, che sia dato avviso 
sul sito informatico istituzionale del Ministero.

5. Nel caso l'operatore economico gi¨ qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo pu¸ presentare la relativa domanda intesa 
ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.
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5. Nei casi di cessazione automatica della validit¨ dell'attestazione, l'operatore economico interessato pu¸ attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la 
diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.

6. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione 
relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicit¨ sul proprio sito 
informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che 
non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove 
sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 
4, del codice, dandone contestuale segnalazione allôANAC per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

Articolo 43.

Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validit¨ della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la 
richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalit¨ di cui all'articolo 41.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione ¯ svolto secondo le modalit¨ di cui all'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.

Articolo 44.

Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo 
l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la 
conformit¨ al testo originale in lingua madre.

2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai 
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformit¨ al testo originale in lingua madre.
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Articolo 45.

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.

2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende 
riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di 
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dellôarticolo 42, comma 1, pu¸ essere soddisfatto anche 
avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata ¯ sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente 
l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del 
Ministero.

Articolo 46.

Monitoraggio e sperimentazione

1. Per le finalit¨ di cui allôarticolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ¯ avviata una attivit¨ di monitoraggio e 
sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti 
per cui ¯ possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonch® a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa 
qualificazione.

TABELLA A

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per çoperaè o per çinterventoè si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo çOGè, ¯ conseguita dimostrando capacit¨ di svolgere in proprio o con 
qualsiasi altro mezzo l'attivit¨ di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso 
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da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralit¨ di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacit¨ operativa e organizzativa 
dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attivit¨ lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le 
regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attivit¨ non ricomprese nelle altre 
categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo çOSè, ¯ conseguita dimostrando capacit¨ di eseguire in proprio 
l'attivit¨ di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un 
intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalit¨. La qualificazione presuppone effettiva capacit¨ operativa e organizzativa dei fattori 
produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme 
legislative e regolamentari.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivit¨ umana, diretta o indiretta, 
completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonch® delle eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie.

Comprende, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le 
stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonch® qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali 
volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessit¨.

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, 
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 
Riguarda altres³ la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonch® di eventuali opere 
connesse, complementari e accessorie.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilit¨ su çgommaè, çferroè e çaereaè, 
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, 
nonch® di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in 
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
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Comprende, in via esemplificativa, le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse 
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili e i piazzali di servizio di 
eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali e artificiali, nonch® i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, 
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari 
per consentire la mobilit¨ su çgommaè e su çferroè, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale 
o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonch® di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, 
sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: Dighe

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi 
motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari 
all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonch® delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il çservizio idrico integratoè ovvero per trasportare 
ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti 
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, 
sicurezza e assistenza a un normale funzionamento.

Comprende, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le 
fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la 
mobilit¨ su çacquaè ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di 
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tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, 
informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche 
di scarico nonch® i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua 
naturali o artificiali nonch® per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonch® di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende, in via esemplificativa, i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei 
torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse 
per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni 
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonch® di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in 
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica 
illuminazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la 
trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale 
o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. 

Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e 
posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti 
di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade e aree di parcheggio.

OG 11: Impianti tecnologici

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, commi 20 e 21, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra 
loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e 
OS 30.

 



—
  451  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende, in via esemplificativa, le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali 
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, 
nonch® gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di 
sicurezza.

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino 
della compatibilit¨ fra çsviluppo sostenibileè ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attivit¨ botaniche e zoologiche.

Comprende, in via esemplificativa, i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione e il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere 
e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilit¨ dei pendii, la riforestazione, i 
lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: Lavori in terra

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, 
argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, 
manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, 
manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti 
in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

S 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e 
di supporti digitali.
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OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e antincendio, qualsiasi sia il loro 
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gi¨ realizzate o siano in 
corso di costruzione.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di 
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gi¨ realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gi¨ realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni 
ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, 
verniciatura, e simili nonch® la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici 
e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: Opere di impermeabilizzazione

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
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Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonch® la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e 
complementare.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali, in via esemplificativa, i giunti di dilatazione, gli apparecchi 
di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al 
contenimento e alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento e alla protezione dalla 
caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato

Riguarda la produzione in stabilimento industriale e il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero 
dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua e il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: Linee telefoniche e impianti di telefonia

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne e impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia 
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, 
in opere generali che siano state gi¨ realizzate o siano in corso di costruzione.
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OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: Componenti per facciate continue

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di 
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e 
reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gi¨ realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: Rilevamenti topografici

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: Indagini geognostiche

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di 
terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

OS 21: Opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire 
ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilit¨ tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere 
antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende, in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per 
ripristinare la funzionalit¨ statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilit¨ dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, 
l'impermeabilizzazione e il consolidamento di terreni.

OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del 
biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

 



—
  455  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

OS 23: Demolizione di opere

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in 
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: Verde e arredo urbano

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della citt¨ 
nonch® la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende, in via esemplificativa, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: Scavi archeologici

Riguarda gli scavi archeologici e le attivit¨ strettamente connesse.

OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a 
carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: Impianti per la trazione elettrica

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o 
linea tranviaria.

Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa 
in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonch® di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: Impianti termici e di condizionamento

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado 
di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere 
generali che siano state gi¨ realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: Armamento ferroviario

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonch® 
degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
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OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonch® di reti di trasmissione 
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati 
gi¨ realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: Impianti per la mobilit¨ sospesa

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: Strutture in legno

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali e il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: Coperture speciali

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali, per esempio, le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-
scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilit¨

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali 
barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonch® rivestimenti fonoassorbenti di pareti di 
contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende, in via esemplificativa,
le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonch® l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, 
risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

TABELLA B

CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITê DI QUALIFICAZIONE

PARTE I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

1. CB - Corrispettivo Base
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Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attivit¨ di attestazione ¯ determinato in euro con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media 
dell'anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attivit¨ di revisione triennale ¯ determinato con la seguente formula:

P = CB *3/5

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validit¨ comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il 
presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia 
attestazione:

P = CBna-CBva

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovr¨ essere equivalente a un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

P = CB*1/3
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dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

5. Nulla ¯ dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui allôarticolo 65, comma 2, lettera d), del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i 
dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato ¯ stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

PARTE II - ONERI PER LE ATTIVITê DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attivit¨ di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono 
determinati in euro con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media 
dell'anno 2001.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attivit¨ di qualificazione a contraente generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui 
numero ¯ reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla çqualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 204 del codice dei contratti pubbliciè, e la prestazione richiesta;

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;

- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo ¯ reso noto sul sito informatico istituzionale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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TABELLA C

INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale ¯ dato da:

C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

ovvero

C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, primo periodo, e la cifra di affari 
in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);

0,225;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo  18, comma 12, secondo periodo, e la cifra di 
affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);

0,15;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 18, comma 11, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo  
18, comma 6, lettera b);

0,03;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualit¨ aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualit¨ aziendale.
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ALLEGATO II.13

Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

(Articolo 106, comma 8)

NORMA
Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

Banca dati Accredia
OGGETTO

Ultima versione Tipologia Azione

SA 8000 Certificazione social accountability 8000 2014 Processo gi¨ presenti
UNI CEI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso 2018 Processo gi¨ presenti
ISO/IEC 27001:2013
UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017
ISO/IEC 27001:2022

Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni
N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo
tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per
effettuare la transizione.

2022 Processo gi¨ presenti

UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale 2015 Processo gi¨ presenti
UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualit¨ 2015 Processo gi¨ presenti
UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 2018 Processo gi¨ presenti

UNI/PdR 125 Certificazione del sistema di gestione per la parit¨ di genere all'interno delle
organizzazioni 2022 Processo gi¨ presenti

Ecolabel
Marchio di qualit¨ ecologica dell'Unione europea 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009

2009 Prodotto gi¨ presenti

EMAS
Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS ï
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009

2009 Prodotto gi¨ presenti

UNI CEI 11352 Requisiti per Societ¨ che forniscono servizi energetici (ESCo) 2014 Prodotto gi¨ presenti
UNI EN ISO 14064-1 Gas a effetto serra 2019 Prodotto gi¨ presenti
UNI EN ISO/TS 14067 Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint) 2018 Prodotto gi¨ presenti

Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali gi¨ censite dalla 
normativa esistente gi¨ presenti
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Rating di legalit¨ gi¨ presenti
Rating di impresa gi¨ presenti
Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 gi¨ presenti

ISO/IEC 27035-1 Security techniques - Information security incident management 2016 Processo da introdurre

ISO/IEC 27701 Security techniques - Extension to IS0/IEC 27001 and IS0/IEC 27002 for
privacy information management 2019 Processo da introdurre

UNI ISO 37301 Sistemi di gestione per la compliance 2021 Processo da introdurre

D.M. 2020/188

D.M. 2020/188 - Certificazione secondo il decreto del Ministro
dellôambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 
188, recante ñRegolamento recante disciplina della cessazione della qualifica 
di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152ò

2020 Processo da introdurre

ISO 28000 Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura 2022 Processo da introdurre
ISO 55001 Asset management - Management systems - Requirements 2015 Processo da introdurre
UNI CEI ISO/IEC20000-1 Sistemi di gestione servizi informatici 2020 Processo da introdurre

ISO/IEC 27018
Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta
per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei
cloud pubblici che agiscono come processori PII

2020 Processo da introdurre

ISO/IEC 27017
Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta
per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 per
i servizi cloud

2021 Processo da introdurre

UNI CEI EN ISO
13485:2016

Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualit¨ - Requisiti per scopi 
regolamentari 2022 Processo da introdurre

UNI EN 9100 Sistemi di gestione per la qualit¨ - Requisiti per le organizzazioni
dellôaeronautica, dello spazio e della difesa 2018 Processo da introdurre

UNI EN 9110 Sistemi di gestione per la qualit¨ - Requisiti per le organizzazioni di
manutenzione dell'aeronautica 2018 Processo da introdurre

UNI EN 9120 Sistemi di gestione per la qualit¨ - Requisiti per i distributori
nellôaeronautica, nello spazio e nella difesa 2018 Processo da introdurre

UNI EN ISO 22000 Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare 2018 Processo da introdurre
UNI EN ISO 22301 Certificazione di sistemi di gestione della business continuity 2019 Processo da introdurre
UNI ISO 20121 Certificazione di sistemi di gestione sostenibile degli eventi 2013 Processo da introdurre
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UNI ISO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione 2016 Processo da introdurre
UNI ISO 39001 UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale 2016 Processo da introdurre

UNI 11871 Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi
organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio 2022 Processo da introdurre

UNI/PdR 74 Sistema di Gestione BIM 2019 Processo da introdurre
UNI ISO 21001 Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione 2019 Processo da introdurre
Contenuto di riciclato Contenuto di riciclato - ReMade in Italy 2020 Processo da introdurre
UNI EN ISO 18295-1 e
UNI EN ISO 18295-2

Call Center -
Requisiti per Centri di Contatto Clienti o utilizzatori servizi di CCC 2017 Prodotto da introdurre

UNI/PdR 43-2

GDPR- Requisiti per la protezione dei dati personali in ambito ICT
Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il 
regolamento  UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016 (GDPR)

2018 Prodotto da introdurre

UNI/PdR 88 Verifica del contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto 2020 Prodotto da introdurre
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ALLEGATO II.14

Direzione dei lavori e direzione dellôesecuzione dei contratti. Modalit¨ di svolgimento delle attivit¨ della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformit¨

(Articolo 114, comma 5)

CAPO I

DELLôESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

Sezione I

Direzione dei lavori

Articolo 1.

Attività e compiti del direttore dei lavori.

1. Nellôesecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del 
progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nellôesclusivo interesse allôefficiente e sollecita esecuzione dellôintervento. 
Nellôesercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilit¨ del coordinamento e della supervisione dell'attivit¨ di tutto l'ufficio di direzione 
dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) rilasciare, prima dellôavvio della procedura di scelta del contraente, unôattestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di questôultimo, sullo stato dei 
luoghi con riferimento allôaccessibilit¨ delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) rilasciare, prima dellôavvio della procedura di scelta del contraente, unôattestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di questôultimo, sullo stato 
dei luoghi con riferimento allôassenza di impedimenti alla realizzabilit¨ del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente
allôapprovazione del medesimo progetto;

c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dellôarticolo 3;

d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dellôarticolo 4;
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e) impartire allôesecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dellôappalto, emanando a tal fine ordini di servizio 
che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalit¨ perseguite. Gli ordini di servizio sono, di 
norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilit¨ o contabilit¨ semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in 
cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e 
contabile dei lavori; 

f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria 
autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, 
lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilit¨ ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione;

h) verificare periodicamente il possesso e la regolarit¨, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di 
obblighi nei confronti dei dipendenti;

i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel 
programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, la direzione dei lavori 
si avvale di modalit¨ di gestione informativa digitale delle costruzioni;

l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano dôazione nazionale per la sostenibilit¨ ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione e dal capitolato speciale dôappalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i 
metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôAllegato I.9 al codice, il direttore dei lavori pu¸ avvalersi di modalit¨ di gestione informativa digitale 
per la redazione del predetto verbale;

m) verificare, anche con lôausilio dellôufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonch® dei subcontraenti, accertando 
lôeffettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali 
contestazioni dellôesecutore sulla regolarit¨ dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando lôeventuale inosservanza da parte di questôultimo delle relative disposizioni, 
provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attivit¨ di verifica dei requisiti di capacit¨ tecnica prevista in caso di ricorso allôistituto dellôavvalimento da parte 
dellôesecutore;

o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 
Sono comprese in tale attivit¨ le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e lôeventuale 
presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per 
evitare danni alle opere gi¨ eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
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p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dellôesecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle propriet¨ e redigere 
processo verbale alla presenza dellôesecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare lôeventuale indennizzo al quale pu¸ avere diritto 
questôultimo;

q) fornire al RUP lôausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati allôadozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma 
restando la possibilit¨ di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellôimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al 
RUP;

r) determinare in contraddittorio con lôesecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;

s) rilasciare gli stati dôavanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dellôemissione dei certificati per il 
pagamento degli acconti da parte del RUP;

t) procedere, in contraddittorio con lôesecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da 
trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme allôesecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per lôapplicazione delle penali previste nel contratto per il 
caso di ritardata esecuzione sia per lôassegnazione di un termine perentorio per lôesecuzione di lavori di piccola entit¨ non incidenti sullôuso e la funzionalit¨ delle 
opere;

u) curare la costante verifica di validit¨ del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i 
contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la 
correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dellôesecuzione dei lavori sino al collaudo;

v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato dôappalto;

z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti allôorgano di collaudo, assistendo questôultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il 
programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui allôarticolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo 
Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi allôinformatizzazione della gestione della contabilit¨ dei lavori. Il direttore 
dei lavori pu¸, altres³, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa 
digitale.

3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata allôesecuzione dellôopera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivit¨ dei 
documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza lôaccertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine 
provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonch® a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilit¨ e per le conseguenti operazioni di calcolo 
che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilit¨, le predette attivit¨ di accertamento dei fatti 
producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con lôesecuzione. Il direttore dei lavori 
provvede allôaccertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.
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Articolo 2.

Ufficio di direzione dei lavori.

1. In relazione alla complessit¨ dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante pu¸ istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da 
uno o pi½ direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare 
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attivit¨ direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori 
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attivit¨ dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformit¨ 
rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualit¨ dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformit¨ alle prescrizioni stabilite nel 
capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore ¯ ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivit¨ in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti 
a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonch® durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. 
Tali assistenti rispondono della loro attivit¨ direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli 
altri, i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di 
controllo di qualit¨ del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualit¨ o 
dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
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c) il controllo sulla attivit¨ dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, allôinterno dellôufficio di direzione dei lavori ¯ nominato 
un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo pu¸ essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo gi¨ incaricato, se in possesso di adeguate 
competenze.

Sezione II

Esecuzione in senso stretto

Articolo 3.

Consegna dei lavori.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data 
di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la 
registrazione della Corte dei conti non ¯ richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del 
contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso allôesecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonch® delle 
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Allôesito delle operazioni di 
consegna dei lavori, il direttore dei lavori e lôesecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il 
direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dellôesecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla 
verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato gi¨ eseguito a cura della stazione appaltante.
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3. Qualora lôesecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolt¨ di 
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data 
della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, lôesecutore pu¸ chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento 
dellôistanza di recesso lôesecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati 
ai commi 12 e 13. Ove lôistanza dellôesecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo, le cui modalit¨ di calcolo sono stabilite dal comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui ¯ facolt¨ della stessa non accogliere lôistanza di recesso dellôesecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pu¸ durare oltre sessanta giorni. 
Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha lôobbligo di informare lôANAC.

8. Il direttore dei lavori ¯ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori allôeffettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve 
essere redatto in contraddittorio con lôesecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e 
capisaldi;

b) lôindicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilit¨ dei mezzi dôopera per lôesecuzione dei lavori dellôesecutore, nonch® dellôubicazione e della 
capacit¨ delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dellôesecutore stesso;

c) la dichiarazione che lôarea su cui devono eseguirsi i lavori ¯ libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale ¯ tale da non impedire lôavvio e la 
prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale dôappalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da 
eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilit¨ delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilit¨ delle 
aree e degli immobili, lôesecutore ¯ tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilit¨ di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori 
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le 
cause di indisponibilit¨ si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge ¯ 
quella dellôultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna dôurgenza, il verbale di consegna 
indica, altres³, le lavorazioni che lôesecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce 
immediatamente al RUP, indicando le cause e lôimportanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo 
e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
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11. Fermi restando i profili di responsabilit¨ amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella 
consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo ¯ valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; 
in caso di affidamento dellôincarico a soggetto esterno, allôatto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dellôistanza di recesso dellôesecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione 
appaltante, lôesecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato dôappalto 
e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sullôimporto netto dellôappalto:

a) 1,00 per cento per la parte dellôimporto fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per lôeccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, lôesecutore ha altres³ diritto al rimborso delle spese, nellôimporto quantificato nei documenti di gara e 
depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la propriet¨ del progetto ¯ 
acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove lôistanza dellôesecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lôesecutore ha diritto al risarcimento 
dei danni dipendenti dal ritardo, pari allôinteresse legale calcolato sullôimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel 
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dellôistanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai 
commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta allôesecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente 
quantificata, ¯ inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dellôistanza di recesso; la richiesta 
di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo ¯ formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e 
da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilit¨.

15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nellôesecuzione dellôappalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli 
esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi dôopera e di quantôaltro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennit¨ 
da corrispondersi. Qualora lôesecutore sostituito nellôesecuzione dellôappalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, 
gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e 
senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolt¨ di risolvere il 
contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 4.

Accettazione dei materiali.
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1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo lôintroduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi 
alla normativa tecnica, nazionale o dellôUnione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per lôesecutore di 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto ¯ trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove 
lôesecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pu¸ provvedervi direttamente a spese dellôesecutore, a 
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita dôufficio. I materiali e i componenti sono messi in 
opera solo dopo lôaccettazione del direttore dei lavori. Lôaccettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo 
lôaccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dellôesecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
Non rileva lôimpiego da parte dellôesecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali,
o dellôesecuzione di una lavorazione pi½ accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, il direttore 
dei lavori pu¸ avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con i modelli informativi.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilit¨ rimangono a rischio e pericolo dellôesecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui questôultimo ne 
accerti lôesecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, 
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto ¯ trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta 
della non conformit¨ alla normativa tecnica, nazionale o dellôUnione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Il direttore dei lavori o lôorgano di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale dôappalto finalizzate 
a stabilire lôidoneit¨ dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dellôesecutore.

4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti allôapprovazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le 
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5. Il direttore dei lavori verifica altres³ il rispetto delle norme in tema di sostenibilit¨ ambientale, tra cui le modalit¨ poste in atto dallôesecutore in merito al riuso di 
materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Articolo 5.

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP lôausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui allôarticolo 120 del codice e 
propone al RUP le modifiche, nonch® le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

2. Con riferimento ai casi indicati dallôarticolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dellôaccertamento da 
parte del RUP della sua non imputabilit¨ alla stazione appaltante, della sua non prevedibilit¨ al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e 
delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
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3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dellôarticolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del 
progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla allôapprovazione della 
stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nellôinvarianza del quadro economico.

4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dallôaver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare 
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e 
ambientali o comunque di propriet¨ delle stazioni appaltanti.

5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, questôultimo fornisce allôesecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a 
carico dellôesecutore stesso.

6. Nel caso di cui allôarticolo 120, comma 9, del codice, lôesecutore non pu¸ far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva ¯ accompagnata 
da un atto di sottomissione che lôesecutore ¯ tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga 
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dellôimporto del contratto, deve comunicarlo allôesecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento 
del quarto quinto dellôimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta allôesecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, lôimporto dellôappalto 
¯ formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dellôimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gi¨ intervenute,
nonch® dellôammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti allôesecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non 
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui allôarticolo 41 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano dôopera, materiali, noli e trasporti alla data di 
formulazione dellôofferta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e lôesecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi 
nella contabilit¨ dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se lôesecutore non accetta i nuovi prezzi cos³ determinati e approvati, la 
stazione appaltante pu¸ ingiungergli lôesecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella 
contabilit¨; ove lôesecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. Il direttore dei lavori pu¸ disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellôimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al 
RUP.

10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dellôesecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, 
di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dellôimporto originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al 
proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonch® singoli elementi tecnologici o singole componenti 
del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione 

 



—
  472  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dallôarticolo 120 del codice, non alterano in 
maniera sostanziale il progetto n® le categorie di lavori.

11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui allôarticolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro 
perfezionamento. L'Autorit¨ pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, 
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo 
originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al  progetto esecutivo, 
all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 6.

Cessioni di crediti.

1. Ai fini dell'opponibilit¨ alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 
notificate alle amministrazioni debitrici. 

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilit¨, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e 
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti 
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui ¯ stata notificata la cessione pu¸ opporre al cessionario tutte le eccezioni 
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 7.

Riserve.

1. In linea di principio, lôiscrizione delle riserve ¯ finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante lôintera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed 
efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilit¨, delle eventuali 
pretese economiche avanzate dallôappaltatore e lôadozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee allôoggetto dellôappalto o al contenuto del registro di contabilit¨;
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b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validit¨ del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a questôultima riferibili;

f) il ritardo nellôesecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dellôappalto idoneo a riceverle, successivo allôinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato 
il pregiudizio dellôesecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilit¨ allôatto della firma immediatamente 
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonch® allôatto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle 
contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in 
modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilit¨:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva ¯ effettuata in via definitiva, senza possibilit¨ di 
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) lôindicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dellôesecuzione, che abbiano inciso sulle modalit¨ di esecuzione dellôappalto;

c) le contestazioni relative allôesattezza tecnica delle modalit¨ costruttive previste dal capitolato speciale dôappalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformit¨ rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dellôappalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dellôesecuzione che potrebbero comportare la responsabilit¨ 
dellôappaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformit¨ esecutive dellôappalto.

3. Lôesecutore, allôatto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dallôinvito del RUP a prenderne cognizione, non pu¸ iscrivere 
domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilit¨ durante lo svolgimento dei lavori, e ha lôonere, a pena di decadenza, di 
confermare le riserve gi¨ iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se lôesecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gi¨ formulate nel registro di contabilit¨,
il conto finale si intende come definitivamente accettato. 

Articolo 8.

Sospensione dei lavori.
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1. Nei casi di cui allôarticolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un 
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;

b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dellôintervento e della sua 
ultimazione senza eccessivi oneri;

c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Il risarcimento dovuto allôesecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dellôarticolo 
121 del codice ¯ quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo allôimporto contrattuale lôutile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali 
nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni 
di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dellôutile ¯ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dellôutile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui allôarticolo 2, 
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dellôillegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, allôatto della sospensione, dei macchinari esistenti 
in cantiere e alla consistenza della mano dôopera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellôammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne d¨ immediata comunicazione al RUP affinch® questôultimo disponga la 
ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede 
alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dallôesecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. 
Nel caso in cui lôesecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori 
stessi, lôesecutore pu¸ diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perch® provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, 
¯ condizione necessaria per poter iscrivere riserva allôatto della ripresa dei lavori, qualora lôesecutore intenda far valere lôillegittima maggiore durata della 
sospensione.

4. Il direttore dei lavori ¯ responsabile nei confronti della stazione appaltante di unôeventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non 
previste dallôarticolo 121 del codice. 

Articolo 9.
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Gestione dei sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dellôesecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle propriet¨, il direttore dei lavori compila una relazione nella 
quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione ¯ trasmessa senza 
indugio al RUP. Restano a carico dellôesecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, allôambiente, alle persone e alle cose 
nellôesecuzione dellôappalto;

b) lôonere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 
provvedimenti.

2. Lôesecutore non pu¸ pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel 
caso di danni causati da forza maggiore lôesecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni 
da quello dellôevento, a pena di decadenza dal diritto allôindennizzo. Al fine di determinare lôeventuale indennizzo al quale pu¸ avere diritto lôesecutore spetta al 
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di questôultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando lôeventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) lôeventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lôipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dellôappaltatore;

d) lôosservanza o meno delle regole dellôarte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) lôeventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo ¯ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dellôesecutore o delle persone delle quali esso ¯ tenuto a rispondere.

Articolo 10.

Risoluzione.

1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dellôarticolo 
122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima 
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pu¸ essere riconosciuto all'appaltatore. 

2. Il direttore dei lavori formula, altres³, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a questôultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
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3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta 
del RUP dichiara risolto il contratto.

4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la 
redazione dello stato di consistenza dei lavori gi¨ eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. Il direttore dei lavori fornisce altres³ indicazione al RUP per lôirrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione 
contrattuale ai sensi dellôarticolo 122, comma 4, del codice.

6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui ¯ 
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilit¨ e quanto previsto nel progetto approvato nonch® nelle 
eventuali perizie di variante ed ¯ altres³ accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonch® 
nelle eventuali perizie di variante.

Articolo 11.

Recesso.

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dellôapplicazione dellôarticolo 123, comma 1, del codice ̄  calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore ¯ riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dellôarticolo 123 del codice, sono soltanto quelli 
gi¨ accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

3. La stazione appaltante pu¸ trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso 
essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor 
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione 
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¯ effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 12.

Documenti contabili.

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono 
essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: 
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a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 

1) lôordine, il modo e lôattivit¨ con cui progrediscono le lavorazioni; 

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) lôattrezzatura tecnica impiegata per lôesecuzione dei lavori;

4) lôelenco delle provviste fornite dallôesecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonch® quantôaltro interessi lôandamento tecnico ed economico 
dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

5) lôindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, 
le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarit¨ che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

7) le relazioni indirizzate al RUP; 

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il 
direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle 
misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori ¯ tenuto ad accertare la loro 
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle 
misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota 
percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che ¯ stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle 
voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pu¸ controllarne 
l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altres³ contenere 
le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al 
fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione; 

c) il registro di contabilit¨ che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonch® le domande che l'esecutore ritiene di fare e le 
motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite ¯ effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilit¨ ¯ indicata, in 
occasione di ogni stato di avanzamento, la quantit¨ di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza 
all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilit¨ ¯ il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in 
quanto a ciascuna quantit¨ di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare 
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l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantit¨ eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori 
propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purch® le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. 
Il registro ¯ sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; 

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale 
documento, ricavato dal registro di contabilit¨, ¯ rilasciato nei termini e modalit¨ indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del 
pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gi¨ corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare 
dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, 
che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarit¨ contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante 
per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP ¯ annotato nel registro di contabilit¨; 

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una 
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro ¯ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere 
sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non pu¸ iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilit¨ 
durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gi¨ iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 
del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo 
sottoscrive senza confermare le domande gi¨ formulate nel registro di contabilit¨, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore 
il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime 
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. 

2. Pu¸ essere anche previsto un sommario del registro di contabilit¨ che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo 
articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della 
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantit¨ di ogni lavorazione 
eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilit¨.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonch® le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un 
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, 
qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonch® tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle 
provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista 
separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le 
osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori; 
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b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; 

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 

d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 

e) gli ordini di servizio impartiti; 

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, 
nonch® una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; 

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause; 

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; 

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilit¨; 

n) tutto ci¸ che pu¸ interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilit¨ comprende 
tutti i lavori ed ¯ effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di 
pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a pi½ esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilit¨ e collaudandoli, come 
appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo 
interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dellôesecuzione dei lavori.

10. La contabilit¨ dei lavori ¯ effettuata mediante lôutilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di 
formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire 
lôautenticit¨, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori ̄  affidata a professionisti esterni, i programmi 
informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica lôidoneit¨ e la conformit¨ alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. Il 
mancato utilizzo di programmi di contabilit¨ computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato allôANAC, e comunque 
deve essere limitato al tempo strettamente necessario per lôadeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle 
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somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e 
dallôesecutore.

11. In caso di utilizzo di programmi di contabilit¨ computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure pu¸ essere effettuata anche attraverso la registrazione 
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con lôesecutore. Nei casi in cui ¯ consentita 
lôutilizzazione di programmi per la contabilit¨ computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure 
pu¸ essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel verbale, anche se non espressamente richiamato.

Sezione III

Collaudo

Articolo 13.

Collaudo tecnico-amministrativo.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni 
tecniche, nonch® le eventuali perizie di variante, in conformit¨ del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo 
ha altres³ lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilit¨ finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo 
per dimensioni, forma e quantit¨, ma anche per qualit¨ dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore 
siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altres³ tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gi¨ intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte 
nel registro di contabilit¨ e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. Il certificato di collaudo ¯ sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo pu¸ essere sostituito dal certificato di regolare 
esecuzione.

Articolo 14.

Nomina del collaudatore.

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo 
quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.
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2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di pi½ professionalit¨ diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo pu¸ essere 
affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio 
della professione nonch®, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 
Possono essere altres³ designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificit¨ dellôopera o dei lavori. Inoltre, possono 
fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dellôincarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni 
appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso lôamministrazione committente 
o presso altre stazioni appaltanti come definite dallôarticolo 1, comma 1, lettera a), dellôallegato I.1 al codice.

4. Il collaudo di lavori di manutenzione pu¸ essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di 
diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso lôamministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite 
dallôarticolo 1, comma 1, lettera a), dellôallegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attivit¨ consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a
un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale. 

5. Per i lavori per i quali ¯ necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di 
collaudo pu¸ essere affidato anche il collaudo statico, purch® in possesso dei requisiti specifici previsti dallôarticolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nellôipotesi di cui allôarticolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i 
collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali; 

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche 
o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificit¨ dellôopera o dei lavori;

c) abilitazione allôesercizio della professione nonch® iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale: 

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui allôarticolo 14, comma 1, lettera a), del codice; 

2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).

Articolo 15.

Documenti da fornirsi al collaudatore.

1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonch® il provvedimento di approvazione del progetto;
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b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;

i) verbali di prova sui materiali, nonch® le relative certificazioni di qualit¨;

l) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonch® l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 
16;

n) relazione del RUP sul conto finale;

o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi 
dellôarticolo 7;

p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dellôallegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;

q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, 
una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e lôadempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di 
gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante lôesecuzione dellôopera e corrispondenti a quanto realizzato.

2. Ĉ facolt¨ dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. Ferma la responsabilit¨ dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.

Articolo 16.

Avviso ai creditori.
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1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP d¨ avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali 
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento ¯ stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per 
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro 
crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami 
eventualmente presentati.

3. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, 
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 17.

Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con lôemissione del relativo certificato, entro i termini di cui allôarticolo 116, comma 2, del codice. 

2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessit¨ delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione 
all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel 
caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente 
i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilit¨ dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale 
inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro ¯ effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le 
prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure 
espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da 
ogni ritardo nel loro svolgimento.

Articolo 18.

Commissione di collaudo.

1. Quando il collaudo ¯ affidato a una commissione ai sensi dellôarticolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le 
eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
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2. Se vi ¯ dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si d¨ atto nel 
certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di 
esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Articolo 19.

Procedimento di collaudo.

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei 
lavori; quest'ultimo ne d¨ tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilit¨ dei lavori e, ove necessario, agli eventuali 
incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinch® intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso ¯ dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di 
amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione 
appaltante e la relativa spesa ¯ posta a carico dell'esecutore.

3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno 
luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si d¨ atto nel processo verbale.

4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

5. Della visita di collaudo ¯ redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve 
contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il giorno della visita di collaudo;

c) le generalit¨ degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondit¨ dei saggi effettuati 
e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonch® dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a
intervenire. Ĉ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza ¯ invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

8. Quando per lavori di notevole importanza ¯ fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il 
periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. 
Di tali circostanze ¯ fatta espressa menzione nel verbale di visita.
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Articolo 20.

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.

1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le 
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo 
la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per lôaffidamento dei lavori, 
le procedure di cui allôarticolo 50, comma 1, del codice.

4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate 
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, 
a titolo di saldo, all'esecutore.

Articolo 21.

Valutazioni dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle 
varianti approvate e dei documenti contabili. Allôesito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni 
sullôesecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonch® a determinare, anche sulla scorta dei 
pareri del RUP:

a) se il lavoro sia collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito o lôeventuale debito maturato dall'esecutore.
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2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dallôallegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalit¨ di 
conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gi¨ 
intervenuta una risoluzione definitiva.

4. In caso di discordanza fra la contabilit¨ e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi 
discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione 
e le proposte dell'organo di collaudo.

5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di 
collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalit¨ di cui allôarticolo 25.

6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entit¨ e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando 
all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non ¯ rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, 
confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolt¨ dell'organo di 
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 
3.

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilit¨ dell'opera e la regolarit¨ del servizio cui l'intervento ¯ strumentale,
l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilit¨ solo se le ritiene 
indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, 
trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza lôiscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al 
primo periodo, lôorgano di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP 
trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relazione.

9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilit¨ 
che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Articolo 22.

Certificato di collaudo.

1. Effettuate le valutazioni di cui allôarticolo 21, lôorgano di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti: 
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a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati: 

1) il committente e la stazione appaltante; 

2) lôindividuazione dellôopera attraverso la descrizione dellôoggetto e della tipologia dellôintervento; 

3) la localit¨ e la provincia interessate; 

4) la data e lôimporto del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni; 

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto; 

6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonch® quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; 

7) lôindicazione dellôesecutore; 

8) il nominativo del RUP; 

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti lôufficio di direzione lavori; 

10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

11) lôimporto contrattuale; 

12) i nominativi dei componenti lôorgano di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato: 

1) descrizione generale delle caratteristiche dellôarea di intervento; 

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti; 

3) quadro economico progettuale; 

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori; 

5) estremi del contratto; 

6) consegna e durata dei lavori; 

7) penale prevista per ritardata esecuzione; 

8) quadro economico riformulato dopo lôaggiudicazione dei lavori; 
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9) perizie di variante; 

10) spesa autorizzata; 

11) lavori complementari; 

12) sospensioni e riprese dei lavori; 

13) proroghe; 

14) scadenza definitiva del tempo utile; 

15) ultimazione dei lavori; 

16) verbali nuovi prezzi; 

17) subappalti; 

18) penali applicate e relative motivazioni; 

19) prestazioni in economia; 

20) riserve dellôesecutore; 

21) danni causati da forza maggiore; 

22) infortuni in corso dôopera; 

23) avviso ai creditori; 

24) stati di avanzamento lavori emessi;

25) certificati di pagamento;

26) andamento dei lavori; 

27) data e importi riportati nel conto finale; 

28) posizione dellôesecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e allôallegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e lôattestazione 
del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente: 
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1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato; 

2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e allôesito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale: 

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticit¨ tali da non consentire la piena 
funzionalit¨ dellôopera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi; 

3) si certifica lôesecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilit¨; 

4) si liquida lôimporto dovuto allôesecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dellôesecutore e da riconoscere alla stazione 
appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione dôufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le 
spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto; 

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel 
progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo 
periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze 
nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale 
biennio l'esecutore ¯ tenuto alla garanzia per le difformit¨ e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Il collaudo pu¸ avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali 
casi il collaudatore, quando non ¯ diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore 
rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da 
prestare nelle more dell'accertamento.

Articolo 23.

Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio ¯ trasmesso dallôorgano di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel 
termine di venti giorni. All'atto della firma lôesecutore pu¸ formulare e giustificare, con le modalit¨ e gli effetti di cui allôarticolo 7, le richieste che ritiene opportune, 
rispetto alle operazioni di collaudo.
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2. Qualora lôesecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o 
richieste secondo le modalit¨ di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora 
necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Articolo 24.

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessit¨ di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga 
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, pu¸ procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilit¨ per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonch® a effettuare le 
necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della 
stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle 
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti 
responsabilit¨ dell'esecutore.

Articolo 25.

Lavori non collaudabili.

1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue 
determinazioni, il processo verbale, nonch® una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
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Articolo 26.

Ulteriori provvedimenti amministrativi.

1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili 
ricevuti, unendovi:

a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;

c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.

3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla 
specificit¨ dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, 
sull'ammissibilit¨ del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di 
collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o lôesecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone 
comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolt¨ di procedere a un nuovo collaudo.

5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalit¨ delle spese effettuate in relazione ai lavori 
oggetto del collaudo.

6. Ai sensi dellôarticolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata 
del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonch® alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 27.

Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dellôarticolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonch®, 
sotto le riserve previste dallôarticolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui allôarticolo 117 del codice, con le modalit¨ e le condizioni 
indicate nel medesimo articolo. 
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Articolo 28.

Certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dellôarticolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione pu¸ sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facolt¨ per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro; 

b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui allôarticolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti 
tipologie di opere o interventi: 

1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe dôuso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di 
manutenzione; 

2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessit¨ strutturale richiedano 
pi½ articolate calcolazioni e verifiche; 

3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico; 

4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice; 

5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. 

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: 

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

b) lôindicazione dellôesecutore; 

c) il nominativo del direttore dei lavori; 

d) il tempo prescritto per lôesecuzione delle prestazioni e le date delle attivit¨ di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) lôimporto totale ovvero lôimporto a saldo da pagare allôesecutore; 

f) la certificazione di regolare esecuzione. 

3. Il certificato di regolare esecuzione ¯ emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ¯ immediatamente trasmesso al RUP 
che ne prende atto e ne conferma la completezza. 

4. A seguito dellôemissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dellôarticolo 27.
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5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione ¯ determinato secondo quanto previsto dallôarticolo 29. 

Articolo 29.

Compenso spettante ai collaudatori.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui allôarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per lôattivit¨ 
di collaudo tecnico-amministrativo ¯ determinato ai sensi dellôarticolo 116, comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso ¯ determinato 
con le modalit¨ stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione. 

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per lôattivit¨ di collaudo tecnico- amministrativo, si considera lôimporto risultante dallo stato finale dei lavori, 
al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dellôimporto delle eventuali riserve iscritte dallôesecutore. 

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel 
quadro economico dellôintervento.

Articolo 30.

Collaudo statico.

1. Il collaudo statico ¯ finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle 
componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.

2. Il collaudo statico ¯ effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo 
tecnico-funzionale delle dighe. 

3. Il collaudo statico ¯, di regola, eseguito in corso dôopera, tranne casi particolari nei quali lôincarico sia affidato a struttura ultimata.

4. I contenuti, i termini e le modalit¨ di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. 

5. Lôaffidamento dellôincarico di collaudo statico ¯ disciplinato dallôarticolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dellôaffidamento dellôincarico di collaudo statico, ¯ 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali; 

b) abilitazione allôesercizio della professione, nonch® iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni. 
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6. Nel caso di lavori che richiedono lôapporto di pi½ professionalit¨, in ragione della particolare tipologia e categoria dellôintervento, il collaudo pu¸ essere affidato 
a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dallôarticolo 116, comma 4, del codice.

7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, ¯ determinato secondo quanto previsto dallôarticolo 
29.

CAPO II

DELLôESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 31.

Attività e compiti del direttore dell’esecuzione.

1. Lôincarico di direttore dellôesecuzione del contratto ¯ ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, 
come disciplinati dallôarticolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dellôesecuzione opera in 
autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nellôesclusivo interesse allôefficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dellôesecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne 
la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformit¨ alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione 
o affidamento. Tali attivit¨ devono essere esercitate mediante lôutilizzo di criteri di misurabilit¨ della qualit¨ e devono risultare da apposito processo verbale;

b) coadiuvare le attivit¨ delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni 
appaltanti;

c) dare avvio allôesecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto ¯ divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le 
istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni,  il direttore dellôesecuzione redige 
apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e 
degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti ¯ tale da non 
impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivit¨. Nel verbale di avvio dellôesecuzione sono raccolte le contestazioni dellôesecutore finalizzate a far valere pretese 
derivanti dalla riscontrata difformit¨ dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti 
dal codice il direttore dellôesecuzione ordina lôavvio dellôesecuzione anticipata o in via dôurgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni 
che lôesecutore deve immediatamente eseguire;
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d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonch® dei subcontraenti, accertando lôeffettivo svolgimento della 
parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dellôesecutore sulla 
regolarit¨ delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando lôeventuale inosservanza da parte di questôultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, 
a darne segnalazione al RUP;

e) valutare la qualit¨ e lôadeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, 
previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sullôandamento delle principali attivit¨ di esecuzione del contratto;

g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalit¨ di consegna;

h) curare la disponibilit¨ della reportistica sulle prestazioni e le attivit¨ svolte dallôesecutore;

i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilit¨ del contratto, compilando con precisione e tempestivit¨ i documenti contabili, con i quali 
si realizza lôaccertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti allôesecutore, il direttore dellôesecuzione accerta la 
prestazione effettuata e comunica lôaccertamento al RUP, ferma restando la facolt¨ dellôesecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti; 

n) dopo la comunicazione dellôesecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei 
successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme allôesecutore.

Articolo 32.

Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dellôindividuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualit¨ o importo delle prestazioni, nei quali ¯ previsto, ai sensi 
dellôarticolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dellôesecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), 
adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dallôimporto, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le 
prestazioni che richiedono lôapporto di una pluralit¨ di competenze, gli interventi caratterizzati dallôutilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o 
dalla necessit¨ di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalit¨ e i servizi che, per ragioni concernente lôorganizzazione interna alla stazione appaltante, 
impongano il coinvolgimento di unit¨ organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato lôaffidamento. In via di prima applicazione sono 
individuati i seguenti servizi:

 



—
  496  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

a) servizi di telecomunicazione;

b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;

c) servizi informatici e affini;

d) servizi di contabilit¨, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

e) servizi di consulenza gestionale e affini;

f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle propriet¨ immobiliari;

g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;

h) servizi alberghieri e di ristorazione;

i) servizi legali;

l) servizi di collocamento e reperimento di personale;

m) servizi sanitari e sociali;

n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando lôindividuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

4. Per lôesecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante pu¸ nominare, su indicazione del direttore dellôesecuzione e sentito il RUP, uno 
o pi½ assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dellôesecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante 
nel novero delle funzioni attribuite a questôultimo. 

Articolo 33.

Esclusione dall’anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dallôapplicazione delle disposizioni di cui allôarticolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione 
immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo ¯ calcolato sulla base del reale consumo, 
nonch® i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Articolo 34.
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Contestazioni e riserve.

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, lôesecutore ̄  tenuto, a pena di decadenza, 
a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nellôarticolo 7. 

Articolo 35.

Valutazione delle variazioni contrattuali.

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, 
si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile lôassimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione 
dellôofferta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dellôesecuzione e lôesecutore, e approvati dal RUP.

Articolo 36.

Verifica di conformità.

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformit¨ al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini 
stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attivit¨ di verifica hanno, altres³, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla 
contabilit¨ e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di 
settore.

2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformit¨ per la totalit¨ delle prestazioni contrattuali, ¯ consentito 
effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalit¨ comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione 
contrattuale.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attivit¨ di verifica di conformit¨ secondo le norme del presente 
allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attivit¨ in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualit¨, ove esistenti, ovvero a 
documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformit¨ delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. La verifica di conformit¨ ¯ avviata entro trenta giorni dallôultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
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5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti allôadesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti 
di effettuare tutte le necessarie attivit¨ di verifica di conformit¨ in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante 
scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative allôesecuzione del contratto, nonch® attraverso controlli a campione e 
verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere allôaccertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dallôaffidatario in favore 
delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dellôesecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel 
corso delle attivit¨ di verifica di conformit¨ spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di 
committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dellôaccordo stipulato con lôaffidatario e procedere alla aggiudicazione al 
soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, lôapprovazione dei campioni presentati da detto soggetto e 
il buon esito della relativa verifica tecnica.

6. La verifica di conformit¨ ¯ effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui allôarticolo 116, comma 5, secondo 
periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce lôincarico della verifica di conformit¨ a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, 
in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformit¨ sia affidata a una 
commissione, si applicano le disposizioni di cui allôarticolo 18 del presente allegato.

7. Salva restando la facolt¨ del soggetto incaricato della verifica di conformit¨ di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni 
dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato: 

a) copia degli atti di gara; 

b) copia del contratto; 

c) documenti contabili; 

d) risultanze degli accertamenti di cui allôarticolo 116, comma 11, del codice; 

e) certificati delle eventuali prove effettuate. 

8. La verifica di conformit¨ di un intervento ̄  conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dallôultimazione della prestazione, 
ovvero entro il diverso termine previsto nellôordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, 
il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, allôesecutore e al RUP, con lôindicazione dei provvedimenti da 
assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformit¨. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformit¨, 
il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca 
dellôincarico, ferma restando la responsabilit¨ di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dallôomessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato. 

9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali ¯ effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della 
verifica di conformit¨. 
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10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformit¨ fissa il giorno del controllo definitivo e ne 
informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformit¨ ¯ effettuata da soggetto diverso da questôultimo. Il direttore dell'esecuzione d¨ tempestivo 
avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformit¨, affinch® quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo 
definitivo.

11. Della verifica di conformit¨ ¯ redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto 
incaricato della verifica di conformit¨; il giorno della verifica di conformit¨; le generalit¨ degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono 
intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformit¨, le singole operazioni e le verifiche compiute, il 
numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformit¨ sono effettuate a spese dellôesecutore, salva diversa previsione contrattuale. Lôesecutore, a propria cura e 
spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformit¨ i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui lôesecutore non ottemperi ai predetti 
obblighi, il direttore dellôesecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda dôufficio in danno dellôesecutore, deducendo la spesa dal 
corrispettivo dovuto a questôultimo. 

13. Il soggetto che procede alla verifica di conformit¨ provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi 
al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali 
indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformit¨ indica se le prestazioni sono o meno 
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entit¨ riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite 
all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali 
non sia gi¨ intervenuta una risoluzione definitiva.

15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dallôarticolo 29.

Articolo 37.

Certificato di verifica di conformità.

1. Il certificato di verifica di conformit¨, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato 
digitale, contiene almeno: 

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) lôindicazione dellôesecutore; 

 



—
  500  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023 

c) il nominativo del direttore dellôesecuzione; 

d) il tempo prescritto per lôesecuzione delle prestazioni; 

e) il tempo impiegato per lôeffettiva esecuzione delle prestazioni; 

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; 

g) il verbale del controllo definitivo; 

h) lôimporto totale ovvero lôimporto a saldo da pagare allôesecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dellôesecutore per danni da rifondere alla 
stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione dôufficio in danno o per altro titolo; 

i) la certificazione di verifica di conformit¨. 

2. Resta ferma la responsabilit¨ dellôesecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalit¨ non verificabili in sede di verifica di 
conformit¨. 

3. Il certificato di verifica di conformit¨ ¯ sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. 

4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformit¨ definitivo, lo trasmette allôesecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua 
ricezione, ferma restando la possibilit¨, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformit¨. Il RUP 
comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dallôesecutore al certificato di conformit¨. Il soggetto incaricato della verifica di 
conformit¨ riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dallôesecutore e propone le soluzioni ritenute pi½ idonee, ovvero conferma le 
conclusioni del certificato di verifica di conformit¨ emesso.

5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti allôadesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato 
di verifica di conformit¨ emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.

6. A seguito dellôemissione del certificato di verifica di conformit¨ definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dallôesecutore, si procede 
a norma dellôarticolo 27.

Articolo 38.

Certificato di regolare esecuzione.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui allôarticolo 50 del codice, non si avvalga della facolt¨ di 
conferire lôincarico di verifica di conformit¨, il certificato di verifica di conformit¨ ¯ sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore 
dellôesecuzione e confermato dal RUP.
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2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi: 

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

b) lôindicazione dellôesecutore; 

c) il nominativo del direttore dellôesecuzione; 

d) il tempo prescritto per lôesecuzione delle prestazioni e le date delle attivit¨ di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) lôimporto totale ovvero lôimporto a saldo da pagare allôesecutore; 

f) la certificazione di regolare esecuzione. 

3. A seguito dellôemissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dellôarticolo 27 nonch®, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei 
documenti di cui allôarticolo 36, comma 7.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dellôesecuzione, ¯ trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. 

5. Il compenso spettante al direttore dellôesecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione ¯ determinato secondo i criteri e le modalit¨ previsti 
dallôarticolo 29.

Articolo 39.

Norme applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, allôesecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per lôesecuzione dei contratti 
di lavori, in quanto compatibili. 
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ALLEGATO II.15

Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche

(Articolo 116, comma 11)

Articolo 1. 

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti dellôarticolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:

a) çprezzoè, la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche 
tecniche obbligatorie inerenti alle attivit¨ di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di 
lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione; 

b) çelementi primariè, elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo; 

c) çlaboratoriè, laboratori ufficiali o autorizzati di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 2. 

Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche

1. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e 
alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivit¨ di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di 
lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.

2. Il prezzo di cui al comma 1 ¯ formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:

a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei 
beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito alla prova relativo all'attivit¨ di direzione e coordinamento tecnico;
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b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento 
immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti; 

c) costo figurativo (utile lordo e imposte); 

d) costi fissi.

3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nella tabella A annessa al presente allegato.

Articolo 3. 

Tavolo tecnico 

1. Ĉ istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici-Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di 
coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due 
rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorit¨ di sistema 
portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante 
dellôAssociazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante 
di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per 
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.

2. Al tavolo tecnico possono essere, altres³, invitati a partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel settore.

3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 ¯ assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al tavolo tecnico ¯ a titolo gratuito, ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennit¨, emolumento 
o rimborso comunque denominato.

TABELLA A

I componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo sono:

1) costo primo diretto (CDIR) cos³ ripartito:

(a) costo dell'operatore tecnico; 

(b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;

 



—
  504  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova; 

(d) costo attribuito alla prova relativo all'attivit¨ di direzione e coordinamento tecnico;

2) costo indiretto di produzione (CIND) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento 
immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti; 

3) costo figurativo (U); 

4) costi fissi della prova (CF).

Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: applicando alle quantit¨ di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione 
delle quantit¨ unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; aggiungendo la percentuale per spese generali ossia dei costi indiretti di produzione; aggiungendo 
una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore; aggiungendo i costi fissi della prova.

Il costo standard di produzione (CST) ¯ determinato dalla somma dei costi di cui ai punti1) e 2), ossia CST = (CDIR + CIND), tenendo conto che il costo indiretto di 
produzione ¯ pari a CIND CDIR aboratori 
rappresentativo degli operatori del settore.

Per quanto riguarda, invece, il costo figurativo (U) ¯ stato commisurato nel 10 per cento del costo standard come indicatore di settore U = 0,10 Ĭ CST.

Infine, i costi fissi della prova CF = 2,50 euro sono stati individuati come media dei costi fissi sostenuti dai laboratori, ricavati su un campione rappresentativo degli 
operatori del settore. Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) ¯, in generale, determinato dalla seguente espressione:

P= CDIR + CIND + U + CF

dove: 

CDIR = (a) + (b) + (c) + (d) 

CIND CDIR = 0,3286 Ĭ CDIR

U = 0,10 Ĭ (CDIR + CIND)

CF = 2,50

I predetti valori sono tutti espressi in euro. 

In definitiva il prezzo (P), espresso in euro, ¯ dato dalla seguente formula: P = (1,46146) Ĭ CDIR + 2,50.
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In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue.

A. Costo operatore tecnico (manodopera)

La manodopera ¯ calcolata per ora o frazione di ora impiegata per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo) moltiplicata per la tariffa oraria 
dello sperimentatore in base al relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende l'attrezzaggio e il tuning della macchina suddiviso per il 
numero giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo standard ̄  il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un numero sufficientemente 
rappresentativo di prove omogenee. Tale manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella produzione della prova rapportando la sua incidenza 
percentuale col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare. A titolo di esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base delle fatture emesse 
in un termine di durata significativa. Il costo del personale del termine esaminato ¯ ripartito per il numero delle prove raggruppate omogeneamente.

B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature

L'ammortamento degli immobili ¯ calcolato col metodo dei fitti figurativi del laboratorio se di propriet¨ e con quello del canone di locazione del relativo contratto 
di fitto dell'immobile se non di propriet¨. L'incidenza del fitto sulla prova ¯ rapportato, come per la manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di 
prodotto o similare.

L'ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature ¯ calcolato sul tempo di utilizzo standard e si basa sul tempo medio impiegato per la prova rispetto a un 
numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee, in base alla tabella dei coefficienti del çGruppo XVI - Industrie edilizie, specie 1a/a - Imprese di 
costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzateè, allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, che stabilisce i coefficienti di ammortamento del costo dei beni strumentali, per categorie di 
beni omogenei. Al costo macchina si aggiungono i costi di taratura e manutenzione ordinaria. Il prezzo lordo dell'energia assorbita dal laboratorio in un termine 
significativo incide sul prezzo della prova dividendo l'onere per le prove effettuate entro lo stesso termine significativo avendo cura di dividere l'onere per gruppi 
di prove omogenee.

C. Consumi e materiali necessari alla prova

Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova quali i beni consumabili e non riutilizzabili. I beni strumentali alla prova e riutilizzabili incidono sul 
prezzo proporzionalmente al numero dei riusi. 

D. Costo attribuito alla prova relativo all'attivit¨ di direzione e coordinamento tecnico

La componente di costo destinata a commisurare l'attivit¨ di direzione o di coordinamento tecnico viene determinata nella percentuale del 15 per cento applicata 
alla somma dei precedenti componenti definiti alle voci A, B e C.
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ALLEGATO II.16

Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione

(Articolo 120, comma 14)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dellôamministrazione 
aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 

2. Codici CPV. 

3. Il codice NUTS del luogo principale per lôesecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 
per gli appalti di forniture e di servizi. 

4. Descrizione dellôappalto prima e dopo la modifica: natura ed entit¨ dei lavori, natura e quantit¨ o valore delle forniture, natura ed entit¨ dei servizi. 

5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica. 

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica. 

7. Data della decisione di aggiudicazione dellôappalto. 

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici. 

9. Informazioni che indicano se lôappalto ¯ connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dellôUnione europea. 

10. Denominazione e indirizzo dellôorgano nazionale di vigilanza e dellôorgano responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni 
dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch® indirizzo elettronico del servizio presso il quale si 
possono richiedere tali informazioni. 

11. Date) e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dellôUnione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative 
allôappalto o agli appalti di cui al presente avviso. 

12. Data dôinvio dellôavviso. 

13. Altre eventuali informazioni.
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ALLEGATO II.17

Servizi sostitutivi di mensa

(Articolo 131, comma 6)

Articolo 1.

Ambito di applicazione e finalità.

1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali pu¸ essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche 
dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societ¨ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera 
ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende:

a) per attivit¨ di emissione di buoni pasto, l'attivit¨ finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo 
effettuate dagli esercenti le attivit¨ elencate all'articolo 3;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi 
dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, 
il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societ¨ di emissione;

d) per societ¨ di emissione, l'impresa che svolge l'attivit¨ di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivit¨ 
attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui allôarticolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al 
Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivit¨ elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societ¨ di 
emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa; 
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f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societ¨ di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera 
g);

g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonch® il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione 
anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, ¯ titolato a utilizzarli;

h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Articolo 3.

Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ¯ erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) l'attivit¨ di mensa aziendale e interaziendale; 

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 
8 agosto 1985, n. 443;

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societ¨ semplici esercenti l'attivit¨ agricola, iscritti nella sezione speciale 
del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;

f) nell'ambito dell'attivit¨ di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti 
propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell'ambito dell'attivit¨ di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivit¨ di pesca, ai sensi dell'articolo 12, 
comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;

h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attivit¨ di produzione 
industriale.

2. Ai fini delle attivit¨ di cui al comma 1, resta ferma la necessit¨ del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.
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Articolo 4.

Caratteristiche dei buoni pasto.

1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:

a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle societ¨ di emissione;

c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, 
nonch® dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, n® cumulabili oltre il limite di otto buoni, n® commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societ¨ di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene 
utilizzato;

f) la dicitura: çIl buono pasto non ¯ cedibile, n® cumulabile oltre il limite di otto buoni, n® commercializzabile o convertibile in denaro; pu¸ essere utilizzato solo 
se datato e sottoscritto dal titolareè.

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo ¯ utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, 
sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; 
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c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto ¯ assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice 
identificativo riconducibile al titolare stesso;

d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 ¯ riportata elettronicamente.

4. Le societ¨ di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilit¨ del buono pasto.

Articolo 5.

Contenuto degli accordi.

1. Gli accordi stipulati tra le societ¨ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilit¨ del buono pasto, relative alle condizioni di validit¨, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e
uniforme;

c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla societ¨ emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso 
i medesimi;

d) l'indicazione del termine di pagamento che la societ¨ emittente ¯ tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di 
quanto disposto dal comma 6;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potr¨ esigere il pagamento delle 
prestazioni effettuate;

f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla societ¨ emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto 
e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la societ¨ di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad 
assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libert¨ della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si 
uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la societ¨ di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento 
almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantit¨ o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di 
nullit¨.
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5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), ¯ vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato pi½ elevato di quello stabilito dalla 
societ¨ emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attivit¨ 
necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonch® della valutazione di congruit¨ delle relative offerte economiche, 
possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva 
e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

8. Ĉ vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente 
acquistati.

9. Resta ferma la facolt¨ dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma lôapplicabilit¨, ove sussistano i presupposti, 
degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di 
adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societ¨ di emissione.

Articolo 6.

Disposizioni finali.

1. Il valore facciale del buono pasto ¯ comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni 
di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gi¨ stipulati, 
ferma restando la libert¨ delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con lôAutorit¨ nazionale anticorruzione, 
previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.
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ALLEGATO II.18

Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

(Articolo 133)

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito çCodice dei beni culturali e del paesaggioè.

2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie: 

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; 

b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; 

c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse 
storico, artistico o archeologico. 

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.

Articolo 2.

Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonch® dei fenomeni geologici che hanno con esse 
interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al 
patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altres³ la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo. 
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2. I contenuti qualificanti e le finalit¨ della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all' articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio.

Articolo 3.

Specificità degli interventi.

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice
dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 37, commi 1 
e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorit¨ e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni 
appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, 
tenendo conto della pericolosit¨ territoriale e della vulnerabilit¨, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivit¨ 
di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini 
diagnostiche. 

Titolo II

Requisiti di qualificazione

Capo I

Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 4.

Qualificazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione 
dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2. 

2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12. 

3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A 
dellôallegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dellôallegato I.1 al codice, nonch® di committenti 
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privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori 
deve contenere anche l'attestato dell'autorit¨ preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. 

4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e 
archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonch® quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione. 

Articolo 5.

Requisiti generali. 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dallôallegato II.12 al codice, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la 
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dallôarticolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti 
a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici 
e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali 
immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, a parchi e giardini. 

Articolo 6.

Requisiti speciali. 

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dellôarticolo 100
del codice: 

a) lôidoneit¨ professionale; 

b) la capacit¨ economica e finanziaria; 

c) le capacit¨ tecniche e professionali.

Articolo 7.

Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.
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1. L'idoneit¨ professionale ¯ dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: 

a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarit¨ dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11; 

b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui ¯ chiesta la 
qualificazione. 

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione ¯ consentito, a condizione che sia rispettato il principio di 
continuit¨ nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneit¨ a eseguire interventi nella categoria per la quale ¯ richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta 
invariata la direzione tecnica dell'impresa. 

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneit¨ professionale e di capacit¨ tecniche e professionali maturati dall'impresa cedente sono 
mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole 
valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni. 

4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unit¨ l'idoneit¨ 
professionale, dal punto di vista organizzativo, ¯ dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui 
al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con 
l'impresa. 

5. Con riferimento alla categoria OG 2, lôidoneit¨ di cui al comma 4 ¯ dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto 
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria 
OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societ¨ organismo d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento 
per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneit¨ organizzativa ̄  dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto 
a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel 
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societ¨ organismo d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di 
laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente ¯ documentato dal bilancio corredato 
della relativa nota di deposito e riclassificato in conformit¨ delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti 
con idonea documentazione, nonch® di una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il 
costo indicato nei bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 

6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, lôidoneit¨ di cui al comma 4 ¯ dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina 
vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della 
disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori pu¸ essere sopperita in tutto o in parte 
da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneit¨ organizzativa dell'impresa ¯ dimostrata dall'aver sostenuto per il 
personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, 
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che 
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siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societ¨ organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i 
costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo 
delle unit¨ previste dal primo periodo ¯ effettuato con l'arrotondamento all'unit¨ superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio 
di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unit¨ l'idoneit¨ organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B ¯ comprovata 
dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali. 

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneit¨ professionale, dal punto di vista organizzativo, ¯ dimostrata dalla presenza di 
archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui allôarticolo 1, comma 3, dellôallegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per cento 
dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unit¨ superiore. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneit¨ organizzativa dell'impresa ¯ 
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali 
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati 
realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societ¨ organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano 
avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unit¨ l'idoneit¨ organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, 
di cui alla categoria OS 25, ¯ comprovata dalla presenza di almeno un archeologo. 

Articolo 8.

Capacità economica e finanziaria.

1. L'adeguata capacit¨ economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori ¯ dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dallôarticolo 100, commi 4, 5 
e 6, del codice. 

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacit¨ economica e finanziaria ¯ dimostrata da idonee 
referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivit¨ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 
decreto legislativo 1Á settembre 1993, n. 385.

Articolo 9.

Lavori utili per la qualificazione.

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con 
buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del 
codice. 
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2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, pu¸ essere rilasciato un unico certificato con la 
specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni. 

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata 
dall'autorit¨ preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualit¨ di impresa subappaltatrice. 
L'impresa appaltatrice non pu¸ utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 

5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivit¨ di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal 
rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all' articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarit¨ delle prestazioni eseguite, attestano il 
buon esito dei lavori svolti. 

Articolo 10.

Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di 
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 
150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima 
categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivit¨ di restauro, richiesto 
dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della 
continuit¨ nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); 

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneit¨ organizzativa; 

c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono 
accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorit¨ preposta alla tutela dei beni su cui si ¯ intervenuti. La loro effettiva sussistenza ¯ 
accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attivit¨ di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 
40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori pu¸ essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. 

 



—
  518  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

Capo II

Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

Articolo 11.

Direttore tecnico.

1. La direzione tecnica pu¸ essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da pi½ soggetti. 

2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese 
qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicit¨ di incarico. 
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente 
dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato. 

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato ¯ affidata: 

a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di 
laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante lôistituzione del sistema di qualificazione 
per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono 
conservare l'incarico presso la stessa impresa; 

b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivit¨ di restauro, richiesto dall'oggetto 
dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi 
dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o 
in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5; 

c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui allôallegato I.8 al codice.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, ¯ richiesto altres³ il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo 
quanto previsto dallôallegato II.12 al codice.

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica pu¸ essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa 
qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purch® tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente 
allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
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Titolo III

Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali

Capo I 

Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 12.

Attività di progettazione.

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dallôallegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati 
che compongono i singoli livelli di progettazione ¯ esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui allôallegato 
I.7.

2. Le linee guida di cui allôarticolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla 
progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui allôarticolo 1.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, ̄  disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dallôarticolo 
13, comma 3, pu¸ essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilit¨ tecnico-economica.

4. Pu¸ essere disposta lôomissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, 
allorch® non presentino complessit¨ realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicit¨ e serialit¨;

b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono 
tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della 
progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP
la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante. 

Articolo 13.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilit¨ tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del 
quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonch® dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze ¯ 
la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale 
e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilit¨:

a) la relazione generale; 

b) la relazione tecnica; 

c) le indagini e ricerche preliminari; 

d) la planimetria generale ed elaborati grafici; 

e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza; 

f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14; 

g) il calcolo sommario della spesa; 

h) il quadro economico di progetto; 

i) il cronoprogramma dell'intervento; 

l) il documento di fattibilit¨ delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni; 

m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. Lôaffidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, ¯ disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di 
progettazione di fattibilit¨, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, lôeventuale 
possibilit¨ di porre a base di gara il progetto di fattibilit¨ tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualit¨.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano: 

a) l'analisi storico-critica; 

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; 

d) la diagnostica; 
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e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti; 

f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessit¨ dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilit¨ pu¸ limitarsi 
a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi. 

Articolo 14. 

Scheda tecnica.

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonch® eventuali modifiche 
dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altres³ indicazioni di massima degli 
interventi previsti e delle metodologie da applicare. 

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto 
dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto 
dell'intervento. 

3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni 
immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica ¯ redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica ¯ redatta da un archeologo. 

4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione 
del progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica, ¯ sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, 
ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento. 

Articolo 15.

Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le 
tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalit¨ tecnico-esecutive degli interventi; ¯ elaborato sulla 
base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicit¨ dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel 
corso dei lavori. 

2. Sono documenti del progetto esecutivo: 
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a) la relazione generale;

b) le relazioni specialistiche; 

c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 

d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

f) il piano di sicurezza e di coordinamento; 

g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 

h) il cronoprogramma; 

i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Articolo 16.

Progettazione dello scavo archeologico.

1. Il progetto di fattibilit¨ tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalit¨ di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e 
individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorit¨ degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivit¨ di scavo, nonch® i 
tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilit¨ ¯ costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze 
pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, 
ed ¯ redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacit¨ professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altres³ un calcolo sommario della 
spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. 

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali 
scoperte. 

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

a) rilievo generale; 
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b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche; 

c) indagini complementari necessarie. 

5. Il progetto di fattibilit¨, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, ¯ comunicato al Soprintendente competente. 

6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalit¨ di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilit¨, 
comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantit¨ e la durata di esse e 
comprende altres³ il piano di sicurezza e coordinamento. 

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 

a) rilievi e indagini; 

b) scavo; 

c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; 

d) restauro dei reperti mobili e immobili; 

e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; 

f) studio e pubblicazione; 

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato; 

h) manutenzione programmata. 

8. Il progetto di fattibilit¨ tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalit¨ di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, 
distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilit¨ tecnico-economica ¯ comunicato al Soprintendente competente. 

9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dellôarticolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini 
eseguite, le modalit¨ tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 

Articolo 17.

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.
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1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie pi½ 
idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di 
interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle 
richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le 
scorte di magazzino necessarie per garantire la continuit¨ del servizio.

Articolo 18.

Verifica dei progetti.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivit¨ 
di verifica, avvalendosi altres³:

a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o 
archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare
ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza 
e capacit¨ professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto; 

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di 
progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, 
in possesso di specifica esperienza e capacit¨ professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto; 

c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, 
sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, 
con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacit¨ professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del 
progetto. 

2. Il RUP pu¸ disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori. 

Capo II 

Soggetti incaricati dell'attivit¨ di progettazione e direzione lavori

Articolo 19. 
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Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione 
a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilit¨ tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un 
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 
9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare. 

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivit¨ del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore 
di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o 
archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo 
di assistente con funzioni di direttore operativo. 

4. Le attivit¨ di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalit¨ in relazione 
all'intervento da attuare. 

Titolo IV 

Somma urgenza

Articolo 20. 

Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato ¯ consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumit¨ o 
alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalit¨ e le procedure di cui all'articolo 140 del 
codice. 

Titolo V

Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 21.
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Varianti. 

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i 
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in 
diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora 
vi sia disponibilit¨ finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in pi½ dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificit¨ dei beni sui 
quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale 
qualora ci¸ sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonch® le varianti giustificate dalla evoluzione dei 
criteri della disciplina del restauro.

Articolo 22.

Collaudo.

1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di 
specifiche competenze coerenti con l'intervento. 

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in 
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonch® uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e 
capacit¨ professionale coerente con l'intervento. 

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacit¨ 
professionale coerenti con l'intervento nonch® un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con 
l'intervento. 

4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente 
normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per 
almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 

Articolo 23.

Lavori di manutenzione.
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1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione 
nonch® le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilit¨ tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle 
previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente: 

a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala; 

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi; 

c) il computo metrico-estimativo; 

d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni; 

e) il quadro economico;

f) il piano della sicurezza e coordinamento. 

Articolo 24. 

Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, 
durante e dopo l'intervento nonch® l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dallôarticolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione 
appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato. 

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, 
comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle 
categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. 

Articolo 25.

Disposizione transitoria.

1. Fino allôeventuale revisione dellôallegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, 
rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio.
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Allegato II.19

Servizi di ricerca e sviluppo

(Articolo 135)

CODICE CPV   DESCRIZIONE

73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonch® servizi di consulenza affini

73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale

73110000-6 Servizi di ricerca

73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca

73112000-0 Servizi di ricerca marina

73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale

73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

73420000-2 Studi di prefattibilit¨ e dimostrazione tecnologica

73430000-5 Collaudo e valutazione

 



—
  529  —

Supplem
ento ordinario n. 12/L alla G

A
Z

Z
E

T
TA

 U
FFIC

IA
L

E
Serie generale - n. 77

31-3-2023

 

ALLEGATO II.20

Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza

(Articolo 136, comma 4)

Articolo 1.

Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o pi½ tipi di prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente 
in conformit¨ a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza 
lôoggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.

3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio costituiscano 
lôoggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano le disposizioni della programmazione dei lavori.

4. Il responsabile unico del progetto (RUP) o i responsabili per ciascuna fase sono individuati nellôambito della stazione appaltante istituzionalmente competente 
per lôaffidamento del tipo di appalto che caratterizza lôoggetto principale del contratto. 

5. Il RUP o i responsabili per la fase di progettazione e di esecuzione nominati sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia della 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o lôelevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla propedeuticit¨ dello 
sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o alla presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione, non risulti possibile 
sviluppare preventivamente la progettazione dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione ¯ affidato allôaggiudicatario, in possesso dei 
requisiti necessari. Lôaffidamento di cui al presente comma deve essere motivato nella determina indicando i presupposti tecnici e oggettivi dellôaffidamento 
congiunto e lôeffettiva incidenza sui tempi e i costi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Articolo 2.

Programmazione.

1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dellôordine di priorit¨ di lavori e acquisti:
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a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;

b) la variazione dellôordine di priorit¨ di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;

c) le sopravvenute esigenze connesse allôoperativit¨ delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dellôordine e della sicurezza pubblica.

2. Un lavoro o un acquisto non inserito nellôelenco annuale pu¸ essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, 
utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o pi½ lavori o acquisti gi¨ previsti in relazione alla rivisitazione delle priorit¨.

3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

a) beni e servizi concernenti interventi nellôambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unit¨ a 
sostegno degli interventi nei teatri operativi;

b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito 
internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;

c) beni e servizi di natura informatica funzionali allôimmediato ripristino dellôefficienza o allôadozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati 
per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operativit¨ dei reparti, enti e loro unit¨ organizzative;

d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamit¨, nonch® per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;

e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonch® equipaggiamenti 
protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;

f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attivit¨ operativa ove prolungata;

g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il 
funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza 
soluzione di continuit¨, strumentali ad assicurare lôoperativit¨ e reattivit¨ dello strumento militare;

h) mezzi di trasporto per la mobilit¨ terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;

i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.

4. La programmazione triennale e lôelenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.

5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

a) gli interventi da eseguire in Italia e allôestero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;

b) gli interventi di manutenzione;
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c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamit¨ naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la 
mobilit¨ e la pronta operativit¨ dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;

d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;

e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operativit¨ dei reparti o maggiore 
mobilit¨ del personale;

f) gli interventi funzionali a necessit¨ organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 3.

Soggetti dell’attività di verifica della progettazione.

1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, ̄  effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui ̄  individuato 
il RUP o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

Articolo 4.

Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di propriet¨ intellettuale per lôaffidamento a un unico operatore 
economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:

a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di 
Forza armata; 

b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e lôadeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuit¨ logistica e la 
sicurezza dôimpiego; 

c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza 
dôimpiego; 

d) la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali ¯ individuata la ditta responsabile di sistema in qualit¨ 
di Autorit¨ di progetto;

e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorit¨ di progetto (Design Authority).
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Articolo 5.

Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto 
costituito almeno:

1) dalla relazione generale;

2) dallôelenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

3) dal computo metrico estimativo;

4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con lôindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dellôAgenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione 
alla complessit¨ tecnica, allôarticolazione progettuale, o allôubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni particolari e non 
possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa 
lôaffidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialit¨, alla natura e alle caratteristiche dellôintervento. Detti interventi sono oggetto di 
comunicazione successiva allôAgenzia del demanio.

Articolo 6.

Enti esecutori del contratto.

1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o pi½ Forze armate ovvero di uno o pi½ enti, la stazione appaltante pu¸ 
individuare uno o pi½ enti esecutori del contratto i quali:

a) curano lôesecuzione contrattuale con le modalit¨ previste dai documenti contrattuali;

b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;

c) effettuano la verifica di conformit¨ con le modalit¨ stabilite dai documenti contrattuali;

d) accertano, in termini di quantit¨ e qualit¨, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
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f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dellôesecuzione;

g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolgono le attivit¨ relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;

i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;

l) trasmettono al soggetto incaricato dellôeventuale verifica di conformit¨:

1) i documenti contabili;

2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

3) i certificati delle eventuali prove effettuate.

Articolo 7.

Anticipazioni pagamenti.

1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attivit¨ anche addestrative, svolte in 
territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture 
accettate a seguito della verifica di conformit¨ e consegnate.  

2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i 
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un 
terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia. 

Articolo 8.

Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell’amministrazione difesa.

1. Sono di norma affidati con le procedure di cui allôarticolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitivit¨, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal
mercato:

a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;
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b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonch® necessari per l'agibilit¨ dei campi di 
volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;

c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta;

d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;

e) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;

f) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;

g) spese per il funzionamento delle carceri militari;

h) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;

i) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonch® al carico e allo scarico dei materiali;

l) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;

m) spese per polizze di assicurazione;

n) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, 
manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali 
ginnico-sportivi;

p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, 
elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

q) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la 
riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per 
calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonch® acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri 
elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;

r) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di 
emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonch® quelle per la manovalanza e per garantire la 
sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;

s) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine 
e relative spese di allacciamento;
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t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;

u) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto 
ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri 
mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite 
dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

v) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicit¨ e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e 
l'arredamento dei locali adibiti ad attivit¨ culturali e ricreative;

z) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianit¨, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per 
premiazioni;

aa) spese relative a solennit¨ militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

bb) spese per il benessere del personale;

cc) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivit¨ sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di 
materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il titolare del potere di spesa, nellôatto di avvio della procedura, giustifica il ricorso alle procedure di cui al medesimo comma 1,
nonch® la scelta del criterio del minor prezzo, motivando con la riconducibilit¨ dellôacquisto alle tipologie di cui al predetto comma 1.

Articolo 9.

Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile.

1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualit¨ di strutture operative nazionali a supporto del 
servizio nazionale di protezione civile ¯ esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in 
esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.
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ALLEGATO IV.1

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182

(Articolo 182, comma 2)

1. Nome, numero di identificazione, indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu¸ fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attivit¨ svolta.

3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e 
completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non ¯ disponibile, un'indicazione relativa alle modalit¨ di accesso ai documenti di gara.

4. Descrizione della concessione: natura e quantit¨ dei lavori, natura e quantit¨ dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del 
contratto. Se la concessione ¯ suddivisa in lotti, ¯ necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Codici CPV. Se la concessione ¯ suddivisa in lotti, ¯ necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle
concessioni di servizi; se la concessione ¯ suddivisa in lotti, ¯ necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:

a) se del caso, indicare se la concessione ¯ limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione ¯ limitata a programmi di lavoro protetti;

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; 
indicare altres³ il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;

c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacit¨ eventualmente richiesti; indicazione delle 
informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.

9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.

10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei 
ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
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12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui ¯ soggetta l'esecuzione della concessione.

13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione ¯ associata a un progetto o programma finanziato con fondi dell'Unione europea.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP.
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ALLEGATO V.1

Compensi degli arbitri

(Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)

Articolo 1.

Compensi degli arbitri.

1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessit¨ delle questioni trattate, alle specifiche 
competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non pu¸ comunque 
superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione 
dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'atto di liquidazione del compenso 
e delle spese arbitrali, nonch® del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura 
civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente allegato.

2. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia ¯ versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione del lodo.

3. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura 
derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

4. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC. 

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le 
spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

6. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Articolo 2.

Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari.
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1. La Camera arbitrale cura, altres³, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco 
i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

2. I soggetti di cui al comma 7 dellôarticolo 214 del codice, nonch® al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco 
dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

3. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validit¨ quinquennale e pu¸ essere nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del 
quinquennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l),
della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi 
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

5. Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma 9, del codice la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere 
iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei 
ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianit¨ di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli 
eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale 
copertura dei suddetti costi.
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ALLEGATO V.2

Modalit¨ di costituzione del Collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1.

Formazione del Collegio e compensi.

1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche çCollegioè o çCCTè) ¯ formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in 
caso di motivata complessit¨ dell'opera e di eterogeneit¨ delle professionalit¨ richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia 
dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche 
in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due 
componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche 
continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina 
di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dellôarticolo 2, questo ¯ designato entro i 
successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano o dalle citt¨ metropolitane per le opere di rispettivo interesse. 

3. I requisiti professionali e i casi di incompatibilit¨ dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti 
con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le 
medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessit¨ dell'opera, 
nonch® all'entit¨ e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualit¨ delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida 
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilit¨ sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

4. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica lôarticolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.  

5. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, 
alla qualit¨ e alla tempestivit¨ delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non pu¸ superare gli importi definiti dallôarticolo 6, comma 7-bis, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non 
pu¸ superare il triplo della parte fissa.  
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Articolo 2.

Costituzione e insediamento del Collegio.

1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da 
tale data. Lôinottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, ¯ valutabile sia ai fini 
della responsabilit¨ dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e lôoperatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso 
di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente pu¸ rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata 
quale sede del CCT.

2. Il CCT si intende istituito al momento dellôaccettazione dellôincarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi 
una seduta dôinsediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volont¨ 
di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dellôarticolo 808-ter del codice di procedura civile.

3. Nel verbale della seduta dôinsediamento, tenuto conto dellôoggetto e della complessit¨ dellôappalto, sono definite periodicit¨ e modalit¨ di svolgimento delle 
riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolt¨ di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo 
contrattuale, sono precisati termini e modalit¨ di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la 
pronuncia del lodo.

Articolo 3.

Decisioni del Collegio consultivo tecnico.

1. Il procedimento per lôespressione dei pareri o delle determinazioni del CCT pu¸ essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la 
presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e allôaltra parte. Resta fermo lôonere delle iscrizioni delle riserve secondo la 
disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della 
contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo pu¸ operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale dôinsediamento sulle modalit¨ di svolgimento del contraddittorio, ¯ comunque facolt¨ del Collegio procedere 
ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilit¨ 
di disporre consulenza tecnica dôufficio.

4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni 
decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si ¯ perfezionata la formulazione di pi½ 
quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, 

 










